

Va

TIENSUUNNITTELUOHJELMA

1983-1985

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

TAMMIKUU 1983

TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS

Helsinki 7.2.1983

Nro Stie-341 /StieR-15/01-14/83/C.2.8.1
Viite

Kaikki tie- ja vesirakennuspiirit

Asia Tiensuunnitteluohjelma
vuosille 1983 - 1985

Vastauksessa pyydetään viittaamaan
kirjelmän numeroon ja päiväkseen

Käsiteltyään ja hyväksyttyään istunnossaan piirien tiensuunnitteluohjelman vuosille 1983 - 1985 tie- ja vesirakennushallitus lähettää oheisena 10 kappaletta koko maan tiensuunnitteluohjelmaa piirille tiedoksi ja noudatettavaksi.

Tiensuunnitteluohjelmassa v.1983 alkavaksi merkittyjen hankkeiden lisäksi piirillä on oikeus aloittaa sellaisten pienekköjen tienparannushankkeiden suunnittelu, joiden toteuttamiskustannusten alustava arvio koko hanke huomioon ottaen ei ylitä 2,0 miljoonaa markkaa. Tiensuunnitteluohjelmaesityksistä ei ole poistettu hankkeita. Eräitä ohjelmasta pois jääneitä hankkeita on lisätty piirien täydennysesitysten perusteella. Lisäksi Mikkelin piirin ohjelmaan on lisätty hanke Pt 15358 Pihlajaniemi-Kesamonsaari.

Hyväksytyn tiensuunnitteluohjelman toteuttamista varten on asetettu suunnittelumäärärahaa ja työllisyysmäärärahaa piirien käytettäväksi vuoden 1983 työohjelman hyväksymisen yhteydessä. Vuonna 1983 ei tiensuunnitteluun ole odotettavissa lisätyöohjelmissa lisärahoitusta.

Tiensuunnitteluohjelmaan merkitty suunnittelutyön työmuoto on käynnissä olevien ja vuonna 1983 alkavien (yleissuunnitelmien ja tie- ja rakennussuunnitelmien) osalta sitova ja v. 1984 sekä myöhemmin alkavien osalta alustava. Tieverkko-suunnitelmien työmuoto on vielä alustava arvio.

Tiensuunnitteluohjelman 1983 - 1985 hankkeiden suunnitteluun liittyvän tie- ja vesirakennushallituksen asiantuntijayksiköiden ja piirien välisen yhteistyön tehostamiseksi piirit ovat ilmoittaneet tie- ja vesirakennushallitukselle hankkeet, joiden suunnittelussa asiantuntijoiden konsultointia tarvitaan sekä konsultoinnin toivotut ajankohdat, jotta tie- ja vesirakennushallituksessa konsultointipalveluun voidaan entistä tarkemmin toiminnansuunnittelussa varautua. Tie- ja vesirakennushallitus tulee lähettämään asiaan liittyvistä yksityiskohdista piireille erillisen kirjeen.

Oheisena lähetetään tiedoksi suunnitteluohjelman käsittelyn yhteydessä laadittu muistio.

Pääjohtaja

Jouko Loikkanen
Jouko Loikkanen

Osastopäällikkö

E. A. Hietanen
E. A. Hietanen

LIITTEENÄ:

- 1) Tiensuunnitteluohjelma 1983 -85 10 kpl
- 2) Muistio piirien tiensuunnitteluohjelmaesitysten käsittelystä

TIEDOKSI LIITTEINEEN:

Pääjohtaja	1	kpl	
Ylijohtaja	1	"	
Liikenneministeriö	5	"	
H	1	"	
V	1	"	
K	1	"	
Kl	5	"	
Kp	3	"	
R	1	"	
Rtr	4	"	
Rsot	4	"	(+ irtokarttoja 30 kpl)
Rsr	1	"	
Rrt	1	"	
Rmt	5	"	
T	1	"	
Ta	6	"	
Tv	12	"	
Tt	3	"	
S	1	"	

Sts	6	kpl
Stie	10	"
Sss	6	"
Et	1	"
Ho	5	"
Saimaan kanavan		
kanavakonttori	1	"
Lehviö	1	"
Saukko	1	"
Pietilä	1	"
Niemi	1	"

LSa/KRa

PIIRIEN TIENSUUNNITTELUOHJELMAESITYKSET VUOSILLE 1983- 1985

Yleistä

Tiensuunnittelun toiminnansuunnittelujärjestelmän osana tie- ja vesirakennuspiirit laativat vuosittain tiensuunnitteluohjelmaesityksensä, joista tie- ja vesirakennushallituksessa kootaan koko maata kattava suunnitteluohjelma. Ohjelmaesityksiin piirit sisällyttävät kaikki piirin toimenpideohjelmaan sisältyvät nimetyt hankkeet ja sellaiset muut hankkeet, joiden kustannusarvio ylittää suunnittelu-työtä aloitettaessa nimettyjen hankkeiden kustannusrajan, sekä hankkeet, joiden suunnittelussa käytetään tie- ja vesirakennushallituksen keskitettyjä suunnittelupalveluja tai, joiden suunnittelu perustuu kunnalle annettuun suunnittelulupaan.

Ohjelman laajuus

Suunnitteluohjelman kattavuus on lievästi parantunut, sillä kaksitoista piiriä on laatinut ohjelman kolmivuotisena ja yksi piiri kaksivuotisena, kun vastaavat luvut edellisellä ohjelmakierroksella olivat yksitoista ja yksi (taulukko 3).

Tieverkkosuunnitelmien määrä on kasvanut edellisestä ohjelmasta noin viisi prosenttia ollen nyt 62 kappaletta ja esisuunnitelmien määrä on kasvanut noin 15 prosenttia ollen 94 kappaletta.


Nimettyjen tie- ja rakennussuunnitteluhankkeiden kasvu on tasaantunut, sillä hankkeiden yhteispituudella ja kustannusarvioiden kokonaissummalla mitattuna on kasvu edelliseen ohjelmaan mitattuna runsas yksi prosentti, kun edellisen ohjelman vastaava kasvu oli hieman yli 20 prosenttia.

Kun ryhmitellään nimetyt tie- ja rakennussuunnitelmat jaotuksella suunnittelu kesken, suunnittelu alkaa 1983, 1984 tai 1985 voidaan todeta, että kohteiden lukumäärän ja yhteispituuden perusteella laskettu prosentuaalinen jakautuma on edellisen ohjelman vastaavan jakautuman kaltainen, mutta kustannusarvioiden summan perusteella laskettu jakautuma poikkeaa edellisen ohjelman vastaavasta siten, että vaiheessa "suunnittelu kesken" olevia hankkeita on viisi prosenttiyksikköä enemmän ja viimeisenä ohjelmavuonna alkavia hankkeita on viisi prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisessä ohjelmassa, joten kustannusarviolla mitaten suunnitteluohjelman painopiste on siirtynyt ohjelmakauden alkua kohti.

TSO 1983-1985	Prosenttijakautuma			
	käynnissä olevat hankkeet	1983 alka- vat	1984 alka- vat	1985 alka- vat
hankkeiden lukumäärän perusteella	60	19	14	7
hankkeiden pituuden perusteella	53	20	18	9
hankkeiden kustannus- arvioiden perusteella	63	17	15	5
TSO 1982-1984	Prosenttijakautuma			
	käynnissä olevat hankkeet	1982 alka- vat	1983 alka- vat	1984 alka- vat
hankkeiden lukumäärän perusteella	59	21	12	8
hankkeiden pituuden perusteella	52	21	15	12
hankkeiden kustannus- arvioiden perusteella	58	19	13	10

1983- 1985 ohjelmassa "suunnittelu kesken" vaiheessa olevia nimettyjä tie- ja rakennussuunnitelmia on siis 63 prosenttia

(=4 598 Mmk taulukko 3) koko ohjelmakauden nimetyistä suunnittelukohteista ja ne jakautuvat rakentamisen alkamisvuoden mukaan toimenpideohjelmakaudelle 1983-1988 prosenttiosuuksina seuraavasti:



Tiensuunnitteluohjelman mukaan vuosina 1983- 1985 alkavien nimettyjen suunnittelukohteiden ja vastaavasti toimenpideohjelman mukaan 1983-1985 alkavien nimettyjen rakennuskohteiden vertailu osoittaa, että ohjelmakauden

	Tr-indeksi 134	1983	1984	1985
TSO 1983-1985 alkavat hankkeet Mmk		1 204	1 087	337
TPO 1982-1988 alkavat hankkeet Mmk		964	1 058	1 271
	suhde	1,25	1,03	0,27

ensimmäisenä vuonna suunnittelukohteita aloitetaan neljännes enemmän kuin mitä rakentaminen suunnitelmia kuluttaa. Ohjelmakauden toinen vuosi on tasapainossa, mutta kolmantena vuonna ohjelman mukaan alkaisi vain vajaa kolmannes suunnitteluhankkeita rakennushankkeisiin verrattuna.

" Suunnittelu kesken " vaiheessa olevien kohteiden lisääntyminen kustannusarviolla mitattuna selittyy useilla Uudenmaan piirissä sijaitsevilla suurilla päätieverkolla sijaitsevilla keskeneräisillä suunnittelukohteilla. Viimeisenä ohjelmavuonna alkavien suunnittelukohteiden pieni määrä kustannusarvioilla mitattuna selittyy sillä, että


esisuunnittelu ei ole ehtinyt tai kyennyt määrittämään läheskään kaikkia vuonna 1985 alkavia suunnittelukohteita, joten ohjelmaa onkin pidettävä viimeisen ohjelmavuoden osalta vain suuntaa antavana.

Suunnitelmavalmius

Koko maan suunnitelmavalmiuden kustannusarvioilla painotettu keskiavo oli heikoin ohjelmavuonna 1981. Tällöin nimettyjen hankkeiden suunnitelmavalmius oli 25 prosenttia ja pienten hankkeiden suunnitelmavalmius 38 prosenttia. Ohjelmavuonna 1982 vastaavat luvut olivat 46 prosenttia ja 60 prosenttia sekä ohjelmavuonna 1983 52 prosenttia ja 63 prosenttia.

Vuosien 1978-1983 varsinaisen työohjelman mukaisten alkavien hankkeiden suunnitelma- valmius

- Nimettyjen kohteiden valmiusprosentti on laskettu ohjelmavuoden alustavan TS laatimisajankohtana
- - - Pienten kohteiden valmiusprosentti on laskettu ohjelmavuoden tarkistetun TS laatimisajankohtana



Nimettyjen kohteiden tarkasteluajankohta on 15.3 ja pienten hankkeiden 15.10 ohjelmavuotta edeltävänä vuonna ja valmiusvaatimus on, että suunnitelma on lähetetty tie- ja vesirakennushallitukselle. Ohjelmavuodelle 1983 määriteltiin uudet valmiusvaatimukset, kun laadittiin suunnittelutoiminnan tavoitteet vuosille 1983- 1984. Uusi valmiusvaatimus (nimetty budjettihanke on vahvistettu 31.3 rakentamisen aloittamisvuotta edeltävänä vuonna) laski suunnitelmavalmiusprosentin koko maan keskiarvon ohjelmavuonna 1983 52 prosentista 35 prosenttiin. Pienten hankkeiden suunnitelmavalmius lasketaan uuden valmiuskriteerin mukaan puolivuositain, joten vastaava vertailu, jonka mukaan suunnitelmavalmius laski 63 prosentista 57 prosenttiin, antaa liian huonon kuvan pienten hankkeiden suunnitelmavalmiudesta.

Piirikohtaiset nimettyjen ja pienten hankkeiden suunnitelmavalmiusprosentit ohjelmavuosilta 1979-1983 on esitetty oheisissa taulukoissa.

Keskitetyt suunnittelupalvelut

Tieverkkotoimisto on lisännyt Hämeen, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun piirin ohjelmiin yhteensä 17 tieverkkosuunnitelmaa. Sillansuunnittelutoimisto on tarkistanut hankkeisiin liittyvän sillansuunnittelun ajoituksen toimintasuunnitelmiaan vastaaviksi. Tiensuunnittelutoimisto on neuvotellut vuonna 1983 alkavaksi merkityistä ja työmuodon mukaan tiensuunnittelutoimiston valvottaviksi aiotuista hankkeista piirien kanssa ja neuvottelujen perusteella tarkistanut työmuoto-merkintöjä. Lisäksi tiensuunnittelutoimisto on tarkistanut omiensa ja valvottaviensa hankkeiden ohjelmatiedot.

LIITTEET:

- Taulukko 1: Vuosien 1979-1983 tulo- ja menoarvioon sisältyvien nimettyjen kohteiden suunnitelmavalmiusprosentit piireittäin
- Taulukko 2: Vuosien 1979-1983 työohjelmiin sisältyneiden pienten kohteiden suunnitelmavalmiusprosentit piireittäin
- Taulukko 3: Suunnittelutoiminnan laajuus 1983-1985 tiensuunnitteluhjelman mukaan.

Taulukko 1.

VUOSIEN 1979 - 1983 TULO- JA MENOARVIOON OTETTUIJEN NIMETTYJEN KOHTEIDEN SUUNNITELMAVALMIUS-
PROSENTIT PIIREITTÄIN

TMA Tarkas- teluajan- kohta	v. 1979		v. 1980		v. 1981		v. 1982		v. 1983			
	15.3.1978		15.3.1979		15.3.1980		15.3.1981		15.3.1982		1)	2)
Piiri	a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)	a)	b)
U	(63)	77	(54)	56	(28)	22	(44)	59	(93)	50	(60)	32
T	(0)	0	(20)	28	(0)	0	(20)	18	(27)	14	(9)	5
H	(100)	100	(29)	37	(60)	77	(50)	65	(57)	62	(57)	62
Ky	(0)	0	(0)	0	(50)	50	(11)	11	(0)	0	(0)	0
M	(50)	57	(67)	80	(67)	51	(71)	78	(40)	36	(40)	36
P-K	(33)	25	(25)	7	(100)	100	(50)	57	(57)	46	(29)	15
Ku	(20)	9	(56)	51	(15)	18	(60)	46	(83)	96	(25)	21
K-S	(29)	12	(0)	0	(33)	28	(100)	100	(100)	100	(100)	100
V	(14)	8	(33)	37	(33)	20	(56)	47	(64)	76	(43)	54
K-P	(43)	64	(50)	43	(50)	37	(50)	58	(75)	72	(50)	42
O	(31)	35	(60)	71	(11)	8	(30)	29	(20)	7	(20)	7
Kn	(40)	32	(35)	28	(33)	40	(0)	0	(40)	36	(70)	9
L	(40)	35	(25)	23	(0)	0	(33)	42	(73)	73	(73)	73
Koko maa painoll. ka.	(32)	36	(31)	34	(37)	25	(41)	46	(61)	52	(41)	35

a) = kappalemäärien mukaan laskettu valmiusprosentti

b) = kustannusarvioiden mukaan laskettu valmiusprosentti

1) valmiusvaatimus = suunnitelma lähetett. TVH:lle

2) valmiusvaatimus = suunnitelma vahvistettu

Suunnitteluosasto
Stie 18.3.1982/OKH

Taulukko 2.

VUOSIEN 1979 - 1983 TYÖOHJELMIIN SISÄLTEYNEIDEN PIENTEN KOHTEIDEN SUUNNITELMAVALMIUS-
PROSENTIT PIIREITTÄIN

TMA Tar- kastelu- ajan- kohta	1979		1980		1981		1982		1983			
	1) 15.11.1978		1) 15.9.1979		1) 15.9.1980		1) 15.10.1981		1) 15.10.1982		2) 15.10.1982	
Piiri	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
U	65	72	64	64	46	37	59	68	67	61	64	56
T	46	27	57	42	41	48	50	47	61	62	61	62
H	53	53	50	53	16	29	45	59	71	68	65	60
Ky	74	57	28	37	29	22	66	45	43	28	35	21
M	77	72	27	11	19	41	43	68	67	75	67	75
P-K	67	61	58	61	50	49	33	62	50	86	50	86
Ku	53	63	11	10	68	64	58	59	58	68	58	68
K-S	52	49	57	52	62	38	96	85	100	100	100	100
V	67	55	57	24	40	17	70	68	68	61	56	35
K-P	44	44	46	44	47	28	100	100	60	82	60	82
O	56	64	33	24	18	40	63	64	64	69	64	69
Kn	50	26	71	61	60	68	100	100	71	71	71	71
L	62	53	41	24	32	37	61	44	40	32	40	32
Koko maa painoll. ka.	59	53	49	41	41	38	63	60	63	63	60	57

a) = kappalemäärien mukaan laskettu valmiusprosentti

b) = kustannusarvioiden mukaan laskettu valmiusprosentti

1) valmiusvaatimus = suunnitelma lähetetty TVH:lle

2) valmiusvaatimus = suunnitelma vahvistettu

Suunnitteluosasto/tietojärjestelmä
6.1.1983 /LSA

SUUNNITTELUTOIMINNAN LAAJUUS 1983 - 1985 TIENSUUNNITTELUOHJELMAN MUKAAN, TR-INDEKSI 134 Taulukko 3.

Piiri	Tie- verkko- suunni- telmat	Esisuunnitelmat			Nimetyt tie- ja rakennussuunnitelmat														
		Pääsuun- taselvi- tykset	Yleis- suunnitelmat		Käynnissä olevat			Vuonna 1983 alkavat			Vuonna 1984 alkavat			Vuonna 1985 alkavat			Yhteensä		
	kpl	kpl	kpl	km	kpl	km	Mmk	kpl	km	Mmk	kpl	km	Mmk	kpl	km	Mmk	kpl	km	Mmk
01 U	9	1	25	(156)	42	218	1070	4	11	66	6	99	(234)	-	-	-	52	328	1370
02 T	13	-	11	99	34	224	377	10	134	133	7	101	103	8	54	48	59	513	661
04 H	11	1	10	120	39	330	(381)	16	186	174	10	94	118	2	54	(10)	67	664	683
05 Ky	1	1	9	(96)	39	220	300	12	84	83	10	(59)	(70)	8	(41)	(53)	69	404	506
06 M	-	1	5	(66)	29	231	428	6	29	54	1	9	7	2	22	11	38	291	500
07 P-K	3	-	-	-	21	181	120	11	98	67	9	123	61	2	26	13	43	428	261
08 Ku	-	-	4	23	28	376	224	9	152	83	6	59	67	1	14	13	44	601	387
09 K-S	-	-	9	(13)	27	199	300	8	107	61	5	65	46	3	41	25	43	412	432
10 V	10	1	8	(25)	35	285	315	13	94	106	8	131	80	4	34	23	60	544	524
11 K-P	4	-	-	-	18	189	119	8	102	56	3	48	23	2	16	9	31	355	207
12 O	8	-	2	43	37	349	269	8	67	39	6	49	97	2	15	16	53	480	421
13 Kn	2	-	1	-	22	228	266	6	48	45	5	84	59	2	31	22	35	391	392
14 L	1	1	4	10	44	573	429	23	265	237	16	298	122	12	257	94	95	1393	882
Koko maa yhteensä	62	6	88		415	3603	4598	134	1377	1204	92	1219	1087	48	605	337	689	6804	7226

SUUNNITTELUTOIMINNAN LAAJUUS 1982 - 1984 TIENSUUNNITTELUOHJELMAN MUKAAN

				Käynnissä			1982			1983			1984			Yhteensä			
	59	5	77		408	3 516	4 107	141	1376	1399	82	1041	906	54	785	722	635	6718	7123

SUUNNITTELUTOIMINNAN LAAJUUS 1981 TIENSUUNNITTELUN HANKELUETTELOON MUKAAN

					Käynnissä			1981			1982			1983			Yhteensä		
		2	44		326	2 867	3 561	119	1375	1171	69	800	646	38	501	351	552	5543	5730

SUUNNITTELUTOIMINNAN LAAJUUS 1980 TIENSUUNNITTELUN HANKELUETTELOON MUKAAN

				Käynnissä			1980			1981			1982			Yhteensä		
		7	68	331	2 871		122	1347		58	691		49	581		560	5490	

Luetteloon sisältyy vain aktiivisessa vaiheessa olevat suunnitteluhankkeet.

Luetteloon ei sisälly yksityisten teiden järjestelysuunnitelmat.

Sulkeissa olevaan lukuun ei sisälly piirin kaikki kappalemäärässä ilmoitetut hankkeet.

TIENSUUNNITTELUOHJELMA

1983 - 1985

TIE- JA VESIRAKENUSLAITOS

Tammikuu 1983

TIENSUUNNITTELUOHJELMAN LYHENTEET

Sarake 2 Hankkeen nimi

Mo = moottoritie
Mol = moottoriliikennetie
Vt = valtatie
Kt = kantatie
Mt = maantie
Pt = paikallistie
Po = polkutie
kpk1 = kaupunki
mlk = maalaiskunta
rka = rakennuskaava-alue
th = tienhaara
(mth = maantienhaara jne)
Upr = Uudenmaan piirin raja
(Tpr, Hpr, Kypr jne)

Sarake 3 Työmuoto

1) ja 3) suunnittelutyön tekijä
ja valvoja
ko = konsultti
kun = kunta
Up = Uudenmaan piiri
Kyp = Kymen piiri
PKp = Pohjois-Karjalan piiri
VR = Valtionrautatiet
Sts = Tiensuunnittelutoimisto
Tv = Tieverkkotoimisto
2)
00 = Kaikki suunnitelmat
1 = osasuunnitelma 1
15 = osasuunnitelma 15
99 = asiaprojekti

Sarake 4 Ohjelma tai toimenpide-yhteys

Esim. THYKS
TPO 80-86 02123
TMA-82
TO/LTO -81
kp:n varatyö
kaavoitus

Sarake 5 Toimenpiteet

tien rak = tien rakentaminen km
lisäk rak = lisäkaistan rakentaminen km
soratien par = rakentamattoman soratien rakenteen parantaminen km
Ös/Kp-tien par = rakennetun öljysorakesto-päällystetien rakenteen parantaminen km
nousukaist rak = nousukaistan rakentaminen km
sillan rak = uuden vesistö sillan rakentaminen (ajoneuvo-liikenteelle) kpl
risteyssilta = uuden risteyssillan rakentaminen (ajoneuvo-liikenteelle) kpl
sillan par = sillan parantaminen kpl
silta rummuksi = sillan korvaaminen rummulla kpl
päätelaiturit = maanteiden päätelaiturit kpl
lossin par = lossin standardin parantaminen (tai lossin uusinminen uusi lossiyhteys kpl
eritasoliitt = eritasoliittymän rakentaminen kpl
liitt kanavoin = liittymän kanavointi kpl
liikennevalot = liikennevalot kpl
liittymän par = muu liittymän parantaminen kpl
kev liik väylä = kevyen liikenteen väylä (tai jalkakäytävä) km
kev liik erita = kevyen liikenteen yli/ali-kulku kpl
kev liik silta = kevyen liikenteen silta kpl
rautat eritaso = rautatien eritasoristeyksen rakentaminen (tai tasoristeyksen muuttaminen eritasoiseksi) kpl
rautat turval = rautatien tasoristeyksen turvalaitteet kpl
valaistus = valaistus km
liik turv järj = muut liikenneturvallisuus-toimenpiteet km
yksityist järj = yksityistiejärjestelyt km

Sarake 6 Poikkileikkaus, Päällyste

Mo = moottoritiepoikkileikkaus
Mol = moottoriliikennetiepoikkileikkaus
4-k = 4-kaistainen tie
II N- = normaalipoikkileikkaus ja päällystemerkinnot yleisesti käytetyn mukaisesti pääväylän osalta

Sarake 7 Kustannusarvio

vo = valtion osuus kustannuksista

Sarake 8-12 Suunnittelu aikataulu

tvS = tieverkkosuunnitelma
pss = pääsuuntaselvitys
ys = yleissuunnitelma
trs = tie- ja rakennussuunnitelma
ts = tiesuunnitelma
rs = rakennussuunnitelma
vals = valaistuksen suunnittelu
lvos = valo-ohjauksen suunnittelu
tlk = tielain mukainen käsittely
t = tarkastus (tekninen)
k = käsittely (hallinnollinen)
spa = siltapaikka-asiakirjat
VEO = vesioikeudellinen käsittely
ss = sillansuunnittelu
rks = rakennussuunnittelu
rvl = rakentamisen valmistelu
0 = suunnitelma valmis
R = rakentamistyön ohjelmoitu alkamisaika

Sarake 13 Lisätietoja

Muut luettelossa käytetyt lyhenteet selostettava sarakkeessa 13

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hulkko
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵
☐ HANKELUETTELO 19⁻⁻⁻19⁻⁻⁻
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ⁻⁻⁻/ ⁻⁻⁻19⁻⁻⁻

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Tieverkkosuunnitelmat												
690 79	Nummi-Pusulan tieverkko- ja liikenneturvallisuus- selvitys Nummi-Pusula	ko 00 Up kun	TPO 82-88						k tvs				
529 11	Hyvinkään keskustaajaman liikenneverkon tarkistus Hyvinkää	ko 00 Tv	kaavoitus					k tvs	k tvs				
690 27	Porvoon seudun liikenne- verkkoselvitys Porvoo, Porvoon mlk	ko 00 Up kun	kaavoitus					k					
690 42	Vihdin tieverkko- ja lii- kenneturvallisuusselvitys Vihti	ko 00 Up kun	kaavoitus					k					
690 76	Nurmijärven tieverkko-ja liikenneturvallisuussel- vitys Nurmijärvi	ko 00 Up kun	kaavoitus					tvs	k				
690 78	Karjalohjan taajaman tiejärjestelyt Karjalohja	ko 00 Up kun	kaavoitus						tvs k				
690 14	Lentoaseman - Viinikka- lan tie- ja katuverkko- selvitys Vantaa	ko 00 Up kun	kaavoitus					tvs	k				
690 16	Kehä I tie- ja katuverk- koselvitys Helsinki	ko 00 Up kun	kaavoitus						tvs				Tv, Sts
690 83	Sipoon tieverkko- ja liikenneturvallisuussel- vitys Sipoo	ko 00 Up kun	kaavoitus						tvs				uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hulkko
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19₈₃-19₈₅

☐ HANKELUETTELO 19₋₋₋19₋₋₋

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ₋₋₋/ ₋₋₋19₋₋₋

Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>2. Pääsuuntaselvitykset</u>												
539 10	Mo Pernajanlahti-Ahvenkoski Pernaja, Loviisa, Ruotsin- pyhtää	ko 00 Sts	kaavoitus	tien rak	26,0 km	Mol	150 000	pss	k				Yhteistyö VR/Heli
	<u>3. Yleissuunnitelmat</u>												
548 01	Hyvinkään itäinen ohitus- tie Hyvinkää			tien rak				ys					
543	Mt 103 Tammisaari - Björnsby Tammisaari, Pohja		TPO 82-88 029	soratien par	14,5 km	III N-7 kp			ys				R 87
548 02	Järvenpää - Nurmijärvi Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi		PTS 80-90							ys			
690 80	Järvenpää - Pornainen Järvenpää, Sipoo, Pornai- nen	ko 00 Up	THYKS					ys					
690 81	Nikkilä - Pornainen Sipoo, Pornainen	ko 00 Up	PTS 80-90 194						ys				uusi
542	Mt 120 Hämeenkylä - Lahnus Vantaa, Espoo		PTS 80-90 189	kp-tien par	7,0 km	I-2x9/7 kp				ys			
537	Mt 163 Pukkilan läntinen ohitus- tie Pukkila		PTS 80-90 185	tien rak	3,5 km	III N-7 kp				ys			
548 03	Mt 1302 Rauhamäki - Tapola Vihti, Nurmijärvi			ös-tien par	15,0 km	III N-7 kp					ys		
539 11	Mo Lohjanharju - Turku Lohjan kunta	ko 00 Sts	kaavoitus	tien rak	13,8 km	Mol kp	110 000	k					

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hulkko
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19₈₃-19₈₅
☐ HANKELUETTELO 19₈₃-19₈₅
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ____/____19____

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteyks	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
539 12	Mol + mt Lohjan sisääntulotie Lohja, Lohjan kunta, Vihti	ko 00 Sts	kaavoitus	tien rak tien rak	7,1 km 4,3 km	Mol Kp 10/7 kp	70 000	k					
539 13	Mo Stensvik - Kirkkonummi Kirkkonummi	ko 00 Sts		tien rak	11,0 km	Mol kp	85 000	ys	k				
539 14	Kt 51 Tapiolan eritasoliittymä Espoo	ko 00 Sts	PTS 80-90 186				45 000	ys	k				
540	Mt 154 Emäsalon lossin korvaa- minen sillalla Porvoon mlk		PTS 80-90 186	sillan rak ös/kp-tien par	1 kpl 1,0 km	III N-7 kp		ys					
548 04	Mt 109 Tienristi - Mäntynummi Lohjan kunta, Nummi-Pusula		PTS 80-90 187	kp-tien par	18,0 km							ys	
548 05	Kt 53 Hanko - Tammisaari Hanko, Tenhola, Tammisaari			kp-tien par	26,0 km							ys	
909 13	Vt 3 Haagan eritasoliitt. par. Helsinki	Stie-2959 16.10.81 kun 00 Up						ys	k				uusi
548 06	Mt 1221 Vihdin kk - Siippoo Vihti									ys			uusi
548 07	Vt 2, pt 11238 Nummelan sisääntulotie Vihti		kaavoitus						ys				uusi
548 08	Mt Järvenpää - Hyvinkää Järvenpää, Tuusula		PTS 80-90 192						ys				uusi
548 09	Pt 11039 Skäldön lossi Tammisaari								ys				

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hulkko
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵
☐ HANKELUETTELO 19⁸³-19⁸⁵
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ____/____19____

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5				8	9	10	11	12	13
548 10	Mt 110 Snappertuna - Inkoo Tammisaari, Inkoo			soratien par							ys		uusi
548 11	Vt 1 Lohjanharju - Tpr Lohjan kunta, Vihti, Nummi- Pusula		PTS 80-90 176	kp-tien par							ys		
690 82	Mt 130 Klaukkalan ohitus Nurmijärvi	ko 00 Up	kaavoitus	tien rak					ys				uusi
539 15	Vt 3 Klaukkala - Hpr, Nurmijärvi, Hyvinkää			tien rak	35,0 km	Mol kp	210 000		ys	k			uusi ys:n tarkistus
539 16	Munkkivuori - Koskela Helsinki	ko 00 Sts kun							ys				uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Pliri Uusimaa
 Laati M. Hulkko
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19 83 - 19 85

☐ HANKELUETTELO 19 83 - 19 85

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19 83

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet NimiMäärä		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>4. Tie- ja rakennus- suunnitelmat</u>												
569 02	Vt 7 Rita - Koskenkylä Porvoon mlk, Pernaja	ko 00 Sts 15 Sss	TPO 82-88 007	tien rak vesistö sillat risteyssillat eritasoliitt kev liik väylä	19,2 km 3 kpl 19 kpl 6 kpl 1,9 km	Mol Kp	157 000	tlk k trs	0		R	vals	yl.teiden järj 14, yks.teiden järj 11.
690 44	Mt 137/10 Nukari - Noppo Nurmijärvi	ko 00 Up	TPO 82-88 012	tien rak tien rak yksityist järj	5,0 km 0,1 km 0,9 km	II N 8/7 kp III N-7 kp	10 000	k 0 trs			R		vahv. Stie-605/31. valitettu KHO:een
690 47	Kt 50/04 Vanhakartano - Hämeenkylä Espoo, Vantaa	Stie-2762 19.8.80 ko 00 Up ko 15 Sss	TPO 82-88 067	tien par eritasoliitt kev liik väylä risteyssilta kev liik erita sillan rak	3,1 km 1 kpl 3,5 km 1 kpl 5 kpl 1 kpl	4 - k kp 2jk+pp kp	38 200	k 0 rs	ss		R		Vahv. Lm päät. nro 563/41/82/3.9.82
942 11	Kt 53 Lieviön pt:n siirto Lohjan kunta	Stie-1848 22.6.77 kun 00 Up	TPO 82-88 220	soratien par liittymän par	1,6 km 1 kpl	III N-7 kp	1 800	tlk k 0			R		
918 10	Kt 51/05 Matinkylän liittymän jk-tunnelit Espoo	Stie-3412 10.11.80 kun 00 Up	TPO 82-88 254	kev liik erita	2 kpl		430	trs	0		R		
927 10	Pt 11459 Knaapinkuja - Kesäkylän jk+pp Vantaa	Stie-4124 14.12.77 kun 00 Up		kev liik väylä	1,5 km	2jk+pp kp	1 000		k 0		R		Vantaan kaupunki rakentaa kustannuk- sellaan
927 12	Vt 3 jk+pp-tie Martinlaakson eritsoliittymän etelä- puolelle Vantaa	Stie-3646 5.12.80 kun 00 Up		kev liik väylä	0,3 km	2jk+pp kp	200	trs	k 0		R		Vantaan kaupunki rakentaa kustannuk- sellaan
918 15	Pt 11337 Kunnarlantie väli Kt 50 - Oittaantie jk+pp Espoo	Stie-899 1.4.81 kun 00 Up		kev liik väylä	2,1 km	2jk+pp kp	1 700	tlk k	k 0		R		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa

Laati M. Hulkko

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_83-19_85_☐ HANKELUETTELO 19_83-19_84_☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 19_85-19_86_Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
918 16	Kt 51, Pt 11375 Ylikulkusilta Espoo	Stie-899 1.4.81		kev liik väylä 0,6 km kev liik silta 1 kpl	2jk+pp kp	1 900	trs	0	R				
918 11	Vt 1, Pt 11335 Tuomarilan eritasoliitty- män tiejärjestelyt Espoo	Stie-907 22.2.78 kun 00 Up		tien rak 1,6 km kev liik väylä 0,8 km kev liik erita 1 kpl	II N-6,5/4,5 kp II N 8/7 kp	16 100	tlk	k 0	R				
918 17	Pt 11379 Pohjantien - Kalevalan- tien - Louhentien liitt. Espoo	Stie-875 30.3.81 kun 00 Up		liittymän par 1 kpl		1 100	trs	k 0	R				
569 01	Vt 1 Munkkiniemi - Helsingin kaup. raja Helsinki	Sts 11		valaistus 2,0 km	Mo	1 000		vals	R				Nyk. valaistus uu- taan kk:n kaiteet istutukset
654	Mt 152 Maantiekylä - Korso Vantaa, Tuusula	Stie-933 3.3.80 ko 11 Up ko 15 Sss	TPO 82-88 006	tien rak 4,4 km eritasoliitt 1 kpl sillan rak 2 kpl risteyssilta 4 kpl kev liik väylä 5,0 km kev liik erita 2 kpl kev liik silta 2 kpl	II N 8/7 kp I N-10/7 kp 2jk+pp kp	31 200 vo27200	k trs spa	0 ss		R			
690 35	Mt 143, Mt 287, Pt 11493 Pt 13807 Hyvinkään pohjoinen ohikulkutie	Stie-2636 5.8.80 ko 00 Up/kun	TPO 82-88 059	tien rak 7,1 km kev liik väylä 6,9 km eritasoliitt 1 kpl raut eritaso 1 kpl kev liik erita 4 kpl	II N 8/7 kp 2jk+pp kp	35 500	tlk	k 0 trs		R			
670 00	Mt 3531, Pt 11957 Hirvikosken lossin kor- vaaminen sillalla Ruotsinpyhtää		TPO 82-88 090	sillan rak 1 kpl		2 400	tlk	k 0 V20 ss		R			Kymen piiri suunnittelee
690 19	Vt 2/13-14 Karkkilan kohta jk+pp Karkkila	ko 00 Up	TPO 82-88 111	kev liik väylä 1,1 km	2jk+pp kp	2 200	k			R			
578	Mt 1761/01-02 Liljendal - Hardom Liljendal, Pernaja	Ps-241 18.3.82	TPO 82-88 128	soratien par 9,0 km	III N-7 ös	5 700	tlk trs	k 0		R			

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hulkko
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵
☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5				8	9	10	11	12	13
661	Mt 140/05 Kuusijärvi - Nikinmäki jk+pp Vantaa	Tv 1/81 8.7.81 ko 11 Up ko 15 Sss	TPO 82-88 276 584	kev liik väylä kev liik erita risteyssilta valaistus sillan par tien par	5,1 km 2 kpl 1 kpl 5,1 km 1 kpl 0,5 km	2jk+pp kp	7 000	trs	tlk k 0	rs VEO ss R			
555 04	Pt 11465 Ruotsinkylä - Paijala jk+pp Tuusula		TPO 82-88 270	kev liik väylä	4,8 km	2jk+pp kp	2 800	trs	tlk k 0	R			
939 11	Pt 11287/01 Perälän pt:n siirto Kirkkonummi	kun 00 Up	TPO 82-88 260	soratien par	0,5 km	III N-7 kp	600			R			
963 10	Pt 11095 Vesikansan pt:n liittymä Vihti	Stie-846 23.3.81 ko 00 kun/Up	TPO 82-88 309	kev liik väylä liik turv järj	2,0 km 2,0 km	2jk+pp kp III N-7 kp	2 200	trs		R			
909 10	Pt 11541 Viikki - Herttoniemi jk+pp Helsinki	Stie-1195 18.5.81 kun 00 Up		kev liik väylä	2,0 km	2jk+pp kp	1 600	trs	k 0	R			Helsingin kaupunk rak. kustannuksel
918 13	Pt 11405 Bergans - Leppävaara (Lintuvaarantie) Espoo	Stie-1754 15.5.78 kun 00 Up		tien rak kp-tien par kev liik väylä	0,7 km 0,9 km 1,7 km	2 x 7,5 7,0 2jk+pp				R			
918 14	Pt 11365 Vanha Lahnuksentie väli Lahnuksen koulu - Mt 120 jk+pp Espoo	Stie-899 1.4.81 kun 00 Up		kev liik väylä	1,0 km	2jk+pp kp	700	trs	tlk k 0	R			
622	Pt 11307/01 Nuuksion pt Espoo	Ps-515 10.6.80	TPO 82-88 011	soratien par	10,0 km	III N-7 ös	12 000	tlk	k 0	rks	R		
634	Mt 167/03-05 Orimattila - Renkomäki Orimattila		TPO 82-88 014	kp-tien par kev liik väylä	11,0 km 4,0 km	II N-9/7 kp 2jk+pp kp	26 200	ts	tlk k 0	rks	R		Hämeen piiri rak. rahoittaa lisäksi km kust.arv. 6,0

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hulkko
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵
☐ HANKELUETTELO 19⁸³-19⁸⁵
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸³

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi Määrä		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
962 10	Mt 148/01-02 Hyrylä - Kerava jk+pp + valaisu Tuusula, Kerava	Ps-382 6.5.80 ko 00 kun	TPO 82-88 019	kev liik väylä kev liik erita yksityist järj valaistus	5,9 km 1 kpl 0,4 km 2,5 km	2jk+pp kp	4 200	tlk k 0 trs				R	
690 21	Pt 11495, 11599 Jokelan aseman tiejärj. Tuusula	Stie-2636 5.8.80 ko 00 Up/kun	TPO 82-88 026	tien rak kev liik väylä risteyssilta kev liik erita yksityist järj	1,3 km 1,0 km 1 kpl 1 kpl 0,2 km	II N 8/7 kp 2jk+pp kp	7 400	tlk k 0 trs				R	
615	Mt 133/02-03 Haavisto - Vihtijärvi Karkkila, Vihti		TPO 82-88 043	soratien par	11,0 km	II N-8/7 kp	11 000	tlk k 0 trs				R	
579	Pt 11917/01, Pt 11919/01 Artjärvi - Kimonkylä Artjärvi, Lapinjärvi	Ps-1130 27.11.81	TPO 82-88 110	soratien par kev liik väylä sillan rak	15,0 km 2,0 km 2 kpl	I N 8/7 kp 2jk+pp kp	20 500	tlk k 0 trs ss				R	
651	Vt 3/103 Vantaankoski - Keimola Vantaa	Stie-1499 22.4.80 ko 11 Up ko 15 Sss	TPO 82-88 166	tien rak tien rak tien rak tien rak eritasoliitt sillan rak risteyssilta kev liik väylä kev liik erita	8,0 km 8,9 km 0,6 km 3,9 km 4 kpl 2 kpl 11 kpl 12,0 km 9 kpl	I-2x11,0/7,0 kp I-10/7 kp II-2x9/7 kp II-8/7 kp 2jk+pp kp	140 000	tlk k 0 trs VEO ss				R	
670 01	Mt 153/02 Bollan silta U-354 Porvoon mlk		TPO 82-88 404	sillan rak ös/kp-tien par	1 kpl 1,8 km	III N-7 kp	3 500	tlk k 0 trs VEO ss				R	
688	Mt 1001 Trollböle - Prästkulla Tammisaari, Tenhola		Kp:n varatyö	soratien par	10,0 km	III N-7 kp	8 000	tlk k 0 trs rks				R	ennen 599
946 11	Mt 1304 Klaukkala - Syrjälä jk+pp Nurmijärvi	kun 00 Up	TPO 82-88 265	kev liik väylä	2,0 km	2jk+pp	800	tlk k 0 trs				R	
951 10	Mt 154/01 Väl. Peippola - Gammel- backa jk+pp Porvoon mlk	Stie-1442 13.7.81 ko 00 kun/Up	TPO 82-88 282	kev liik väylä	1,8 km	2jk+pp kp	1 300	tlk k 0 trs				R	U-piiri suunn. väl. Gammelbacka - Tolkk nen jk+pp-tien Kts. pienet tiehank keet hanke nro 571/

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa

Laati M. Hulkko

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO__/__19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
911 10	Vt 3/112 Tervämäki - Hyyppärä jk+pp Hyvinkää	Stie-1507 21.7.81 ko 00 kun	TPO 82-88 285	kev liik väylä 4,5 km kev liik erita 1 kpl	2jk+pp kp	1 800	tlk trs	k ⁰			R		
918 18	Pt 11331 Stensvikin pt (Nöykkiön väylä) Espoo	177/PS-17 14.4.80 kun 00 Up		tien rak 2,5 km kev liik väylä 2,5 km kev liik silta 4 kpl	8,5/7 kp	18 500	trs	tlk	k ⁰		R		
631	Mt 151/01-02 Mt 149/03 Pornainen - Monninkylä Askola, Pornainen		TPO 82-88 017	soratien par 9,2 km	III N-7 kp	10 800	ts	tlk k ⁰			rks	R	
597 10	Mt 113/04-06 Lapinkylä - Solvik Kirkkonummi	JR 25.5.81	TPO 82-88 057	tien rak 6,2 km kev liik väylä 1,5 km	III N-7 kp	6 800	ts	rs	tlk k ⁰			R	ennen 590
597 11	Mt 113 Solvik - Siuntio Kirkkonummi, Siuntio	JR 25.5.81	TPO 82-88 057	tien rak 11,5 km	III N-7 kp	11 800		ts	tlk k ⁰ rs			R	
612	Kt 50/02-03 Muurala - Bemböle Espoo	Stie-2602 1.8.79 ko 15 Sss	TPO 82-88 071	tien par 4,5 km eritasoliitt 4 kpl kev liik väylä 4,7 km	I N-10/7 kp	70 900	k ⁰ rs					R	
918 12	Pt 11357 Finnoo - Espoo väli Kirkkojärventie - Iso mt Espoo		TPO 82-88 091	tien rak 0,8 km tien rak 0,1 km kev liik väylä 1,2 km	II N 8,5/7 kp II N 8/7 kp	10 300	rs	tlk k ⁰				R	
946 12	Pt 11345/01 Klaukkala - Lepsämä jk+pp Nurmijärvi		TPO 82-88 281	kev liik väylä 4,0 km	2jk+pp kp	1 100						R	
951 12	Pt 11783/01 Hamarin pt:n jk+pp Trappaksen tien osuudella Porvoon mlk	Stie-1442 13.7.81 ko 00 kun/Up	TPO 82-88 334	kev liik väylä 0,7 km	2jk+pp kp	540	trs	tlk k ⁰				R	
601	Mt 103/01-03 Tammisaari - Björsby Pohja, Tammisaari		TPO 82-88 029	soratien par 14,5 km	III N-7 kp	18 900			trs	tlk k ⁰ rs		R 87	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa

Laati M. Hulkko

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵☐ HANKELUETTELO 19⁸³-19⁸⁵☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸³Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
561	Mt 1403, mt 143, mt 2984 Kaukas - Ridasjärvi Hyvinkää	Stie-2271 29.5.80	TPO 82-88 034	soratien par soratien par kev liik väylä	5,5 km 6,2 km 3,2 km	II N 8/7 kp III N-7 kp 2 jk+pp kp	19 600		tlk, k 0				R 87
573	Vt 7/03-05 Loviisan ohitus Loviisa	Ps-27 4.9.80 ko 15 Sss ko 6b Up	TPO 82-88 049	tien rak yksityist järj rautat siirto	4,5 km 1,5 km 1,0 km	I N-10/7 kp	29 900		tlk, k 0				R 87
569 04	Kt 50/07 Tikkurila - Hakunila ja Tikkurilan eritaso Vantaa	Stie-1003 16.3.80 ko 00 Sts 15 Sss	TPO 82-88 060	lisäk rak kev liik väylä risteyssilta eritasoliitt kev liik erita ylikulkusilta	5,0 km 4,5 km 9 kpl 4 kpl 10 kpl 1 kpl	2 x 9,25/7,0 + kk 4,5 kp	155 000		tlk, k 0				R 87
951 11	Mt 1601 Porvoon kaup. raja - Suomenkylä jk+pp Porvoon mlk	Stie-1442 13.7.81 ko 00 kun/Up	TPO 82-88 332	kev liik väylä	1,2 km	2jk+pp kp	1 500		tlk, k 0				R 87 U-piiri suunn. Suo menkylä-Kerkkoo j Kts. pienet hankke
556	Pt 11455/02 Koivupää - Seutula Vantaa		TPO 82-88 001	kp-tien par kev liik väylä kev liik alik kev liik silta	3,0 km 3,0 km 1 kpl 1 kpl	II N 8/7 kp 2jk+pp kp	10 000		tlk, k 0				R 88 uusi
580	Vt 6/116-124 Koskenkylä - Kpr Lapinjärvi, Liljendal, Pernaia		TPO 82-88 033	kp-tien par	30,0 km	I N-10/7 kp	21 800						R 88
581	Mt 155/01 Tiejärjestelyt Tarkkisten kohdalla Porvoo, Porvoon mlk		TPO 82-88 037	tien rak	2,0 km	II N 8/7 kp	7 600		tlk, k 0				R 88
569 06	Mt 137 Tammiston eteläinen eritasoliittymä Vantaa	ko 00 Sts 15 Sss	TPO 82-88 063	eritasoliitt tien rak risteyssilta kev liik väylä kev liik erita	1 kpl 3,0 km 1 kpl 2,0 km 3 kpl	Mo kp I N-10/7 kp 2jk+pp kp	13 000		tlk, k 0				R 88

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hulkko
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19₈₃-19₈₅
☐ HANKELUETTELO 19₈₃-19₈₅
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19₈₃

 Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluaikataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
569 03	Mt 137 Tammisto - Valkoisen- lähteentie Vantaa	ko 00 Sts 15 Sss	TPO 82-88 107	tien rak 2,5 km tien rak (yl.teid järj) eritasoliitt 2 kpl risteyssilta 14 kpl kev liik väylä 8,0 km	Mo kp	70 900			trs	tlk k		R 88	
552	Mt 137 Valkoisenlähteentie - Maantiekylä Vantaa, Tuusula	3490/PS-828 24.9.79	TPO 82-82 107	tien rak 5,2 km kev liik väylä 2,3 km eritasoliitt 4 kpl valaistus 6,4 km	Mo 2x11/7 kp 2jk+pp kp	49 000			trs	tlk k		R 88	
555	Pt 11605 Nuppulinna ylikulkusilta Tuusula		PTS 80-90 038	tien rak 0,7 km risteyssilta 1 kpl kev liik väylä 0,2 km kev liik erita 1 kpl	III N-7 kp 2jk+pp kp	7 600	trs		trs	tlk k			
690 49	Mt Karjaan läntinen ohitus Karjaa	ko 00 Up	PTS 80-90 054	tien rak 2,8 km sillan rak 2 kpl	II N 8/7 kp	19 300			trs	tlk k		yleissuunnitelma valmis	
613	Kt 51 Karhusaari - Lauttassari Helsinki, Espoo	Ps-313 2.4.79	PTS 80-90 178	lisäk rak 2,0 km	Mo 6 - k	27 300						Suunn. jatkamista siirretty toistai seksi	
553	Mt 137 Maantiekylä - Hyrylä Tuusula		PTS 80-90 179	tien rak 4,5 km kev liik väylä 1,5 km yksityist järj 3,0 km	4-k kp 2jk+pp kp	34 900			ys tarkk.				
602	Mt 104 Pohja - Fiskars Pohja		PTS 80-90 188	kp-tien par 2,0 km	III N-7 kp	3 800			trs	tlk k	rs		
662	Vt 3/104-109, Pt 11455/03 Keimola - Noppo Vantaa, Nurmijärvi	ko 11 Up ko 15 Sss	PTS 80-90 167	tien rak 23,0 km eritasoliitt 1 kpl sillan rak 1 kpl risteyssilta 24 kpl tien rak 4,5 km	I-11,0/7,0 kp II ...7	180 000				trs	spa		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hulkko
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵
☐ HANKELUETTELO 19⁸³-19⁸⁵
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸³

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
690 72	Mt 137, mt 145 Hyrylän eritaso Tuusula		PTS 80-90 197	tien rak	1,0 km	4 - k kp	20 700	trs	tlk		k		ennen 554
				tien rak	1,5 km	14,0/11,0							
				tien rak	0,9 km	6,5/4,5 kp							
				kev liik väylä	2,6 km	2jk+pp kp							
				yksityist järj	2,7 km								
				eritasoliitt	1 kpl								
				risteyssilta	1 kpl								
				kev liik erita	6 kpl								
690 15	Kt 53 Horsbäck - Raasepori Tammisaari	ko 00 Up	THYKS	tien rak	3,5 km	I N-10/7 kp	4 700	ts	tlk	k			
624	Mt 133 Ahmo - Haavisto Karkkila		THYKS	kp-tien par	7,0 km	II N 8/7 kp	8 100			tlk	k		
				kev liik väylä	3,5 km	2jk+pp			trs				
569 05	Vt 3 Noppo - Hpr Hyvinkää	15 Sss ko 00 Sts	PTS 80-90	tien rak	10,0 km	Mol kp				trs			
927 15	Pt 11429, pt 11455 Liittymien parantaminen Vantaa	Stie-2256 12.7.78 kun 00 Up		liittymän par									suunnittelu keskeytetty
596	Vt 1, kt 53 Lohjanharjun liittymän parantaminen Vihti, Lohjan kunta			liittymän par	1 kpl		2 200	tlk	k				
				valaistus	3,0 km			trs					
				tien rak	1,2 km								
942 13	Pt 11119 Vappulan pt jk+pp välillä Tynninharjuntie - Vappu- lan koulu Lohjan kunta	Stie-1617 12.8.81 kun 00 Up		kev liik väylä		2jk+pp kp			trs	tlk	k		
909 11	Pt 11549 Siltamäki - Suutarinkylä Helsinki	Stie-3620 3.12.80 kun 00 Up		tien rak	2,0 km	II 8/7 kp	5 500			trs	tlk	k	Helsingin kaupunk: rak. kustannuksell
				kev liik väylä	3,0 km	2jk+pp kp							
				kev liik erita	3 kpl								
927 14	Pt 11553 (Kuriiritie) Niittytie - Kylmäoja jk+pp Vantaa	Stie-445 28.180 kun 00 Up		kev liik väylä	1,0 km	2jk+pp kp	1 900	tlk	k				Vantaan kaup./TVL 50/50 ehd.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Uusimaa
 Laati M. Hulkko
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵
☐ HANKELUETTELO 19⁸³-19⁸⁵
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸³

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusravio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5				8	9	10	11	12	13
927 14	Pt 11568 par. välillä Valkoisen- lähteentie - Koivukylän- väylä Vantaa	Stie-2006 5.4.80 kun 00 Up		tien rak 2,0 km · kev liik väylä 2,0 km sillan rak 1 kpl		II 8/7 kp 2jk+pp kp	6 500						suunn. aloittamis- ei ole päätetty
								trs		tlk k			
909 12	Kt 51 Alikulkukäytävä Helsinki	Stie-3359 5.10.79 kun 00 Up											
911 11	Mt 143 Erkylä - Ridasjärvi jk+pp Hyvinkää	Stie-1806 9.9.81 ko 00 kun		kev liik väylä 5,0 km		2jk+pp kp	2 000			tlk k		k	
									trs				
911 12	Mt 136 Kuumola - Kytäjä jk+pp Hyvinkää	Stie-1806 9.9.81 ko 00 kun		kev liik väylä 9,0 km		2jk+pp kp	3 300			tlk k		k	
								trs					
939 10	Mt 119 Kirkkonummi - Obbnäs Kirkkonummi	Stie-1327 11.4.80 ko 00 kun/Up											
942 12	Mt 107 Lohja - Sammatti Karstun koulun kohdalla Lohjan kunta	Stie-1617 12.8.81 kun 00 Up							ts	tlk rks			
569 04	Vt 4 Änäs - Mäntsälä E	Ko 00 Sts	TPO 83-88	tien rak 18,5 km eritasol. 1 kpl levähdysal. 2 kpl siltoja 17 kpl		Mol kp				rs		R	Rs:n tarkistus

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri TurkuLaati A. KorventaustaPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 19 19 ☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19 Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	1983	1984	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u>												
522	Parainen-Karuna Parainen, Sauvo		-	Tien rak Lossin rak	10,0 km 1 kpl		22000		tv s				
523	Perniö-Toija Perniö, Kisko		-	Tien rak	5,0 km		15000		tv s				
521	Lehmäkurkuntie Taivassalo, Uusikaupunki		-	Tien rak	8,0 km		25000			tv s			
524	Virttaa-Pyhäjoki ja Virttaa-Yläne-Hinnerjoki- Lappi		-	Tien rak	80,0 km		120000			tv s			Määritellään tarkoi- tuksenmukainen toteu- tamisjärjestys
526	Mynämäki-Pyhä Mynämäki, Mietoinen		-	Tien rak	9,0 km		20000	tv s		x) tv s			x) määritellään hankkeen rakentamis- ajankohta
527	Äetsä-Kokemäki-Kiikoinen		-	Tien rak	25,0 km		50000			tv s			
529	Parkanon keskusta		-	Eritasoliitt Kev.liik.järj Sillan rak	1 kpl 1 kpl		7000	tv s		k			
530	Huittisten keskusta		-	x) Eritasoliitt Tien rak Kev.liik.järj Sillan par	1 kpl 2,0 km 1 kpl		-	tv s		k			x) ratkaisut epä- selviä
531	Piikkiön keskusta		-	Kev.liik.väylä Eritaso	1 kpl		-	tv s		k			
532	Vt 8 Raisio-Mynämäki Raisio		-	Tien rak Eritasoliitt	20,0 km 3 kpl		30000		tv s	k			

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri TurkuLaati A. KorventaustaPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵☐ HANKELUETTELO 19__-19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	1984	1985	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
533	Paraisten keskusta Parainen		-	Kev.liik.järj. Tien rak	2,0 km		5000		tv	s			
534	Salon kaupunkiseutu Salo		-	Tien rak	3,0 km		15000		tv	s			
535	Vt 2:n kehittämis- suunnitelma Ulvila		-	Kev.liik.järj. Liitt.par	2 kpl		3000		tv	s			

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati A. Korventausta
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵
☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nuservio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
536	<u>3. Yleissuunnitelmat</u> Vt 8 Raisio-Marjamäki Raisio	S-33 22.3.76	TPO 82-88 02056	Tien rak "	2,5 km 1,5 km	Mo I N-10/7 kp	10800		ys	k			Rak.aika 86-87
545	Mt 189 Kirveenrauman lossin korvaaminen sillalla Rymättylä		-	Sillan rak	1 kpl	III N-7 kp	12000		ys	k			Ei TPO:ssa 82-88
546	Pt 12195 Harvaluodon lossin korvaaminen sillalla Piikkiö		-	Sillan rak	1 kpl	III N-7 kp	10000		ys	k			Ei TPO:ssa 82-88
547	Mt 224 Mynämäki-Marttila Auran keskustan kohdalla Aura		TPO 82-88 02042	Kp-tien suun.par Eritasoliitt Risteyssilta Rautatien eritaso Sillan rak	10,0 km 1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl	II N-8/7 kp	17000	ys		k			Sisältyy Aura-Mynämä hankkeeseen no 02042 Rak.aika 87-89
587	Mt 2484, 247 Kiikka-Kiikoinen Äetsä, Kiikoinen, Vammala		TPO 82-88 02007	Tien rak	30,0 km	IIIN-7	32600	ys		k			Tieverkkopäätöksen edellyttämät selvi- tykset
543	Mt 276 Inkulan silta Viljakkala	02	-	Sillan rak	1 kpl	IIIN-7 ös	5000		ys	k			Ei TPO:ssa

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri TurkuLaati A. KorventaustaPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
541	Vt 8 Pori-Söörmarkku Pori, Noormarkku		-	Tien rak	5,0 km	IN 2x9,25/7 kp	12000		ys	k			Ei TPO:ssa 82-88
535	Mt 193 Merimaskun lossi sillaksi Merimasku		TPO 82-88 02431	Lossi sillaksi	1 kpl		4500		ys	k			
534	Vt 3, Vt 23 Parkanon eritasoliittymä Parkano		-	Eritasoliittymä	1 kpl		3000		ys	k			Ei TPO:ssa 82-88 Uusi
549	Vt 3 Hämeenkyrön ohikulkutie		-	Tien rak	10,0 km	IN-10/7 kp	40000		ys	k			Ei TPO:ssa 82-88
	Vt 1 Muurla- Paimio Muurla, Salo, Halikko, Paimio	ko 00 Sts	kaavoitus	Tien rak	40,0 km	Mol kp	280000		ys	k			yleissuunn. tarkistus Yhteistyö Salo'n yleis- kaavoituksen kanssa

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati I. Riihihuhta
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluakataulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Tie- ja rakennussuunnitelmat												
607 01	Mt 189 Naantali-Raisio välillä Saksila-Luolala Naantali	Pst-JR-91 22.8.79 Ko 16 Tp Sss 15	TPO 82-88 02186	Tien rak 5,0 km Tien rak 2,0 km Sillan rak 1 kpl Risteyssilta 1 kpl Rautatien erita 1 kpl Kev.liik.väylä 2,0 km	IN-10/7 3,0	kp kp	36000 400	tlk k trs vals/spa	O R ss			Naantali-Raisio Rak.aika 84-87 Satamakadun rist.s. Satamaraiteen ylik.s Naantalinsalmen s.	
607 02	Mt 189 Naantali-Raisio välillä Luolala-Raisio Naantali, Raisio	T-461 6.2.75 Sss 15	TPO 82-88 02186	Tien rak 5,0 km Kev.liik.väylä 5,0 km Risteyssilta 1 kpl Rautatien erita 1 kpl	IN-10/7 3,0	kp kp	21000 400	tlk k trs spa vals ss	O R ss			Naantali-Raisio Rak.aika 84-87 Luolalan risteyssilt	
676	Mt 180 09-11 Pt 12022, 12023 Vikomin ja Biskopsön lossin korvaaminen sillalla välillä Ernholm,Vikom Nauvo	Sss 15	TPO 82-88 02017	Sillan rak 2 kpl Tien rak 6,0 km	IIIN-7	ös	21800	tlk k trs spa VEO	O R ss			Rak.aika 84-86 Norrströmmen s. Biskopsöströmmen s	
608 05	Mt 208 01-06 Yläne-Honkilahti- Hinnerjoki	T-1639 5.4.74	TPO 82-88 02011	Tien rak 26,0 km Sillan rak 3 kpl	IIIN-7	ös	38000	k ss	O R			Rak.aika 85-87 Alhon,Heurun ja Rauhalan sillat	
671 01	Mt 184 Melkkilä-Toija Perniö, Kisko		TPO 82-88 02302 02070 Kp:n hanke	Soratien par 15,0 km Rautat. turval 1 kpl	IIIN-6	ös	3000	trs k I	O R			Rak.aika 85-88 Uusi	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri TurkuLaati I. RiihihuhtaPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵☐ HANKELUETTELO 19⁸³-19⁸⁵☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸³

Kustannustaso

Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkauk- s Päällyste	Kustan- n usarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
672	Mt 1801 01-02 Galtby-Korpoström Korpoo	Pst-JR-105 21.9.82	TPO 82-88 02018	Ös-tien par Tien rak	5,0 km 5,0 km	IIIN-6 ös	5500		trs	tlk k 0		R	Rak.aika 86-87
673	Mt 183 10-13 Söderlångvik-Kasnäs Dragsfjärd	Pst-JR-88 12.11.81	TPO 82-88 02016	Ös-tien par	14,0 km	IIIN-6 ös	6000		trs	tlk k 0		R	Rak.aika 86-87
606	Vt 8 103 Raisio-Marjamäki Raisio	S-33 22.3.76 Sss 15	TPO 82-88 02056	Tien rak Tien rak Risteyssilta Kev.liik.väylä	2,0 km 1,5 km 1 kpl 1,0 km	Mo IN-10/7 kp	10800			tlk k 0 trs spa ss vals		R	Rak.aika 86-87 Marjamäen risteys
674	Mt 1835 03 Kemiö-Angelniemi 05-07 Halikon kunta Kemiön kunta Kemiö, Halikko	Pst-JR-49 14.4.82	TPO 82-88 02024 02064 Kp:n hanke osaksi	Soratien par Tien rak	13,0 km 7,0 km	IIIN-7 ös	7600		trs	tlk k 0 trs		R	Rak.aika 87-88 Tieosa 03 on tmp:n varatyökohte, jonka rak.aika on 85-88(0: (Halikon kunta)
678 02	Mt 180 11-13 Nauvo-Pärnäinen Nauvo	Pst-JR-111 20.10.80	TPO 82-88 02010	Ös-tien par Sillan par	12,0 km 1 kpl	IIIN-7 ös	6500			trs	tlk k 0 spa ss		Rak.aika 87-88 Mävikin silta
603	Mt 188, 189 Kt 40 Liikenneturvallisuus- järjestelyt Naantali, Raisio, Turku		TPO 82-88 02031	Kev.liik.väylä Liittymän par Sillan par Valaistus Nousukaist.rak	2,0 km 14 kpl 1 kpl 4,0 km 2 kpl	3,0 kp	10000			trs	tlk k 0		Rak.aika 87-88 Aurajoen silta Uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati I. Riihihuhta
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983.-1985..

☐ HANKELUETTELO. 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	1984	1985	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
675	Mt 189 Raisio-Turku Raisio	T-461 6.2.79 Ko 00 Tp	TPO 82-88 02049	Tien rak 7,0 km Kev.liik.väylä 7,0 km Sillan rak 1 kpl Rautat. eritaso 1 kpl Risteyssilta 5 kpl	IN-10/7 3	kp kp 80000				tlk k 0 trs spa ss/vals		Rak.aika 87-90 Polusmäen silta Jokisyltylän ali- kulkus. (rautat.) Telakan, Pernon, Ihalan ja Jyrkkälän sekä Pahanien ris sillat	
608	Mt 180 01 Vt 1-Kuusistonsalmi Kaarina		TPO 82-88 02043	Tien rak 1,5 km Kev.liik.väylä 1,5 km	IN-10/7 3,0	kp kp 3300					tlk trs	Rak.aika 88 Uusi	
604	Mt 235 Paimion keskusta-Vt 10 Paimio, Tarvasjoki		TPO 82-88 02014	Ös-tien par 6,0 km Ös-tien par 4,0 km	IIIN-7 IIIN-7	ös ös 5400					tlk trs	Rak.aika 88-89	
609 14	Mt 1821 03 Satavan silta T-1116 Turku		TPO 82-88 02407	Sillan rak 1 kpl Kev.liik.väylä	IIIN-7	kp 7000					trs spa	Rak.aika 88-89 Uusi	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri TurkuLaati P. LaivoPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 1983-1984☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1985Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
595	Mt 2492 01-04 Nuupala-Putaja Vammala, Kiikoinen, Suodenniemi	Pst-JR-58 30.6.81	TPO 82-88 02076	Soratien par	20,0 km	IIIN-7	ös 10000	trs	R tlk k O				Kunnossapidon rak. par. hanke Rak.aika 82-85
573 00	Vt 3 209-211 Nousukaistat Hämeenkyrö, Ikaalinen	Pst-JR-14 25.1.79 Pst-JR-55 8.5.79	TPO 82-88 02177 02176	Nousuk. rak	5 kpl	3,5	kp 4000	trs	k O R	R			Vt 3 turvallisuusjär- jestelyt välillä Hämeen läänin raja- Hämeenkyrö ja Kyrös- kosken keskusta Hankkeen rak.aika 84-85
589 14	Mt 2611 01 Mansokosken silta T-987 Ikaalinen	"	"						k O	R			
578	Vt 23 113-114 Pihnarin alikulkusilta Parkano	Pst-JR-59 29.5.81 VR ss	TPO 82-88 02179	Rautatien erit	1 kpl		2500	trs	tlk k O	R			Rakennetaan Niemen- perän pt:n yhteydessä rak.aika 84-85
585	Pt (13322) Niemenperän pt Parkano	Stie-1345 22.6.81 Sss 15	TPO 82-88 02179	Tien rak Rautatien erit Kev.liik.erita	3,5 km 1 kpl 1 kpl	IIIN-8/7	kp 5500	trs	tlk k O	R			Rak.aika 84-85 Sisältää - Niemenperän ylik.s. - Parkanon konepajan alikulku
583	Mt 2703 01-02 03-04 Pyntäinen - Ala-Honkajoki Siikainen, Kankaanpää	Pst-JR-46 11.4.80	TPO 82-88 02040 ja 02130 02118	Soratien par	22,0 km	IIIN-7	ös 15000	k	O	R			Tieosat 03-04 on kp:r rak.par.hanke R 02040 87-88 R 02130 87-90 R 02118 84-85

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati P. Laivo
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hankenumero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
584	Mt 2591 01-02 Putaja-Suodenniemi Suodenniemi	Pst-JR-121 18.11.80 Sss 15	TPO 82-88 02008	Tien rak Soratien par Sillan rak	8,0 km 1,0 km 1 kpl	IIIN-6,5 ös	7500	trs	tlk k 0			R	Putaja-Suodenniemi Mouhijärven tiejärje- telyt - Putajan silta (T-602) ja Putajar- sahan silta (T-603) korvataan yhdellä uudella sillalla. Hankkeen rak.aika 85-86.
586	Pt 13095 Mouhijärven keskusta Mouhijärvi	Pst-JR-77 17.9.81	"	Kev.liik.väylä	2,0 km	3,0/3,0 kp	1000	trs	tlk k 0			R	
588 03	Vt 11 Häijään liittymä Mouhijärvi		"	Valaistus	1,0 km		200			vals		R	
589 11	Mt 259 01 Karin silta Mouhijärvi	Pst-JR-104 22.9.82 Sss 15	"	Sillan rak	1 kpl	IIIN-7	900	trs	tlk k			R	
589 12	Mt 2593 01 Hiussilta Mouhijärvi		"	Sillan par	1 kpl	IIIN-6	200	spa				R	
593	Pt 12817 01 Kärhinien silta Huittinen	Sss 15	TPO 82-88 02405	Lossi sillaksi	1 kpl	IIIN-6	8700	trs	tlk k 0 VEO			R	Rak.aika 85-86
587	Mt 2484 01-04 Mt 247 06 Kiikka-Kiikoinen Äetsä, Kiikoinen, Vammala	Sss 15	TPO 82-88 02007	Tien rak Sillan rak Alikulku	30,0 km 2 kpl 1 kpl	IIIN-7 ös	32600		trs	tlk k 0		R	Rak.aika 86-88

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku
 Laati P. Laivo
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nustarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
575	Pt 13077 02-05 Suodenniemi-Ikaalinen Suodenniemi, Ikaalinen		TPO 82-88 02021	Tien rak Soratien par	10,0 km 15,0 km	IIIN-6 ös	13600			tlk k 0 trs		R	Rak.aika 86-87
571	Mt 2611 01-03 Mansoniemi-Raivala Ikaalinen		TPO 82-88 02039	Tien rak Soratien par	5,0 km 8,0 km	IIIN-6 ös	6500			tlk k 0 trs			Rak.aika 86-87
596	Mt 2496 02 Kiurala-Karkku Vammala, Mouhijärvi	Pst-JR-46 7.4.82	TPO 82-88 02028	Tien rak Soratien par	4,0 km 4,0 km	6,5 ös	5400	trs		tlk k 0 trs			Rak.aika 87-88
576	Mt 258 01-03 Kiikoinen-Lavia Kiikoinen, Lavia		TPO 82-88 02041	Tien rak	18,0 km	IIIN-7 ös	16300				tlk trs		Rak.aika 88-89

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri TurkuLaati J. SoiniPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
663	Pt 12483 Uusaaaren ja Lahden paikallisteiden paranta- minen Kalanti	Sss 15	TPO 82-88 02057	Tien rak Risteyssilta	1,2 km 1 kpl		2000	trs	tlk k spa ss	0	R		Laivanrakentajantie, rautatien ylikulku- silta sekä Kalannin Laitilan keskustojen tiejärjestelyt. Hankkeen rak.aika 83-86
669	Vt 8 Laitilan tiejärjestelyt	Sss 15	TPO 82-88 02057	Kev.liik.väylä Tien rak Kev.liik.silta Kev.liik.erita	5,0 km 1,6 km 1 kpl 1 kpl	3,0 kp	5500	trs	tlk	0	R		Kalannin risteyssilt - Kodjalan pt 0,5 km - Laitila-Uusikaupunki mt:lle alikulku, jpr välille Sytkorven rak.kaava-alue - kunnalliskoti sekä välille pt 12489 - mt 2051
668	Mt 196 Uudenkaupungin ratapihan ylikulkusilta Uusikaupunki	Pst-JR-87 30.9.80 Sss 15	TPO 82-88 02057	Rautat.eritaso	1 kpl	IIN-8/7 +N2jk+pp	7000	trs	tlk k spa ss	0	R		
670	Pt 12497 Hallun silta Kalanti		TPO 82-88 02057	Sillan rak	1 kpl	IIIN-7	800	trs	tlk spa ss	0	R		
656	Mt 228 Loimaan-Palikkalan mt:n 228 parantaminen Loimaan kaupungin kohdalla - ratapihan ylikulkusilta Loimaa	Pst-JR-81 17.11.78 TVH 379 2.2.79 Sss 15	TPO 82-88 02164	Tien rak Rautat.eritaso Kev.liik.väylä Kev.liik.erita	1,8 km 1 kpl 2,0 km 2 kpl	I-10/7 3,0/3,0	17000	trs	tlk k spa ss	0	R		Loimaan ratapihan ylikulkusilta Rak.aika 84-86

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri TurkuLaati J. SoiniPäiväys 15.10.1982

27.

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ____/____19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaupuu					Lisätietoja
								19 82	19 83	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
670 02	Pt 12541 Merijoen ja Laajoen sillat Yläne	Pst-JR-76 3.6.80	TPO 82-88 02139	Sillat rummuiksi 2 kpl			600		tlk	0 R		Rak.aika 84-85 Sis. pakettiin Ori- pään ja Yläneen tie- järjestelyt	
660 01	Mt 210 Oripään keskustan kevyen liikenteen järjestelyt Oripää	Pst-JR-78 16.9.81 Ko 00 Tp	TPO 82-88 02139	Kev.liik.väylä 2,5 km Kev.liik.silta 2 kpl	3,0	kp	2000	trs	tlk k	0 R		-"	
660 02	Pt 12563 Yläneen keskustan tiejärjestelyt Yläne	Ko 00 Tp	TPO 82-88 02139	Kev.liik.väylä 2,5 km Kev.liik.erita 1 kpl Kev.liik.silta 1 kpl	3,0	kp	2000		tlk k	0 R		-" - Mt:lle 204 alikulku - Haverin pt 12557 - Yläneen kevy.liik. silta	
568 12	Vt 1 19 Kitulan kevy.liik.väylät Suomusjärvi	Pst-JR-64 6.5.80 Ko 00 Tp	TPO 82-88 02172	Kev.liik.väylä 3,5 km Kev.liik.erita 2 kpl Risteyssilta 1 kpl	3,0	kp	5500	trs	tlk k	0 R		Tiejärjestelyt II Salonseudulla Rak.aika 84-85	
568 02	Vt 1 19 Suomusjärven liittymä Suomusjärvi		TPO 82-88 02172	Liittymän kanav 1 kpl			600		tlk k	0 R		-"	
553 00	Vt 1 25-86 Rikalan liittymä Halikko	Pst-JR-92 22.8.79	TPO 82-88 02172	Liittymän kanav 1 kpl			900		tlk k	0 R		-"	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku

Laati J. Soini

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

28.

Kustannustaso
Tr-ind. 134

17-lind. 154

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	1983	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
553 01	Vt 1 23 Tupurinmäki yjt. Salo		TPO 82-88 02172	Yksityist.järj.			100		trs				"-
555	Mt 183 03-05 Ylönkylä-Kemiö Perniö, Kemiö	Pst-JR-113 24.10.79	TPO 82-88 02058	Ös-tien par Tien rak Sillan par	4,0 km 13,0 km 1 kpl	IIN-8/7	kp 14000	trs	tlk k	0 R			Rak.aika 84-86 Trotbyn silta T-136 (Ssv)
665	Mt 225 Tarvasjoki-Kyrö Tarvasjoki, Karinainen		TPO 82-88 02030 Kp:n hanke	Ös-tien par	11,3 km	IIIN-7	ös 5000		tlk k	0 R			Rak.aika 84-88 Uusi
558 01	Mt 193 Merimasku-Mietoinen Mietoinen, Askainen	Pst-JR-51 29.4.82	TPO 82-88 02205 Kp:n hanke	Sr-tien par	6,9 km	IIIN-7	ös 3000	trs	tlk k	0 R			Rak.aika 84-86
557	Mt 202 02-04 Mynämäki-Yläne Mynämäen kunta Yläneen kunta Mynämäki, Yläne		TPO 82-88 02023 02053	Soratien par Tien rak Sillan rak	20,0 km 4,0 km 2 kpl	III-7 III-7	ös ös 7100 4800		trs	tlk k	R 0		Mynämäen kunnan osuu on nimetty hanke. Rak.aika 86-87. Yläneen kunnan osuus on kp:n hanke. Rak.aika 85-87.
568 18	Kt 52 06 Perniön levähdysalue Perniö	Pst-JR-2 8.1.80	TPO 82-88 02027	Levähdysalue	1 kpl		300		k	0			Perniön aseman seudu tiejärjestelyt Rak.aika 87-88
568 16	Pt 12113 01 Tuomarintien pt Perniö	Pst-JR-151 27.12.79 VR 15	TPO 82-88 02027	Tien rak Rautat. erita	1,0 km 1 kpl		2500				trs	tlk k spa	"-

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku

Laati J. Soini, M. Vehviläinen

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

29.

Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
656 01	Mt 213 Loimaa-Alastaro Alastaro, Loimaan mlk	Pst-JR-72 11.6.79	TPO 82-88 02013	Tien rak Sillan rak	21,0 km 2 kpl	IIN-8/7	kp 27000				trs	tlk	Rak.aika 87-89
558	Mt 193 06 Merimaskun lossi sillaksi ja rak.par. välillä Lieranta-lossi Merimasku	Pst-JR-51 29.4.82	TPO 82-88 02431	Lossi sillaksi Sr-tien par	1 kpl 4,0 km		14700	trs		tlk k	0		Rak.aika 87-88
666	Vt 1 Ohituskaistat Paimio, Halikko, Suomusjärvi, Muurla		TPO 82-88 02036	Nousukaist.rak	6 kpl	3,5	kp 8000		trs	tlk k			Rak.aika 87-88 Uusi
654	Aura-Mynämäki Aura, Mynämäki, Turku, Vahto, Nousiainen		TPO 82-88 02042	Tien rak	32,0 km	IIN-8/7	kp 35000			trs		tlk k	Rak.aika 87-90
643	Pyhäjoki-Löytäne Säkylä		TPO 82-88 02048	Tien rak	5,0 km	IIIN-7	ös 5000					trs k	Rak.aika 88-89 Uusi
635	Mt 255 02 Harjunpään alikulkusilta Pori		TPO 82-88 02035	Sillan par Kev.liik.väylä	1 kpl 0,5 km	3,0/3,0	kp 2700	ts	ss	tlk k	0		Rak.aika 88 Nykyinen silta liian matala linja-autoil- le ja kev.liiken- teelle ei ole tilaa. Edellyttää katu- järjestelyjä
613	Mt 270 Pyntäinen-Honkajoki Siikainen, Honkajoki	Pst-JR-106 3.10.80	-	Soratien par	22,5 km	III/7	ös 19000	trs		tlk k	0		Ei TPO:ssa 82-88

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Turku

Laati M. Vehviläinen

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO__/_19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
619	Vt 2 43 Harjavallan eritaso- liittymä Harjavalta	Pst-JR-35 3.3.80 Sss 15	TPO 82-88 02019	Eritasoliitt Kev.liik.väylä	1 kpl 1,5 km	IN-10/7 3,0	kp kp	7000	tlk trs spa	k ss	0	R	Rak.aika 84-85
631	Pt 12865 Pyssykankaan pt Nakkila, Luvia		TPO 82-88 02162 Kp:n hanke	Soratien par	17,1 km	III-6	ös	6000	tlk trs vals	k 0		R	Rak.aika 85-87
641 06	Mt 2021 04-06 Tarvainen-Hinnerjoki Mynämäki, Eura, Laitila		TPO 82-88 02220 02207 Kp:n hanke	Soratien par	18,0 km	III-6	ös	4400				tlk trs	R 0 Rak.aika 86-89 Uusi
628	Pt 13039 Pomarkun kev.liik.väylät Pomarkku	Pst-JR-80 9.7.82	TPO 82-88 02136	Kev.liik.väylä Sillan rak Kp-tien par	2,1 km 1 kpl 0,4 km	3,0	kp kp	2800	tlk trs spa	k ss	0	R	Rak.aika 85 Pomarkunjoen kev.lii silta T-860
622	Mt 2641 01 Luvian kev.liik.väylät Luvia	Pst-JR-13 25.1.79	TPO 82-88 02032	Kev.liik.väylä Tien rak	2,8 km 0,5 km	3,0	kp kp	2700	tlk trs vals	k 0		R	Rak.aika 86 Yhteistyö sis.min./T /piiri/kunta/LH
617	Pt 13183 01 Siikaisten kev.liik.väylät Siikainen	Pst-JR-105 26.9.79	TPO 82-88 02033	Kev.liik.väylä Tien par	1,6 km 0,6 km	3,0	kp kp	3000	tlk k	0		R	Rak.aika 86-88

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri TurkuLaati M. VehviläinenPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

31.

Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkauk- s Päällyste	Kustan- nuservio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
627	Panelian tiejärjestelyt Kiukainen	Tieverkko- selvitys 1981	TPO 82-88 02020	Tien rak Sillan par	7,4 km 3,0 km	IIN-8/7 ös	8700			tlk	k	0	R Rak.aika 86-87 Koskisilta T-655 Panelian silta T-656 Eurakosken silta T-6
626	Kt 42 Euran ohikulkutie Eura		TPO 82-88 02059	Tien rak Kev.liik.eritaso 2 kpl	3,0 km	IIN-8/7 3,0 kp kp	6000			tlk	k	0	R Rak.aika 86-87
629	Mt 265 Maantien 4-kaistaistami- nen välillä Ulasoori-Tiilimäki Pori	Yleissuun- nitelma 1979	TPO 82-88 02183	Lisäk.rak Sillan rak Risteyssilta Kev.liik.erita	4,9 km 1 kpl 7 kpl 2 kpl	IN-2x9,25/7 kp	25000			tlk	k	0	R Rak.aika 86-88 Pietniemen rist.s. Ulasoorin " Sundin s. Korven s. Tikkulan s. Musan risteys.+alok Ruutukuopan " Urheilukeskuksen ali Tiilimäen risteys.
642	Kt 42 Rauma-Lappi Rauma, Rauman mlk, Lappi		TPO 82-88 02038	Kp-tien par	20,0 km	I-9/7 kp	8000			tlk		0	Rak.aika 87-88 Uusi
633	Mt 2451 Arantilan silta T-740 Nakkila		TPO 82-88 02406	Sillan par	1 kpl	II-8/7 kp	3800			tlk	k	0	Rak.aika 87
636	Vt 2 Nakkilan eritasoliittymä	Yleissuun- nitelma 1981	TPO 82-88 02046	Eritasol. rak Tien rak	1 kpl 0,9 km	IN-10/7 IIN-8/7 kp kp	9500			tlk	k	0	Rak.aika 87

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri HÄMELaati TIEVERKKOTOIMISTOPäiväys 9.11.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_83-19_85.☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO__/_19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>Tieverkkosuunnitelmat</u>												
	Salpakankaan tieverkkosel- vitys, Hollola	ko 00 Tv kun						tv					
	Janakkalan tieverkkoselvi- tys, Janakkala	ko 00 Tv kun						tv					
	Nastolan tieverkkoselvitys Nastola	ko 00 Tv kun						tv					
	Lahden liikennetutkimus Lahti	ko 00 Tv kun						tv					
	Lahden liikennesuunnitelma Lahti	ko 00 Tv kun							tv				
	Valkeakosken tieverkkosel- vitys, Valkeakoski	ko 00 Tv kun							tv				
	Toijalan tieverkkoselvitys Toijala	ko 00 Tv kun							tv				
	Nokian tieverkkoselvitys Nokia	ko 00 Tv kun							tv				
	Asemanseudun tieverkkosel- vitys, Urjala	ko 00 Hp kun								tv			
	Ylöjärven tieverkkoselvi- tys, Ylöjärvi	ko 00 Hp kun									tv		
	Lempäälän tieverkkoselvi- tys, Lempäälä	ko 00 Hp kun									tv		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

33.

 Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nuservio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	2. PÄÄSUUNTASELVITYKSET												
	Mol Hämeenlinna - Kulju Hämeenlinna, Hattula, Kalvola, Valkeakoski, Toijala, Viiala, Lem- päälä	- Sts 00	kaavoit- tus	tien rak	60,0 km	Mol	370000						Suunnittelu ollut keskeytyksissä -76 alk.
	3. YLEISSUUNNITELMAT												
555	Mt Jokiainen - Forssa Jokiainen, Forssa	- kun 00 Hp	THYKS	tien rak	4,0 km	-	-						Kunnat/ko
531	Mt 349 03-04 Killinkosken tiejärjes- telyt, Virrat	-	kaavoit- tus	tien rak kev liik väylä	4,5 km 2,0 km	IIN-8/7 kp	6800						
552	Mt 2812, 228 Ypäjän tiejärjestelyt	- ko 00 Hp	kaavoit- tus	tien rak sillan rak	3,0 km 1 kpl	IN kp	-						ko
532	Mt 330, 300 Ylöjärvi - Kuru Nokia - Ylöjärvi Ylöjärvi	- kun 00 Hp	kaavoit- tus	tien rak kaavateiden järj	8,0 km 4,0 km	IIN-8/7 kp 7,0	21000						
550	Mt 3481 01 Syvinkisalmen silta Ruovesi	-	TPO 82-88 04415	tien rak	3,8 km	IIIN-7 ös	9600						Lossin korvaaminen sillalla R88
553	Mt 337 01-05 Kuru - Ruovesi Kuru, Ruovesi Vt 3 Hpr-Hämeenlinna, Riihimäki, Janakkala, Hämeenlinna	- ko 00 Hp ko 00 Sts	TPO 82-88 04165 PTS 80-90	tien rak	21,0 km	IIIN-7 ös	25200						R87
				tien rak	40,0 km	Mol kp	220000						yleissuunn. tarkis- tus

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵
☐ HANKELUETTELO 19___19___

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi Määrä		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja	
								19 82	19 83	1984	1985	19		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
533	Mt Lakalaiva - Alasjärvi Tampere	-	THYKS	tien rak	9,5 km	Mol 12,5/ 7,5 kp	-					ys	Suunnitelman tar- kistaminen	
554	Mt Virala - Turenki Janakkala	-	-	tien rak eritasoliitt	4,0 km 1 kpl	kp	-					ys		
556	Mt Hattula - Hauho Hattula, Hauho	- ko 00 Hp	-	tien par	22,0 km	IIIN-7 ös	21000			ys k			Uusi	
4. TIE- JA RAKENNUSSUUN- NITELMAT														
576	Vt 3 202-203 Tampere - Ylöjärvi Tampere, Ylöjärvi	0/Sts 259 4.10.1978	TPO 82-87 04039	tien rak tien rak kev liik väylä yksityist järj	2,5 km 3,0 km 10,7 km 1,5 km	I-2x9/7 kp IIN-8/7 kp 3,5/3,0 kp IIIN-7 kp	35900	tlk k						
								rs		R				
598	Mt 6031 Halli - KSpr Kuorevesi	04	-	TPO 82-87 04141	tien rak	6,1 km	IIIN-7	5600		trs		trs, tlk		R
628	Mt 250 Siuro - Nokia Nokia	07	-	TPO 82-87 04137	tien rak kev liik väylä	5,0 km 5,0 km	IIN-8/7 kp	8150		trs tlk k				R
601	Mt 310 Savo - Re kiälä Kangasala	06-07 Ps- 11.5.1981	TPO 82-87 04153	tien rak	8,1 km	IIIN-7	12000		trs	tlk k			R	
605	Mt 340 Ruutanan kohdalla Kangasala	03	-	kaavoi- tus	tien rak	2,5 km	4900					trs tlk k		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19	
599	Pt Sääksjärvi - Hervanta Lempäälä, Tampere	-	THYKS	tien rak	6,0 km	IIN-8/7 kp	10900			trs	t/k		
629	Mt 250 Karkku - Siuro Nokia	07	-	kp:n varatyö	tien rak	7,0 km	IIIN-7 ös	5300	trs	t/k			
641	Kt 66 Mustajärvi - Visuvesi Ruovesi	10-11	-	TPO 82-87 04057	tien rak	9,3 km	IIN-8/7 kp	13700	trs	t/k			R
577	Mt 335 Kuru - Virrat Kuru, Virrat	01-09	-	THYKS	tien rak	45,0 km	IIIN-7 ös	48800	trs	t/k	trs	t/k	
574	Mt Kolho - Haapamäki Vilppula	- ko 00 Hp	TPO 82-87 04116	tien rak	7,7 km	IIIN-7 ös	10600	trs	t/k				R
575	Mt 289, 290 Ryttylän tiejärjestelyt Hausjärvi, Janakkala	Ps-897 30.8.1978 3.8.1981 (rp-hanke)	TPO 82-87 04136	ös-tien par sillan par	7,0 km 1 kpl	IIIN-7 ös		trs	t/k	rs			R
637	Mt Riihimäki - Hyvinkää Riihimäki, Hyvinkää	Stie-1229 25.5.1981 ko 00 Hp	TPO 82-87 04115	tien rak kev liik väylä	8,0 km 8,0 km	IIN-8/7 kp 3,0/2,5 kp	11750	trs	t/k	k			R
590	Mt 2813 Minkiö - Huhti Jokioinen, Humppila	02-03	-	TPO 82-87 04133	soratien par	10,6 km	IIIN-7 ös	10900	trs	t/k, k			R
623	Mt 337 Kuru - Ruovesi Kuru, Ruovesi	0	THYKS	tien rak	27,0 km	IIIN-7,0/ös	25200				trs		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵
☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
604	Mt 310 04-05 Paino - Savo Kangasala, Valkeakoski	-	TPO 82-87 04153	tien rak 13,0 km			16350		trs	tlk, k			
611	Mt 301 Tottijärvi - Narva Vesilähti	-	TPO 82-87 04162	tien rak 14,0 km	IIIN-7 ös		14400			trs	tlk, k		R87
571	Mt 316 02, 03 Lahti - Hollola Hollola		TPO 82-87 04135	soratien par 8,0 km tien rak 1,5 km	IIIN-7 kp		10300	k	rs	R			Käynyt tlk:n poikki- leikkauksella IIN-8/7 kp Lähetetty uudelleen tlk
615	V 12 22 Salpakangas - Lahti Hollola, Lahti	Stie-3014 12.9.1979	THYKS	kp-tien par 4,0 km	4-k		29300				trs		R88
616	Pt 14087 01 Koiskalan pt Nastola, Lahti	-	kp:n varatyö	tien rak 2,5 km	IIIN-6,5ös		2000				ts		
622	Mt 3222 01-05 Tuulos - Holja Tuulos, Hauho, Luopioinen	-	kp:n varatyö	soratien par 23,5 km	III-7 ös				ts				
626	Mt 2954 03 Herralan alikulku ja tiejärjestelyt Hollola	-	TPO 82-87 04143	tien rak 2,5 km	IIIN-7 kp		7800	trs	tlk			R	
585	Mt 312 Villähde - Nastola I Nastola	-	liik turv	kev liik väylä 3,1 km kp-tien par 0,6 km	2jk+pp IIN-8/7 kp		2900			trs			

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983 - 1985
☐ HANKELUETTELO 19 19
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluaikataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	1984	19 85	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
591 10	Mt 280 05-07 Lanki - Somerniemi Somero	Stie-2385 11.8.1978	TPO 82-87 04054	Ös-tien par 11,1 km	IIN-8/7	10900	tlk, k	R					
591 11	Mt 280 07-09 Somerniemi - Lamminnummi Somero	Stie-2385 11.8.1978	TPO 82-87 04054	Ös-tien par 14,3 km	IIN-8/7 kp	9200	trs, tlk, k						
591 12	Mt 280 10 Lamminnummi - Pikku Joensuu Somero	Stie-2385 11.8.1978	TPO 82-87 04054	tien rak 4,5 km kev liik väylä 1,5 km kev liik erita 2 kpl	IIN-8/7 kp 3,5/3,0 kp	5400	trs, tlk, k						
595 10	Mt 302, Pt 13781 Sorkkala - Säijänmaa Pirkkala, Lempäälä	-	TPO 82-87 04146	tien rak 3,4 km	IIN-8/7 kp	4400	trs, tlk, k		R			Varuskunnan alueen kohdalla	
595 11	Mt 302 06 Ruuholta - Kuokkala Lempäälä	-	TPO 82-87 04158	soratien par 5,1 km kev liik väylä 1,3 km	IIIN-7 Ös 3,5/3,0 kp	4500	trs, tlk					R87	
595 12	Pt 13781 02 Säijänmaa - Ruuhola Lempäälä	-	TPO 82-87 04158	soratien par 8,3 km	IIIN-7 Ös	5900	trs, tlk					R87	
584	Mt 284 01-04 Perähuhta - Saviniemi Urjala, Tammela	-	TPO 82-87 04159	soratien par 24,4 km	IIIN-7 Ös	19600			trs, tlk		R		
612	Mt Kylmäkoski - Toijala Kylmäkoski, Toijala	-	TPO 82-87 04155	tien rak 3,0 km soratien par 4,5 km	IIIN-7 Ös	5400	ys		trs			R87	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵
☐ HANKELUETTELO 19___19___

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

 Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	1983	1984	1985	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
640	Mt 317 Lovo - Viitaila Lammi, Koski, Asikkala	Ps-31.5.82	TPO 82-87 04134	tien rak 22,1 km kev liik väylä 5,0 km	IIIN-7 ös 3,5/3,0 kp	22400		trs	t/k k		R		
679 51	Mt 314 Käkisalmen silta Asikkala	15 Sss	TPO 82-87 04412	sillan par 1 kpl tien rak 0,8 km	IIIN-7 ös	4600			VEO	trs t/k		Vesioikeuden päätök- sestä valitettu KHO:een. KHO on ku- monnut VEO:n päätök- sen.	
679 52	Pt 14173 Kellosalmen silta Padasjoki	- 15 Sss	TPO 82-87 04413	sillan rak 1 kpl tien rak 1,0 km	IIIN-6 ös (IIIN-4)	4350	trs	Hk	VEO	k FS	ss	R spa lähetetty TVH:lle	
581	Vt 12 Alasjärvi - Suorama Tampere, Kangasala	- ko 00 Hp ko 15 Sss	TPO 82-87 04132	tien rak 8,4 km eritasoliitt 2 kpl rautat eritaso 1 kpl	IN-10,5/ 7,5 kp	33700	trs	t/k k	spa		ss	R	
627	Kt 66 Herranen - Vpr Virrat	15-18 Ps-653 28.6.1978	TPO 82-87 04075	tien rak 17,2 km	IIN-8/7 kp	26200	rs						Osa vahvistettu
597 10	Mt 346 Kotala - Mantila Vilppula	01-03 Ps/7.9.81	TPO 82-87 04147	soratien par 17,1 km	IIIN-7 ös	14700	trs	t/k			R		
597 11	Mt 346 Kotala - Mantila Vilppula, Virrat	04-07 Ps/7.9.81	TPO 82-87 04147	soratien par 18,6 km	IIIN-7 ös	16100	trs	t/k					
679 61	Pt 14371 Äijännevan pt Virrat	02-03 -	kp:n varatyö	soratien par 11,0 km	III-N7 ös	4800			trs				
679 25	Mt 2855 Viisari - Renko Hämeenlinna, Hattula	-	kp:n varatyö	soratien par 11,6 km	IIN-7/6 kp IIIN-7 ös	4300		trs	t/k		R		

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
Tr-ind. 134

Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	1984	1985	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
620	Mt 310 01-02 Valkeakoski - Taavetin- lahti Valkeakoski	Tv- 17.2.1978 Ps-1079 25.10.1977	TPO 82-87 04125	tien rak 1,5 km kev liik erita 1 kpl	IIN-8/7 kp	2000	st	A/k			R		St = suunnitelmaa tarkistettava
639	Mt 3053 01-02 Katinen - Rahkoila Hämeenlinna, Hattula	Tv- 22.12.1980 Ps-1159 27.10.1980	TPO 82-87 04034	soratien par 5,0 km tien rak 2,0 km	IIN-8/7 kp	9300	trs H/k		R				
596	Mt 2871 03 Ahoinen - Topeno Renko	Ps-1085 17.9.1981	TPO 82-87 04144	tien rak 2,0 km	IIIN-6,5 ös	3600	trs H/k			R			Loput 7 km varatyö- kohteena
603	Mt 130 08-11 Upr - Loppi Loppi	Ps- 21.9.1981 ko 00 Hp (päätie)	TPO 82-87 04139	ös-tien par 11,0 km tien rak 7,8 km ös-tien par 4,0 km tien rak 1,2 km soratien par 4,8 km	IIN-8/7 kp IIN-8/7 kp IIN-7/6 kp IIN-7/6 kp IIIN-6 ös	22800		trs Spa, ss, H/k, K				R	Sisältää maantiet 134 ja 136
625	Mt 3051 Parolan alikulku ja tiejärj. Hattula	- 15 VR	TPO 82-87 04142	rautat eritaso 1 kpl tien rak 3,5 km	IIN-8/7 kp	7000		trs H/k, ss, rs				R	
624	Mt 3481 Syvinkisalmen silta Ruovesi		THYKS	tien rak 3,8 km	IIIN-7,0 ös	10400					trs H/k		R87
588	Mt 290 05 Uittamon silta Hausjärvi, Janakkala	Sss 15	TPO 82-87 04414	sillan rak 1 kpl	IIIN-7 ös	4400	trs Spa, VR, ss, H/k					R	
633	Mt 289 Tervakoski - Turkhauta Janakkala, Hausjärvi	-	TPO 82-86 04136	ös-tien par 6,5 km	IIIN-7 ös	7000	trs Spa, H/k, rs			R			

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵
☐ HANKELUETTELO 19⁸³-19⁸⁵
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸³

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 82	1983	19 84	19 85	19	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
561	Mt 304, 307, Pt 13941 Valkeakosken jpr Valkeakoski	Stie-98 12.1.1981 ko/kun 00 Hp	TPO 82-87 04152	kev liik väylä	16,0 km	3,0/2,5 kp	8700		k	k	k	R	Ensimmäinen vaihe n. 9 km
564	Mt 2895 Riihimäki - Hikiä Riihimäki, Hausjärvi	-	TPO 82-87 04157	soratien par tien rak	8,0 km		7600				hrs tik		R87
679 21	Mt 2871 Ahoinen - Topeno Renko, Loppi	-	kp:n vara- työ	soratien par	7,0 km	IIIN-6,5ös	4300	hrs tik		R			Ahoisten päässä jat- kona 2 km tien pa- rantamisena. Hanke nro 596
679 22	Mt 286, 2853 Iittala - Kuurila - Sil- lantaka Kalvola, Valkeakoski	-	kp:n vara- työ	soratien par	9,0 km	IIN-7/6 kp IIIN-7 ös	4300	hrs tik		tik			Ensin Kalvolan kun- nan alueella oleva osuus
679 23	Mt 2873 Vähikkälä - Launonen Janakkala, Loppi	-	kp:n vara- työ	soratien par	6,5 km	IIIN-7 ös	2700		hrs tik				
679 24	Mt 2872 Oinaala - Kokkila Renko, Janakkala	-	kp:n vara- työ	soratien par	12,4 km	IIIN-7 ös	6000	hrs tik					
559 11	Pt 13552 Humpilan as pt Humpila	01 Stie-454 28.1.1980 kun 00 Hp	-	soratien par	1,2 km	IIIN-6 ös	6000						Suunnitelma valmis. Sisältyy Humpilan keskustan tiejärjes- telyihin
559 12	Mt 284 Lammasoja - Huhti Urjala	06 Stie-2007 5.6.1980 kun 00 Hp	TPO 82-87 04124	kev liik väylä	1,5 km	3,5/3,0 kp	550						Liittyy hankkeen 589 (Forssa - Urjala) loppuosan tarkistuk- siin

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵
☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nuservio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
559 13	Mt 2804 Haapaniemi - Pellilä Jokioinen	Stie-2837 8.9.1977 kun 00 Hp	-	kev liik väylä 2,6 km	3,5/3,0 kp	1520							Suunnitelma valmis tlk:ssa. Kaava-asia kesken.
559 14	Pt 14091 Immilän pt Karhunsillantie - Kie- huvantie Nastola	Stie-113 13.1.1981 kun 00 Hp	TPO 82-87 köntät	kev liik väylä 1,6 km kp-tien par 0,5 km	3,5/3,0 kp IIN-7/6 kp	1690							
559 16	Mt 290, 292, 2901, 2893 Janakkalan kev.liik.järj. Janakkala	Stie-1781 15.5.1979 kun 00 Hp	TPO 82-87 köntät	kev liik väylä 4,0 km	3,0/2,5 kp	2200							
559 17	Mt 3051, 3052 Varuskunta - Parola Hattula	Stie-2955 1.8.1979 kun 00 Hp	TPO 82-87 köntät	kev liik väylä 3,0 km	3,0/2,5 kp	1800							
559 18	Mt 2874, 2875 Tervakosken kev.liik. järj. Janakkala	Stie-167 19.1.1981 kun 00 Hp	-	kev liik väylä 2,0 km	3,0/2,5 kp	1200							
559 19	Pt Kelhä - Leppäkoski Janakkala	Stie-859 25.3.1981 ko/kun Hp 15 Sss 15 VR	-	tien rak 2,7 km sillan rak 1 kpl rautat eritaso 1 kpl	IIIN-7 ös	6500							Suunnitelma kah- dessa osassa
559 20	Pt 13621, 13627 Lopen jk+pp tiet Loppi	Stie-1176 12.5.1981 kun 00 Hp	-	kev liik väylä 2,4 km	3,0/2,5 kp	900							

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵

☐ HANKELUETTELO 19___19___

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nuservio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	19	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
559 21	Pt 13670 Iittalan aseman pt:n kevyen liikenteen väylä Kalvola	Stie-1234 26.5.1981 kun 00 Hp	-	kev liik väylä 1,2 km		3,0/2,5 kp	400		trs		t/k		
559 22	Mt 3413 Rautatie - Vanhainkoti Juupajoki	Stie-101 21.4.1981 kun 00 Hp	-	kev liik väylä 1,3 km		-	317						Suunnitelma valmis
559 23	Pt 14362 Asema - Tapiola Virrat	Stie-787 20.2.1980 kun 00 Hp	-	kev liik väylä 1,1 km		-	320						Suunnitelma valmis
606	Mt 3041 Lempäälä - Rantoo Lempäälä	-	TPO 82-87 04154	tien rak	13,4 km		9800		trs	t/k		R	
559 24	Mt 3191 Terveyskeskus - Untula Lammi	Stie 1652 21.8.1981 kun 00 Hp	-	kev liik väylä 0,5 km			220	trs					
614	Mt 349 Virrat - Ähtäri Virrat	-	-	tien par	17,0 km	IIIN-7 ös	17000			trs	t/k		Uusi
615	Mt 302 Pirkkala - Lempäälä Lempäälä, Pirkkala	Ps- 6.4.1982	vara- työ- ohjelma	soratien par	15,0 km	IIIN-6,5 sop	5000	trs	t/k				Uusi
619	Mt 293 Kivelä - Lammi Hausjärvi, Kärkölä, Lammi	-	TPO 82-87 04167	soratien par	27,0 km	IIIN-7 ös	21000			trs			Uusi 887

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Häme
 Laati J. Jokinen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵
☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
613	Mt 3134 Salajoki - Ruuhijärvi Nastola	-	kunnos- sapidon varatyö	soratien par soratien par	7,0 km 1,5 km	IIIN-7 III-6,5	5500			trs			Uusi
560	Mt 304 01/02 Konhovuolteen silta Valkeakoski	-	-	sillan rak tien rak	1 kpl 0,3 km	IIN-8/7 kp	3900				trs		Uusi
-	Messilän paikallistien rakentaminen, Hollola	Stie-1593, 21.9.82 kun 00 Hp	-	tien rak	3,2 km	III-6,5 ös	1500						
602	Pt 13553 Ruokosuon pt Jokioinen	ko 00 Hp	-	tien rak	1,5 km	II N-8/7 Ab	16300		trs		tlk, k		Uusi
600	Kangasalan as pt Kangasala	ko 00m kun	-	tien rak	4,0 km	III N-7 ös	4900		trs		tlk, k		uusi
608	Vt 4 Yksityisten teiden järjestely välillä Paimela - KS piirin raja Asikkala, Padasjoki	-	-	ytj	50 km	-	-				ytj		uusi
	Vt 5 Kymijärvi - Vierumäki (Mpr)	ko 00 Sts	TPÖ 81-87 04138	tien rak eritasol.rak. levähdysal. siltoja	16,5 km 3 kpl 2 kpl 26 kpl			ts 0		rs		R	Tie- ja rakennus- suunnitelman tar- kistus

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri KymenLaati M Reunanen / J. Aholainen / P. EskelinenPäiväys 5.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

44,

Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkauk- s Päällyste	Kustan- nusa rvio 1000mk	Suunnitteluajaka taulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>1. Tieverkkosuunnitelmat</u> Imatran liikenne- suunnitelma, Imatra	KO/kaup./ TVH		Liikennesuunnitelma 1 kpl					tv/s			Uusi	
	<u>2. Pääsuuntaselvitykset</u> Mo Ahvenkoski-Heinlahti Pyhtää, Kotka	ko 00 Sts	kaavoitus	tien rak.	22,0 km	Mol	130 000	pss	k			Yhteistyö VR/Heli	
531	<u>3. Yleissuunnitelmat</u> Mt 371 Husula-Liikkala, Vehkalahti, Anjalankoski	Kyp		tien par.	16,0 km				ys			Uusi	
530 02	Vt 6 312-321 Imatra-Parikkala, Imatra, Parikkala, Ruokolahti, Rautjärvi		TPO 83-88 05084	tien rak. kp-tien par. liitt.kanavoin. kev.liik.väylä kev.liik.erit. liik.turv.järj	10,0 km 18,8 km 9 kpl 3,4 km 1 kpl 22,0 km			vs	K			Tähtää nop.raj. nostamiseen	
533	Mt Simpele-Särkilahti, Punkaharju	8.9.1981 neuv. Tv/ Kyp	TPO 83-88 05102	tien rak.	18,0 km				ys			R 88	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri KymenLaati J. Hämäläinen, K. ViljakainenPäiväys 5.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19₈₃-19₈₅☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>3. Yleissuunnitelmat</u>												
542	Vt 6, 13 214-215 Selkäharjun liittymä Lappeenranta			eritasoliitt. 1 kpl liittymän par 2 kpl tien rak 3,0 km tien rak 1,0 km	IN-10/7 kp II-8/7 kp	10 000		ys	k				
539	Mt 3754 Taavetin as. tiejärj. Luumäki		TPO 82-87	tien rak 1,5 km kev. liik.väylä 1,5 km rautat.eritaso 1 kpl valaistus 1,5 km	II-8/7 kp 3,5/3,0 kp	2 500				ys	k		
537	Mt 389 Vainikkalan ratapihan kohta Lappeenranta	17.9.1982 neuv.TVL/ kaup.	TPO 82-87 05075	rautat.eritaso 1 kpl tien rak 0,4 km kev.liik.väylä 0,4 km	IIIN-7 kp 3,5/3,0 kp	2 500		ys	k				
541	Vt 6 215-311 Lappeenranta-Imatra Lappeenranta, Joutseno, Imatra	Tv-184 30.3.1978	TPO 83-88			25 000			ys	k		R 88	
	Mt 3772 02-04 Pasi-Vt 15 Valkeala			tien rak. 4 km soratien par. 6 km	IIIN-7 ös	5 500				ys	k	"uusi"	
536	Kt 60 01-02 Kymenranta Kuusankoski	ko 00 Kyp Sss	TPO 83-88 05406	tien rak. 1,2 km sillan rak. 1 kpl kev.liik.erita. 2 kpl kev.liik.väylä 0,8 km	II 8/7 kp 4,25/3,75 kp	11 500	k	ys	k			yleisselvityksen tarkistus	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Kymi
 Laati J Ahoine
 Päiväys 5.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkauk- s Päällyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 82	1983	1984	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>4. Tie- ja rakennus- suunnitelmat</u>												
Sts- 554	Vt 7 Poitsila-Hamina, Hamina	T-1055 23.2.1972 Ko 00 Sts Sts 11, 12	TPO 83-88 05030	tien rak sillan rak risteyssilta	3,3 km 2 kpl 15 kpl	IN-12,5/7,5	43300	ss	0 R				Aikataulu koskee osaa Syväsataman rata - Tervasaari, asemakaava ei lain- voimainen
514 05	Mt 3754, Pt 14738 Taavetin jk+pp-tiet, Luumäki	Stie-1547 18.5.1976 Ko 00 Kyp	TPO 83-88	kev.liik.väylä liittymän par	2,5 km 2 kpl	3,5/3,0 kp	1200		k 0 R				
514 06	Pt 14673, 14674 Salmenkylän ja Husulan pt:t, Vehkalahti	Stie-1420 5.4.1978 Ko 00 Kyp	TPO 83-88 05089	soratien par kev.liik.väylä	3,0 km 2,9 km	IIIN-7 kp 3,0/2,5 kp	4600	k 0 R					
602	Mt 3573 Korkeakosken silta, Kotka	Ko 00 Kyp Sss 15	TPO 83-88 05059	sillan par tien rak. kev.liik.väylä	1 kpl 0,4 km 0,4 km		2300	tr	kk k 0	R			sis. kunnan osuus
600	Pt 14630 Mussalon pt, Kotka	kons.sop. 19.8.1981 Ko 00 Kyp Sss 15	TPO 83-88 05111	kev.liik.väylä liitt.kanavoin sillan par kev.liik.erit.	5,4 km 2 kpl 2 kpl 1 kpl	3,5/3,0 kp	4000	tr	kk k 0	R			
604	Pt 14632 Helilän silta, Kotka	Stie-866 27.3.1981 kunta 00 Kyp Ko 15 Kyp	TPO 83-88 05407	tien rak kev.liik.väylä sillan rak	0,5 km 0,5 km 1 kpl	IIN-8/7 kp 4,25/3,75 kp	3500	tr	kk k 0	R			
514 07	Mt 384 Miehikkälän keskusta, Miehikkälä	Ps- 23.3.1979 Ko 00 Kyp	TPO 83-88	kev.liik.väylä liittymän par	1,0 km 2 kpl	3,0/2,5 kp	820	k 0 R					sis. kunnan osuus
514 08	Vt 6 Sienimäen kohta, Imatra	kons. sop. 12.10.1981 Ko 00 Kyp	Ats-83 05007	tien rak kev.liik.silta	0,6 km 1 kpl	IN-10/7 kp	1700	tr	kk k 0	R			
572	Mt 3571, 3573 Karhula-Korkeakoski, Kotka	nro 15/78	TPO 83-88 05059	kev.liik.väylä tien rak	1,3 km 0,8 km	3,5/3,0 kp IIN-8/7 kp	1300	tr	kk k 0	R			

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri KymiLaati J AholainenPäiväys 5.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_83-19_85_☐ HANKELUETTELO 19_19_☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19_Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	1985	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
579	Mt 399, Pt 14907, 14901 Rautjärvi-Miettilä, Rautjärvi	Kyp/kunta 22.4.1981	TPO 83-88 05074	soratien par	12,0 km	III-7 ös	5300	h/k k o R					
587	Vt 7, Mt 3561, Pt 14598 Kangasmäen liittymä, Pyhtää	Ps-382/ 13.8.1979 Sss 15	TPO 83-88 05088	liitt.kanavoin tien rak kev.liik.väylä risteyssilta kev.liik.erit	1 kpl 0,5 km 1,0 km 1 kpl 1 kpl	IIIN-7 kp 3,5/3,0 kp	3500	k o R					sis. kunnan osuus
573	Mt 3572 Kierikkalan kohta, Kotka	nro 15/78	TPO 83-88 05059	kev.liik.väylä	1,0 km	3,5/3,0 kp	500	h/s	h/k k o R				
664	Pt 14865 Sivatin pt, Vehkalahti	7.2.1980 Kyp/kunta	TPO 83-88 05085	soratien par	6,3 km	III-6,5 ös	3000	h/s	h/k k o		R		
665	Pt 14679 Vehjärven pt, Vehkalahti	"-	TPO 83-88 05002	soratien par	7,5 km	III-6,5 ös	3400	h/s	h/k k o		R		
677 20	Vt 6, Mt 390 Viipurintien ramppi ja Hyrymäen kohta, Lappeenranta	28.1.1981 Kyp/kaup.	TPO 83-88 05005	eritasoliitt tien rak kev.liik.erit	1 kpl 1,2 km 2 kpl	IIN-8/7 kp	2000	k o R					sis. kunnan osuus
669	Pt 14528 Pyhtään keskusta, Pyhtää	Sss 15		kev.liik.väylä kev.liik.silta liitt.par tien rak.	2,7 km 1 kpl 1 kpl 1,5 km	3,5/3,0 kp IIIN-7 ös	2600	h/s	h/k k VEO	ss			paikallistien silta
622	Pt 14880 Jäppilänniemen pt, Imatra	Kyp	TPO 83-88 05118	soratien par	11,9 km	III-7 ös	3000		h/s	h/k k o			rak.v. 87
	Pt 14635 Petäjäsuu-Kyminlinna, Kotka	Kyp		kev.liik.väylä kev.liik.silta sillan par	3,5 km 1 kpl 1 kpl	3,5/3,0 kp	2000		h/s	h/k k o			uusi
671	Kt 61 Myllykylän kohta, Vehkalahti	Kyp		kev.liik.väylä yks.teiden järj kev.liik.silta	0,5 km 1,0 km 1 kpl	3,5/3,0 kp	1300	h/s	h/k k o	R			uusi
671	Pt 14675 Kannusjärven pt, Vehkalahti	Kyp		kev.liik.väylä kev.liik.silta	0,5 km 1 kpl	3,5/3,0 kp	600	h/s	h/k k o	R			uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Kymi
 Laati P Eskelinen
 Päiväys 5.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983 - 1985

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusravio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
582	Vt 7 Otsola- Summa Kotka, Vehkalahti Vt 6 312-321 Imatra-Parikkala, Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala	ko 00 Sts	THYKS	tien rak	6 km	Mol	36000						ys:n tarkistus
			TPO	tien rak.	10 km	IN-10/7 kp	23500						
			83-88	kp-tien par	18,8 km	IN-10/7 kp							
			05085	liitt.kanavoin	9 kpl								
				kev.liik.väylä	3,4 km	3,0/2,5 kp							
				kev.liik.erita	1 kpl								
				liik.turv.järj	22 km								
672	Pt Äitsaaari-Härskiänsaari Ruokolahti	Ps 31.8.81 Ko 00 kun	TP083-88 05103			IIIN-7 ös	5200						
624	Mt Simpele-Särkilähti Rautjärvi, Ruokolahti Punkaharju		TP083-88 05084	soratien par	8 km	IIIN-7 ös	5000						R 88
590	Mt 392 Nuijamaan rajanyli- tyspaikka, Nuijamaa		rajajär- jestelyt	tien rak.	2,1 km	IIN-8/7 kp	2000						Piirin rahoituksen ulkopuolelta
				risteyssilta	1 kpl								
				kev.liik.erita	1 kpl								
578	Vt 12 29 Sitikkala-Jokue, Iitti	Stie-2096 16.6.1980	TP083-88 05070	tien rak	4,0 km	IN-10/7 kp	5000						
672	Pt 14807 01,02 Merenlahden pt, Lappeenranta, Taipal- saari	Kyp 13.10.1981	TP083-88 05121	soratien par	9,0 km	III-7 ös	4400						R 88
621	Vt 13 106-107 Savitaipaleen kohta, Savitaipale	Kyp/kunta 2.3.1981	TP083-88 05105	kp-tien par	1 km	IIN-8/7 kp	2700						
				kev.liik.erita	1 kpl								
				kev.liik.väylä	1 km								
666	Pt 14784 01, 02 Mantereen pt, Taipalsaari	Kyp 13.10.1981	TPO 83-88 kp:n varatyö	soratien par	10 km	III-7 ös	3000						Varatyö
668	Pt 14721 01 Yläpihlajan pt, Virolahti	Kyp 13.10.1981	TP083-88 kp:n varatyö	soratien par	5,2 km	III-7 ös	2100						R 87

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri KymiLaati P EskelinenPäiväys 5.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19_83-19_85.☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkauk- s Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
565 01	Mt 401 01-02 Tiviä-Joensuunjoen silta, Parikkala		TP083-88 kp:n varatyö	soratien par 10,7 km	III-7 ös	3150							Varatöinä aloitettu
555 02	Mt 3751 01-03 Savero-Hirvelä, Anjalankoski	Kyp 13.10.198	TP083-88 05006	soratien par 12 km	III-7 ös	4800							R 88
566	Vt 6 322-324, vt 14, 25 mt 4015 01 Parikkala -Särkisalmi, Parikkala		TP083-88 05081	kev.liik.väylä 5,8 km kev.liik.erita 1 kpl kev.liik.silta 1 kpl rautat.turval. 1 kpl tien rak. 0,7 km liitt.kanavoin 1 kpl liitt.val 1 kpl	3,0/2,5 kp	5000							Parikkalan pohjoin kev.liik.ylik.silt Lohikontin alik. käytävä
561	Mt 401 05 Akonpohja-Saari kko, Saari			soratien par 9,0 km	III-7 ös								Uusi
621	Vt 13 101-106 Selkaharju-Savitaipale, Lappeenranta, Lemi, Savitaipale			kp-tien par 1,0 km liitt.par 4 kpl	8/7 kp								
628	Vt 13 114 Punkka-Mpr, Suomenniemi			kp-tien par	8/7 kp								Uusi
577	Kt 62 15 Käyhkään kanavan kohta, Ruokolahti			kp-tien par	8/7 kp								Uusi
629	Mt 4061 Kärinki-Hörkkölä, Ruokolahti			soratien par 6 km	III-7 ös								Uusi
574	Mt 405 Särkisalmi-Melkonieniemi, Parikkala		TP083-88 05114	soratien par 15 km	III-7 ös	4500							
630	Vt 13 104 Huttulan kohta Lemi			kp-tien par 5 km	8/7-kp								Uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Kymen
 Laati J. Hämäläinen
 Päiväys 5.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983 - 1985

☐ HANKELUETTELO 19 19

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
563 01	Pt 14840 01 Ahvenlammen pt välillä vt 6-Paloaukeantie Joutseno	S-33 22.3.76	TPO 82-87 05109	kev.liik.väylä	0,8 km	3,5/3,0	250						
563 02	Vt 6 Puusementintie- Karsturannan pt Joutseno		TPO 82-87 05109	kp-tien par	2,0 km	12,5/7,5 kp	400						
563 03	Vt 6 305 Puusementintien liittymä Joutseno	S-33 22.3.76	TPO 82-87 05109	eritasoliitt. tien rak lisäk.rak	1 kpl 0,5 km 0,2 km	IN-10/7 kp	3 000						
563 04	Vt 6 305 Joutsenon eritasoliitt. täyd. Joutseno		TPO 82-87 05109	tien rak	0,1 km	IN-6,5/4,5 kp	200						
583	Mt 387 08-11 Vaalimaa-Husu Virolahti, Miehikkälä Ylämaa	26.8.80 Ps-877	TPO 82-87 05078	k-tien par	18,0 km	II-8/7 kp	15 840						
585	Mt 359 Korian keskusta Elimäki	T-1055 23.2.73	TPO 82-87 0571	tien rak kev.liik.väylä rautat.eritaso	3,5 km 1,2 km 1 kpl	II-8/7 kp 3,0/2,5 kp	12 800						
586	Mt 359 Ummeljoen kohta Anjalankoski	T-1055 23.2.72	TPO 82-87	ös-tien par tien rak kev.liik.väylä	1,0 km 3,5 km 1,0 km	II-8/7 kp II-8/7 kp 3,0/2,5 kp	5 230						
626	Vt 6 Lappeenranta-Joutseno Lappeenranta, Joutseno		TPO 82-87	liik.turv.järj.									
563 05	Pt 14852 Saimaantie-Karsturannan th Joutseno	Kyp 25.1.82	TPO 82-87	tien rak kev.liik.väylä	2,0 km 3,5 km	II-8/7 kp 3,5/3,0 kp	3 200						
559	Mt 377 Tuohikotti-Hepokivi Valkeala, Savitaipale		TPO 82-87 kp varatyö	soratien par	19,6 km	III-7 ös	6 100						

suunn.tarkist.

R 87

R 88

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri KymenLaati J. Hämäläinen /P. HuusariPäiväys 5.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³ - 19⁸⁵☐ HANKELUETTELO 19⁻⁻⁻ 19⁻⁻⁻☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ⁻⁻⁻/₋₋₋ 19⁻⁻⁻

Kustannustaso

Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkauk- s Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
594	Vt 7 Karhunkangas-Summa Vehkalahti, Kotka		TPO 82-87	liittymän par 1 kpl kev.liik.väylä 5,6 km	IN-10/7 3,5/3,0 kp	2 500			trs	tlk	k	R	
	Pt 14736 Pitkäkoski-Miehikkälä Miehikkälä			soratien par	III-7 ÖS						trs	tlk k	
632	Mt 3543 Muhniemi-Ummeljoki Anjalankoski			tien rak.par. 8,0 km	III-7 ÖS	3 850					trs	tlk	
623	Mt 356 Itä-Vastila - Muhniemi Anjalankoski		TPO 83-88 05116	tien par 10,0 km	III-7 ÖS	4 400				trs	tlk k		R. 88
537	Mt 389 Vainikkalan ratapiha Lappeenranta		TPO 83-88 05075	soratien par 1,5 km rautatien erit. 1 kpl	III-7 ÖS	3 650				tlk k trs			R. 88 Edellyttää ys:n hyväksymisen
553	Pt 14616 Jyrään pt Valkeala		TPO 83-88 05101	soratien par 4,5 km	6 ÖS	2 400			trs	tlk k			R. 86
	Pt 14817, mt 390, pt 14822, mt 392 Lappeenranta			rautatien eritasot 4 kpl		4 000							VR suunnittelee ja rakentaa (Mustolansataman rata)
673 01	Vt 12 Tillolan kohta, Iitti	Ps-Jr 16.3.81	TPO 83-88 05113	p liitt. par. 2,800 ytj (0,250) ptr 0,600 0,700	IN-10/7 2 AB IIN-7/6 4 AB IIIN-4,0 6/sora	2 800 200 250 280		trs	tlk	k 0			

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Kymen
 Laati M. Käkälä
 Päiväys 13.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵
☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
595	Mt 3532 Hirvikosken lossin korvaaminen sillalla Pyhtää, Ruotsinpyhtää	Pöytäkirja 1/81 8.7.1981 Ko 15 Sss	TP083-88 05405	sillan rak tien rak	0,8 km	III-7/kp	4 900						
596	Mt 4062 Ukonsalmen lossin korvaaminen sillalla Ruokolahti	Ko 15 Sss	TP083-88 05408	sillan rak tien rak	0,8 km	IIIN-7/6 + N-yhd.2jk+pp kp	11 000						
597	Mt 3641 Korian silta Elimäki	Ko 15 Sss	TP083-88	sillan rak tien rak	0,7 km	IIIN-8/7 + 2jk+2pp kp	10 000						
689 18	Pt 14670 Sorsalanojan silta Luumäki/Valkeala Ky-513	Kyp 15 Sss	TP083-88	sillan rak sillan rak	1 kpl 0,4 km	III-6	500						Sillat: Ky-513 ja Ky-526 korvataan ilmeisesti yhdellä sillalla
689 19	Pt 14670 Ala-Kannusjärven silta Valkeala Ky-526	Kyp 15 Sss	TP083-88	sillan rak	1 kpl	III-6							
689 20	Pt 14918 Silamuksen silta Ky-195 Rautjärvi	Kyp 15 Sss	TP083-88	sillan rak tien rak	1 kpl 0,1 km	III-7	900						Ent. Uusisilta
689 21	Pt 14705 Suursalmen silta Luumäki Ky-429	Kyp 15 Sss	TP083-88	sillan rak tien rak	1 kpl 0,05km	III-6	700						
689 22	Pt 14663 Reitkallin silta Vehkalahti Ky-673	Kyp 15 Sss	TP083-88	sillan rak tien rak	1 kpl 0,3 km	III-7 ös	820						Ent. Myllysilta I
689 23	Vt 15 Käyräjoen silta Ky-666 Valkeala	Ko 15 Sss	TP083-88	sillan par	1 kpl		550						uusi Sillan korj.
689 24	Mt 3591 Keskikosken silta Anjalankoski Ky-91	Ko 15 Sss	TP083-88	sillan par	1 kpl		400						uusi Sillan korj.
689 25	Pt 14696 Kurkisalmen silta Suomenniemi Ky-628	Kyp 15 Sss	TP083-88	sillan rak tien rak	1 kpl 0,2 km	III-6 ös	660						uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri KymenLaati K. ViljakainenPäiväys 5.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵☐ HANKELUETTELO 19⁸³-19⁸⁵☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸³Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
560	Vt 15 07-08, mt 373 01 Tornionmäen kohta Kouvola, Valkeala	T-2490 28.9.66 Ko 15 Sss	TPO 83-88 05 050	kp-tien par eritasoliitt. kev.liik.väylä kev.liik.erita valaistus	2,5 km 3 kpl 1,8 km 2 kpl 2,9 km	3-4-k/kp IN-10/7/kp N-2jk+2pp/kp	25 500	val/s				rks ss	vahv. 20.7.1977 ositt. toteutettu v. 77-78 ja 81-82 loppu toteutetaan v. 88 - Tehontien risteys- silta, Tornionmäen risteyssilta, Tornionmäen alikul- kukäytävä
562	Mt 3772 Metso-Pasi Valkeala	01-02 Kyp-Jr 18.6.82		soratien par ÖS-tien par	3,0 km 3,9 km	IIIN-7 ÖS	3 300	tr/s	Hk k	0			varatyökohte
557	Mt 3662 Iitti kko-Kymenranta Iitti, Kuusankoski	01-03 Kyp-Jr 9.6.80	TPO 83-88 05001	soratien par	12,9 km	IIIN-7 ÖS	8 000	Hk k tr/s	OR				
580	Mt 173 mt 3602 Kausalan keskusta Iitti	01-02 02 Tv nro 1/81 8.7.81 Kyp-Jr 12.3.81 VR 15 Sss	TPO 83-88 05076	tien rak soratien par kev.liik.väylä rautat.eritaso valaistus	5,8 km 1,3 km 1,2 km 1 kpl 1,3 km	II-8/7 - IIIN-7 ÖS, kp IIIN-7 ÖS 3,5/3,0 kp	11 000	Hk k tr/s	ss	0	R		Kansanmäen alikulku- silta Huhmarmäen alikulku- käytävä
568	Mt 369 mt 368 Selänpään kylän kohta Valkeala	03-04 03 Kyp-Jr 17.9.82 VR 15 Sss Sss 15	TPO 83-88 05106	tien rak soratien par rautat.eritaso yksityistiejärj.	6,3 km 1,0 km 2 kpl 1,0 km	IIIN-7 ÖS IIIN-7 ÖS	9 000	tr/s	Hk k	ss	0		R 87 Juutinmäen ylikulku- silta, Selänpään alikulkusilta
678	Pt 14594 mt 370 Kymintehtaan pt Kuusankoski	01 01 Ko 00 Sts Ko 15 VR Sss		tien rak. kp-tien par silta rummuksi kev.liik.väylä rautat.eritaso valaistus	1,0 km 1,9 km 1 kpl 2,6 km 2 kpl 2,9 km	II-8/7 IN-10/7 kp 3,5/3,0 kp	10 000	k		ss			Myrkköjojan putkis. Kuusaanlammen ali- kulkusilta Ahlmannintien ali- kulkusilta
598	Pt 14613 mt 3593 Myllykosken sisääntulotie Anjalankoski	01 02-03 Kyp-Jr 17.9.82 VR 15 Sss	TPO 83-88 05065	tien rak rautat.eritaso kev.liik.väylä	4,0 km 2 kpl 0,6 km	IN-10/7- II-8/7 kp 3,5/3,0 kp	12 000	Hk k tr/s	ss	0	R		Myllykosken alikul- kusilta, Myllykoske paperitehtaan rai- teen alikulkusilta

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Kymen
 Laati K. Viljakainen
 Päiväys 5.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983 - 1985

☐ HANKELUETTELO 1983 - 1985

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1983 - 1985

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkauk- s Päällyste	Kustan- nusravio 1000mk	Suunnitteluajaka- taulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
551	Vt 6 205 - 208 Kaipiainen-Taavetti Anjalankoski, Luumäki	Tv nro 5/79 12.3.79 Kyp-Jr 26.2.79	TPO 83-88 05083	tien rak 1,0 km tien levant. 19,0 km yksityist. järj. 20,0 km	IN-10/7 kp	8 100							R 87
588	Mt 369 01-03 Kokkomäki-Selänpää Jaala, Valkeala		TPO 83-88 05003	soratien par 8,0 km sillan rak 2 kpl	III-7 ös	7 100							R 87 Myllysilta Puolakansilta
627	Kt 60 Heparo-Voikkaa Kuusankoski, Valkeala	Ko 00 Sts 15 Sss	TPO 83-88 05072	tien rak 8,1 km tien rak 2,0 km tien rak 2,2 km sillan rak 1 kpl risteyssilta 3 kpl eritasoliitt. 2 kpl kev.liik.erita 2 kpl rautat. eritaso 2 kpl valaistus yksityist.järj. 8,1 km	IN-10,5/7,5 kp IN-10/7 kp II-7/6 kp ös II-8/7	48 000							R 88 suunn.tarkist. ennen toteutusta
633	Mt Lappakoskentie Kuusankoski, Valkeala	Ko 00 Sts 15 Sss		tien rak 3,1 km tien rak 0,3 km sillan rak 1 kpl kev.liik.väylä 2,3 km kev.liik.erita 2 kpl rautat.eritaso 3 kpl valaistus yksityist.järj. 3,1 km	II-8/7 kp III-7 kp	16 000							suunn. tarkist.
554	Kt 60 01-02 Voikkaan silta ja tiejärjestelyt Kuusankoski	Ko 00 Kyp Kyp SSS 22.12.1981	TPO 83-88 05406	tien rak 1,2 km sillan rak 1 kpl kev.liik.erita 2 kpl kev.liik.väylä 0,8 km	II-8/7 kp 4,25/3,75kp	11 500 Vo 7 700							R
564	Mt 360 01-03 Sääskjärvi-Mustila Elimäki, Iitti	Kyp-Jr 17.9.82	TPO 83-88 kp:n varatyö	soratien par 14,0 km putkisillan rak 1 kpl	IIIN-6,5 ös	5 400							OR
556	Mt 375 01 Kaipiainen-Saittara Anjalankoski			soratien par 14,5 km	III-7 ös	7 100							

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Kymen
 Laati K. Viljakainen/M. Reunanen
 Päiväys 5.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵

☐ HANKELUETTELO 19⁸³-19⁸⁵

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸³

Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusravio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
567	Vt 6 202-203 pt 14645 01 mt 3751 01 Utin kohta Valkeala		TPO 83-88	liitt.kanavoin 2 kpl tien rak 0,5 km kev.liik.väylä 2,6 km kev.liik.erita 3 kpl yksityistiejärj.1,2 km	III-7 ÖS 3,5/3,0 kp	3 000				tlk k trs 0		R 87 Utin alikulkukäytävä Kuivalan alikulku- käytävä	
589	Vt 6 210 Taavetti-Haimila Luumäki		TPO 83-88	liitt.par 4 kpl yksityistiejärj.4,5 km		2 700				tlk k trs 0		R 87	
678	Pt 14569 01 Jaalan keskusta Jaala			tien rak. 0,2 km kev.liik.väylä 2,3 km	IIIN-7 kp 3,5/3,0 kp					tlk k trs 0			
634	Mt 416 11-14 Huhdasjärvi-piirin raja Jaala			soratien par 16 km	III-7 ÖS	7 200					tlk trs	"uusi"	
605	Mt 4081 01 Luukkaansalmen silta tiejärjestelyineen, Lappeenranta	LOSI Ko 00 Kyp Ko 15 Sss	TPO 83-88 05410	sillan rak. 1 kpl tien rak. 2,3 km	II 8/7 + 2 jk+ 2 pp	30 000	ts	VeO tlk		ss 0		R	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 06 Mikkeli

Laati H. Heinikainen

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983.-1985.☐ Nimetyt hankkeet☐ HANKELUETTELO

19...19...

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO.../...19...

Kustannustaso

Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	1983	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Tieverkkosuunnitelmat												
	2. Pääsuuntaselvitykset												
622	Vt 5 123-126 Hietanen - Tikkala Mikkelin mlk	Stie-1178 12.5.81	TPO 82-88 06063	Tien rak	12 km	I-10/7 kp		k					
	3. Yleissuunnitelmat												
622	Vt 5 123-126 Hietanen - Tikkala Mikkelin mlk		TPO 82-88 06063	Tien rak	12 km	I-10/7 kp	26000		k ys				
535	Vt 5 143-145 Joroinen - Varkaus Joroinen			Kp-tien par	12,0 km	I-10/7 kp			ys	k			
536	Vt 5 114-117 Koskenmylly - Kuortti Heinolan mlk, Pertunmaa			Kp-tien par	17,7 km	I-10/7 kp				ys		k	
600	Vt 13/15 Kattilansilta - Rinnekatu Mikkelin kaup.	P-1745 11.6.80		Tien rak	1,7 km	2 x 9/7 kp			ys	k			
538	Vt 14 Aholahdi - Hernemäki Savonlinna			Kp-tien par Sillan rak	2,0 km 1 kpl	10/7 kp	40000		ys	k			Syväväylän siirtoon liittyvä selvitys

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 06 Mikkeli

Laati H.Heinikainen

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983 - 1985☐ HANKELUETTELO 19 19☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajataulu					Lisätietoja
								19 82	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>4. Tie- ja rakennussuunnitelmat</u>												
578	Vt 5 Pitkälampi - Kinnari Mikkelin kaup.			Valaistus Liik.valot	9,4 km 2 kpl			lvos vals					
689	Pt 15197 03-04 Virtasalmen silta Savonlinna		TMA-82	Sillan rak Tien rak	1 kpl 1,0 km	III-6 ös	3000	k Q ss	R				
600	Vt 13/15 Pitkälampi - Karikko Mikkelin kaup.		TPO 82-83 06041	Tien rak Sillan rak Liik.valot	0,9 km 2 kpl 1 kpl	II-8/7 kp	7000	tlk k Q R					
629	Kt 62 10-11 Lietveden silta Puumala	Stie-956 14.4.81	TMAE-83	Sillan rak Tien rak	1 kpl 1.3 km	II-8/7 ös	15000	tlk k Q R ss					Lautan korvaaminen
640	Pt 15203 01 Potkusalmen silta Punkaharju		TPO 82-83	Sillan rak Tien rak	1 kpl 1.0 km	III-6 ös	4000	WFO k Q R ss					Lautan korvaaminen
590	Mt 410 05 Otamo - Sysmä Sysmä		TPO 82-88 06022	Ös-tien par Kev.liik.väylä	3,9 km 2,3 km	I-10/7 kp II-8/7 kp	6200	tlk k Q		R			
605	Mt 455, pt 15322 08, 01 Joroisten keskusta Joroinen		TPO 82-83 06060	Ös-tien par Kev.liik.väylä	3.6 km 3,2 km	III-7 kp	3600	tlk k Q		R			
624	Mt 468 05-06 Leväsalo - Viljolahti Kangaslampi	P-1503 20.5.80	TPO 82-88 06072	Sr-tien par Tien rak	4,5 km 2,6 km	III-6,5 ös	5200	tlk k Q		R			

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 06 Mikkeli

Laati H. Heinikainen

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 19-19☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
642	Mt 416 07-08 Virransalmen silta Mäntyharju		TPO 82-88 06418	Sillan rak Tien rak	1 kpl 2,0 km	III-6,5 ös	5000	tlk	0	R			
600	Vt 13/15 Kattilansilta - Kaituentie Mikkelin kaup, ja mlk		TPO 82-88	Tien rak Sillan rak	0,9 km 2 kpl	I-10/7 kp	4200	trs	k 0	R			
586	Mt 434 04-05 Sairalanmäki - Kaskii Sulkava		TPO 82-88	Tien rak Sr-tien par	4,0 km 4,8 km	III-6,5 ös	7100	trs	tlk, k 0	R			
613	Mt 314 05-07 Hpr - Virtaa Sysmä	P-157 11.6.79	TPO 82-88	Tien rak Ös-tien par	7,0 km 8,4 km	II-7/6 ös	16000	trs	tlk, k 0	R			
606	Pt Korvenkylä Mäntyharju	T-1639 5.4.74	TPO 82-88 06070	Tien rak	10,3 km	III-6 ös	6600	trs	tlk, k 0	R			
622	Vt 5 123-126 Hietanen - Tikkala Mikkelin mlk	Stie-1178 12.5.81	TPO 82-88 06063	Tien rak	12,0 km	I-10/7 kp	26000	trs	tlk, k 0	R			Edellyttää pss:n ja ys:n hyväksymistä

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 06 Mikkeli
 Laati H. Heinikainen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19.83-19.85
 Nimetyt hankkeet

☐ HANKELUETTELO 19.19

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustannustaso
 Tr-ind.134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
638	Mt 470 06 Tappuvirta-Viljolahti Kangaslampi	P-1448 21.5.81	TPO 32-88 06073	Sr-tien par 2,4 km tien rak 2,1 km	III-6,5 ōs	4000		trs	tlk, k p	R			
631	Mt 453 07-03 Tihusniemi-Kupr Jäppilä, Joroinen		TPO 32-88 06073	Ōs-tien par 7,8 km Tien rak 2,0 km	III-6,5 ōs	2700		trs	tlk ko		R		
689	Pt 15097, 15210 03,03 Väisälänsaaren silta Hirvensalmi		TPO 32-33 06407	Sillan rak. 1 kpl Tien rak 0,9 km	III-5,5 sr	4700			VED, tlk ko ss		R		
632	Mt 4784 01-02 Tollero-Kypärälähti Heinävesi		TPO 32-88 06075	Ōs-tien par 11,4 km	III-6 ōs	5100		trs	tlk kq		R	aikaisemmin pieni hanke	
679	Vt 5 121-122 Niemistönmäen kohdalla Hirvensalmi		TPO 32-88 06081	Tien rak 2,0 km Sillan rak 1 kpl	II-8/7 kp	2300		tlk	k o		R		
630	Mt 450 03-06 Vaalijala-Kupr Pieksämäen mlk		TPO 32-88 06074	Ōs-tien par 13,0 km Tien rak 1,0 km	III-7 ōs	6500		trs	tlk k o			R 37	
636	Mt 426,428 01-03,03 Pertunmaa-Toivola Pertunmaa, Mäntyharju	P-2023 21.7.81	TPO 32-88 06076	Ōs-tien par 8,0 km Tien rak 3,0 km	III-6,5 ōs	6300		trs	tlk, k o			R 37	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 06 Mikkeli

Laati H. Heinikainen

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19 83-19 85
Nimetyt hankkeet☐ HANKELUETTELO 19 19☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
625	Pt 15178 01 Hakovirran silta Sulkava		TPO 32-88 06414	Sillan rak Tien rak	1 kpl 1,0 km	III-6 Ōs	4500			tlk VEO			Lautan korvaaminen R 87
598	Mt 471 02-05 Hannolanpelto-Enonkoski Enonkoski, Savonlinna	T-461 6.2.75	TPO 82-88 06031	Ōs-tien par	21,5km	II-7/6 Ōs	10 800	tlk		k o			R 88
580	vt 5 Härkälänkylä-Myllykylä Heinolan mlk	ko 00 Sts	TPO 82- 06069	Tien rak	7,5 km	Mo kp	90 000						R 88, Rs valmis Ts vahvistettavana
581	vt 5 Myllykylä-Heinolankylä Heinolan kaup. ja mlk	ko 00 Sts		Tien rak Kev.liik.väylä	12 km 4,2 km	Mo, mol kp	180 000						Rs valmis, Tähtinie- men sillan rs teke- mättä Ts ei vahvis- tettu. Muutettava Mol-suunnitelmaksi R 88
641	Pt 15179 ym 01 Sulkavan keskusta Sulkava		TPO 82-88 06082	Ōs-tien par " " Kev.liik.väylä	1,5 km 1,1 km 1,5 km	III-7 kp III-9/7 kp	2700	trs		tlk ka			R 88
637	Mt 479 01 Punkasalmi-Enanniemen ptl Punkaharju	S-12 26.1.81	TPO 82-88 06083	Tien rak	5,1 km	II-7/6 kp	3500	trs		tlk k o			R 88
645	Mt 4591 01-04 Kalvitsa-Narila Juva, Mikkelin mlk, Haukivuori		TPO 82-88 06084	Sr-tien par Tien rak	20,0 km 2,2 km	III-6,5 Ōs	14 000	trs		tlk, k o			R 88 "Turvetie"

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 06 Mikkeli
 Laati H. Heinikainen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵
 Nimetyt hankkeet

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO__/_19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
650	Pt 15409 Hyväsalmen silta Heinävesi, Enonkoski	03-04	TPO 82-88 06421	Sillan rak Tien rak	1 kpl 1,0 km	III-6 Ös	3000			VEO	tlk. o		R 88 uusi Lautan korvaaminen
633	Mt 533 Tihusniemi-Kupr Jäppilä	01	Kunnostus	Ös-tien par	7,1 km	III-6,5 Ös	1000	trs	tlk k o				Piiri hyväksyy
620	Mt 465 Karhila-Paltala Rantasalmi	05-06 P-4411 17.12.79	K:n varatyö	Sr-tien par tien rak	5,5 km 0,5 km	III-6,5 Ös	3400	k	o				
626	Mt 437 Linkola-Kolkonpää Sulkava, Rantasalmi	01-02 P-1515 21.5.80	Kp:n varatyö	Sr-tien par Tien rak	9,0 km 1,7 km	III-6,5 Ös	3400	trs	tlk k o				
639	Mt 4712 Simanala-Kinnaraho Kerimäki, Enonkoski	01-03	THYKS	Sr-tien par Tien rak	9,2 km 9,0 km	III-6,5 Ös	7000		trs	tlk k o			
643	Mt 467 Lammasmäki-Osikonmäki Rantasalmi	01-02		Ös-tien par Tien rak	6,0 km 0,4 km	III-6,5 Ös	3300	trs	tlk k o				
644	Mt 434 Juva-Summalan pti Juva	01-02	THYKS	Ös-tien par Tien rak	12,0 km 1,5 km	II-8/7 kp	10 000			trs			

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 06 MikkeliLaati H. HeinikainenPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985
Nimetyt hankkeet☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO__/_19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
646	Mt 431 K-Spr-Suonsalmi Hirvensalmi	07-09	THYKS	Sr-tien par Tien rak	9,0 km 1,7 km	III-6,5 Ös	6500				trs		
651	Pt 15409 Vaaluvirran silta Heinävesi	05	TPO 82-88 06420	Sillan rak Tien rak	1 kpl 0,7 km	III-6 Ös	6000			trs	VEO . tlk . k . o .	ss	Lautan korvaaminen Uusi, R 87
652	Mt 4321 Puntala-Parkkila Ristiina, Mikkelin mlk	01-03	THYKS	Sr tien par Tien rak	12,8 km 2,0 km	III-6 Ös	7500					trs	Uusi
653	Pt 15156 Koikkala -Levänomainen Juva	02-03	THYKS	Sr-tien par	9 km	III-6 Ös	3500				trs		Uusi
	Pt 15358 Pihlajaniemi - Kesamon- saari, Savonlinna		Tv-111 7.2.83	Tien rak lossi	5,5 km 1 kpl	III N-6	5000			VEO trs	R		

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri _____ 07
 Laati _____ T. Hulkko
 Päiväys _____ 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³ - 19⁸⁵

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustannustoimisto
Tr-ind. 134

Hankenumero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	1. Tieverkkosuunnitelmat												
	Lieksan tieverkkoselvitys Lieksa	Ko 00 Tv Kun							tv				
	Ilomantsin tieverkkosel- vitys Ilomantsi	Ko 00 PKp Kun							tv				
	Mt Herajoki-Koli									tv			uusi
	Joensuun liikenneselvitys Joensuu	Ko 00 Tv Kun							tv				uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 07

Laati T. Hultko

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO__/_19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanka- numero	Hankkeen nimi		Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
	Tie, tieosat, kunnat				Nimi	Määrä			19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	4. Tie- ja rakennus- suunnitelmat													
575	Mt 5261 Jamali-Kylänlahti, Lieksa	01-02		TPO 82-88 07019	Soratien par	8,3 km	III N-7 ōs	6 600	tlk k 0		R			Suunnitelman täydentämi- nen Tiestä vireillä mt-aloit
567	Pt 15731 Kuorevaaran pt, Polvijärvi	01-03		THYKS	Soratien par	17,1 km	III N-7 ōs	7 000			trs, tlk k 0			
551	Vt 17 Ylämylly-Noljakka, Liperi, Joensuu	25-26		TPO 82-88 07058	Tien rak	4,2 km	I N-10/7 kp	13 500		rks ss	0		R	
565	Mt 4825 Pöytälahti-Viuruniemi, Liperi, Outokumpu	01-03		TPO 82-88 07005	Soratien par	12,6 km	III N-7 ōs	10 300	tlk k 0		R			
581	Mt 430 Rasti-Väärämäki, Kesälahti	03-04	28.7.1980	TPO 82-88 07027	Soratien par	12,3 km	III 6,5 ōs	6 100	trs, tlk k 0		R			
583	Mt 508 Matara-Piispa, Juuka	03-04	8.9.1980	TPO 82-88 07051	Soratien par	8,5 km	III 6,5 ōs	6 000	trs, tlk k 0			R		
584	Mt 508 Piispa-Kupr, Juuka	04-05	8.9.1980	TPO 82-88 07053	Soratien par	11,5 km	III 6,5 ōs	6 000	trs, tlk k 0				R	
585	Pt 15715 Lehmo-Ristisaari, Kontiolahti	01	2.2.1982	TPO 82-88 07041	Soratien par Kev liik väylä	4,8 km 1,5 km	III 6,5 ōs	2 900	trs, tlk k 0			R		

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 07
 Laati T. Hulkko
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hankke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
599	Pt 15941 01 Valtimon keskusta pt, Valtimo	30.3.1981	TPO 82-88 07058	Soratien par Kev liik väylä	3,0 km 3,3 km	III N-7 kp	3 500	tlk k, 0 trs		R			
590	Mt 494 09-10 Kiihtelysvaara-Heinävaara, Kiihtelysvaara	13.4.1981	TPO 82-88 07038	Soratien par	9,6 km	III N-7 ūs	5 300	tlk k, 0 trs			R		
603	Pt 15828 02-03 Paalasmaan silta, L-11 Juuka	ko 15 Sss	TPO 82-88 07403	Sillan rak	1 kpl	III N-6,0 ūs	3 500	tlk k, 0 trs ss			R		
591	Mt 504 11 Martonvaara-Järvikylä, Polvijärvi		TPO 82-88 07039	Ūs-tien par	6,6 km	III N-7 ūs	3 900	rks O			R		
592	Mt 573 02-03 Kalaton-Kupr, Outokumpu	8.6.1981	TPO 82-88 07036	Soratien par	9,5 km	III N-7 ūs	7 500	tlk k, 0 trs		R			
593	Mt 524 01-05 Lieksa-Nurmijärvi, Lieksa	13.4.1981	TPO 82-88 07040	Ūs-tien par	20,7 km	III N-7 ūs	10 000	tlk k, 0 trs			R		sisältää hankkeen Pankajärvi-Nurmijärvi TSO 1982-84 nro 617
594	Mt 4961 01 Ollolä-Hoilola, Tuupovaara	16.6.1982	TPO 82-88 07048	Soratien par	5,4 km	III 6,5 ūs	3 600	tlk k, 0 trs				R	
595	Mt 494 07-08 Huhtilampi-Kiihtelysvaara, Kiihtelysvaara	13.4.1981	TPO 82-88 07042	Soratien par	7,0 km	III N-7 ūs	5 000	tlk k, 0 trs		R			
596	Mt 5284 01-03 Valtimo-Sivakkajoki, Valtimo	19.3.1982	TPO 82-88 07044	Soratien par	10,1 km	III N-7 ūs	5 400	tlk k, 0 trs			R		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 07
 Laati T. Hulkko
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985

☐ HANKELUETTELO 1983-1985

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1983-1985

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hankke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat		Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi Määrä		Poikki- leikkaus Päällyste		Kustan- nusravio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
										19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2		3	4	5		6		7	8	9	10	11	12	13
597	Mt 512 Eno-Sarvinki, Eno	05-07	19.3.1982	TP0 82-88 07045	Soratien par Kev liik väylä	13,0 km 1,5 km	III N-7	Øs	6 800		trs	tlk k, 0		R	
598	Mt 524 Nurmijärvi-Savijärvi, Lieksa	06-07	13.4.1981	TP0 82-88 07055	Soratien par	15,9 km	III-6,5	Øs	7 700		trs	tlk k, 0		R 87	
602	Mt 5031 Käsämän silta, Liperi	01-02		TP0 82-88 07404	Sillan rak	1 kpl	III N-7	Øs	4 800		trs	tlk VEQ k, 0		R	
			ko 15 Sss								ss				
606	Mt 5031 Käsämä-Sotkuma, Liperi, Polvijärvi	01-03		TP0 82-88 07046	Soratien par	13,6 km	III N-7	Øs	7 400			trs	tlk k, 0	R	
607	Mt 500 Värtsilä-Varpasalmi, Värtsilä	02-04	16.6.1982	TP0 82-88 07056	Soratien par	8,8 km	III 6,5	Øs	4 500		trs	tlk k, 0		R	
608	Mt 500 Varpasalmi-Hoilola Tuupovaara, Värtsilä	05-06	16.6.1982	TP0 82-88 07056	Soratien par	12,0 km	III 6,5	Øs	6 000			trs	tlk k, 0	R	
610	Mt 491 Mt 492 Kiihtelysvaaran keskustan tiejärjestelyt, Kiihtelysvaara	08 03	13.4.1981	TP0 82-88 07057	Øs-tien par Kev liik väylä Liittymän par	3,5 km 3,4 km 1 kpl	III N-7	Øs	3 800		trs	tlk k, 0		R	
611	Mt 5142 Uimaharju-Palojoki, Eno	01-03		TP0 82-88 07059	Soratien par	14,1 km	III N-7	Øs	7 100				trs	tlk k, 0	R 87

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 07
 Laati T. Hulkko
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985

☐ HANKELUETTELO 19 19

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hankenumero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	1983	19 84	19 85	1986	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
612	Mt 5142 Palojoki-Luhtapohja, Eno	04-05	TP0 82-88 07061	Soratien par	12,6 km	III N-7 ōs	6 400					tlk, k, 0 trs	R 88
613	Mt 488 Kitee-Korkeakangas Kitee	02-04	8.6.1981 TP0 82-88 07049	ōs-tien par	9,7 km	III N-7 ōs	7 100	trs	tlk, k, 0		R		
614	Mt 5284 Sivakkajoki-Sivakka, Valtimo, Nurmes	03-06	19.3.1982 TP0 82-88 07044	Soratien par	9,9 km	III N-7 ōs	5 500			trs	tlk, k, 0	R	
615	Mt 512 Sarvinki-Aittovaara, Eno	02-04	TP0 82-88 07047	Soratien par	12,2 km	III N-7 ōs	6 600			trs	tlk, k, 0		R 87
616	Mt 512 Aittovaara-Kovero, Eno, Tuupovaara	01-02	TP0 82-88 07047	Soratien par	7,9 km	III N-7 ōs	4 100			trs	tlk, k, 0		R 87
619	Mt 524 Savijärvi-Kapr, Liekka	08-09	13.4.1981 TP0 82-88 07055	Soratien par	11,7 km	III 6,5 ōs	5 800			trs	tlk, k, 0		R 87
620	Pt 15717 Kulho-Kuurna, Kontiolampi	01-02	TP0 82-88 07062	Soratien par	7,0 km	III-6,5 ōs	3 000				trs	tlk, k, 0	R 87
621	Pt 15625 Tuupovaara-Huosiovaara, Tuupovaara	01-02	TP0 82-88 07063	Soratien par	8,5 km	III-6,5 ōs	4 700				trs	tlk, k, 0	R 88
630	Mt 520 Lylyvaara-Hiiskoski Ilomantsi	01-03	THYKS	Soratien par	17,0 km	III 6,5 ōs	9 000					trs	uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 07
 Laati T. Huikko
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵
☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO__/_19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusratio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
587	Mt 504 Pt 15783 Polvijärven päätiet, Polvijärvi	07 01	THYKS	Ös-tien par Kev liik väylä	4,0 km 5,0 km	III N-7 Ös	2 400				tlk, k, 0		uusi
622	Mt 5261 Kylänlahti-Mätäsvaara, Lieksa	02-04	TPO 82-88 07067	Soratien par	13,0 km	III 6,5 Ös	6 700					trs	R 88 uusi
623	Mt 5053 Romppala-Ahveninen Eno, Kontiolahti	01-04	TPO 82-88 07066	Soratien par	20,5 km	III N-7 Ös	10 900				trs	tlk, k, 0	R 88 uusi
624	Mt 5285 Valtimo-Lotma, Valtimo	01-03	THYKS	Soratien par	17,5 km	III 6,5 Ös	9 200				trs	tlk, k, 0	uusi
625	Mt 5044 Martonvaara-Polvela, Juuka, Polvijärvi	01-03	TPO 82-88 07068	Soratien par	18,9 km	III N-7 Ös	10 700				trs	tlk, k, 0	R 88 uusi
626	Pt 15847 Lamminkylä-Märjälähti, Lieksa	01	THYKS	Soratien par Kev liik väylä	5,0 km 1,0 km	III N-6 Ös	2 600				trs	tlk, k, 0	uusi
627	Pt 15555 Ihalansalmen silta, Rääkkylä	01-02	ko 15 Sss TPO 82-88 07405	Sillan rak	1 kpl	III N-6 Ös	4 000				trs	tlk, VEO k, 0	R
628	Pt 15720 Kontiolahden keskusta, Kontiolahti		THYKS	Ös-tien par Kev liik väylä	5,0 km 7,0 km	III N-7 Ös	2 500				trs	tlk, k, 0	uusi
629	Mt 496 Öllölä-Tuupovaara Tuupovaara	05-07	TPO 82-88 07065	Ös-tien par	14,4 km	III N-7 Ös	5 800				trs	tlk, k, 0	R 88 uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 Kuopio

Laati O. Mäkelä/PM

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 1983-1984☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 1983-1984Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hankke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nuservio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5				8	9	10	11	12	13
	3. Yleissuunnitelmat												
535	Vt 5 203-206 Vuorela-Siilinjärvi Siilinjärvi	ko 00 Kp, Sts ko 15 Sss	TPO 82-88 08100	Tien rak.	14,5 km	Mol	103000						
								ys	k				
531	Mt 5646 02-03 Akkalansalmen silta Lapinlahti	S-2 16.1.1978 Ko 15 Sss	TPO 82-88 08422	Ös/Kp-tien par.	1,3 km		12600						
				Sillan rak.	1 kpl					ys	k		
534	Vt 5 159-161 Hiltulanlahti-Pitkälähti Kuopio	Ko 00 Kp, Sts Ko 15 Sss	THYKS	Tien rak.	6,0 km	Mol	37000						
										ys		k	uusi
536	Kt 75 01 Siilinjärven keskusta Siilinjärvi	Ko 00 Kp, Sts Ko 15 Sss	THYKS	Lisäk. rak.	1,5 km		6500						
											ys	k	
	4. Tie- ja rakennussuun- nitelmat												
628	Kt 69 16 Toholahden silta-Toholahti Rautalampi		TPO 82-88 08086	Tien rak.	1,7 km	II N-8/7 Kp	2400	k	0		R		
										trs			
										rks			
610	Mt 537 04-07 Puutossalmi-Vehmersalmi Vehmersalmi	TVH 3/80 22.8.1980	TPO 82-88 08075	Soratien par.	15,1 km	III-6,5 Ös	14200	tlk+k	0	R			
													Täydennyssuunnitelma 0,4 km matkalle v. -83 aikana (piirissä hyv.

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 KuopioLaati O. Mäkelä/PMPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1981-1985☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat		Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet NimiMäärä		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
									1982	1983	1984	1985	1986	
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
623	Mt 560	01-03	TVH 3/80	TPO	Soratien par.	21,6 km	III-6,5 ös	8000	tlk+k 0				R	
	Jylhä-Saarela		22.8.1980	82-88										
	Pielavesi			08061										
645	Mt 5821	01-03	P-673	TPO	Soratien par.	12,1 km	III N-6,5 ös	4900	tlk+k 0				R	
	Lapinlahti-Pällikäs		13.3.1981	82-88					trs					
	Lapinlahti			08050										
601	Mt 591	01	P-843	TPO	Ös/Blis-tien par.	1,0 km	II N-8/7 Kp	1350	tlk+k 0		R			
	Vieremän keskusta		5.4.1979	82-88	Kev.liik.väylä	1,0 km	3,0/2,5 Kp			vals				
	Vieremä			08261										
613	Mt 5822	01-03	TVH 3/80	TPO	Soratien par.	19,0 km	III N-6,5 ös	8500	tlk+k 0				R	
	Matalalahti-Paisua		22.8.1980	82-88					trs					
	Iisalmi, Sonkajärvi			08046										
643	Mt 582	08-10	P-2229	TPO	Soratien par.	15,2 km	III N-6,5 ös	7500	tlk+k 0		R			
	Juminen-Korpijärvi		28.8.1981	82-88	Sillan par.	1 kpl			trs					
	Varpaisjärvi, Rautavaara			08048										
626	Mt 5512	01	Piirin jr.	TPO	Soratien par.	5,3 km	III-6,5 ös	2400	tlk+k 0		R			
	Tervo-Pirttimäki		13.3.1981	82-88										
	Tervo			08077										
592	Pt 16275	01	Piirin jr.	TPO	Soratien par.	4,9 km	III N-6 ös	4600	tlk+k 0					R
	Monni-Vesijärvi,		10.4.1981	82-88		3,5 km	III N-7 ös							
	Siilinjärvi			08122										
				Kp:n varatyö										

Kp:n varatyö

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 Kuopio

Laati O. Mäkelä/PM

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 1983-1985☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1983-1985Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkau- s Päällyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
563	Mt 569 03-04 Juankoski-Puukkomäki Juankoski		TPO 82-88 osa 08037	Kev.liik.väylä	2,4 km	3,0/2,5 ös	1000	tlk+k vals	0 R				
583	Pt 16425 01 Pt 16419 02 Nilsin keskusta Nilsin	11 kons. 15 Sss	TPO 81-87 08060	Kp-tien par. Kev.liik. väylä	3,1 km 3,6 km	IN-10/7 Kp II N-8/7 Kp 3,0/2,5 Kp	6000	tlk+k ss vals	0 R				Kankaisten silta
590	Mt 5542 01 Lamperila-Särkinen Kuopio	Piirin jr. 10.1.1980	TPO 82-88 osa 08080	Soratien par.	7,7 km	III-6,5 ös	3400	tlk+k	0 R				
644	Mt 5862 01-05 Poromäki-Jyrkkä Sonkajärvi	TVH 1/81 8.7.1981	TPO 82-88 08049	Soratien par.	25,4 km	IIIN-6,5 ös	13300	tlk+k trs	0 R				
615	Mt 506 07-09 Luikonlahti-Sivakkavaara- Pohjois-Karjalan pr Kaavi	TVH 1/81 8.7.1981	TPO 82-88 08026	Soratien par.	19,2 km	IIIN-7 ös	14000	tlk+k trs	0 R				
632	Mt 5611 01-02 Mt 5633 04 Ruutana-Kiulumäki Kiuruvesi, Iisalmi	Piirin jr. 13.3.1981	TPO 82-88 08055	Soratien par. ös/Kp.tien par.	10,7 km 2,5 km	III-7,0 ös	7200	tlk+k trs	0 R				

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 Kuopio
 Laati O. Mäkelä/PM
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵
☐ HANKELUETTELO 19⁸³-19⁸⁵
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ____/____19____

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pidryhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkauk- s Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	1984	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
640	Mt 572	01	TVH 3/80	TPO	Kp-tien par.	1,0 km	IN - 9/7 Kp	1200		tlk+k	0	R	
03	Tuusniemen keskusta	22.8.1980	82-88	Kev.liik.väylä	0,9 km	3,0/2,5 Kp			trs				
	Tuusniemi		08288	Kev.liik.erita	1 kpl					ss	vals		
637	Mt 5701	01-03	TVH 1/81	TPO	Soratien par.	13,1 km	III-6,5 Ös	5400		tlk+k	0	R	
	Lastukoski-Venäänaho	8.7.1981	82-88						trs				
	Nilsinä, Juankoski		08068										
635	Mt 560	04-08	TVH 1/81	TPO	Soratien par.	16,6 km	III-6,5 Ös	6300		tlk+k	0		R
	Saarela - Keski-Pohjanmaan pr	8.7.1981	82-88						trs				
	Pielavesi, Keitele		08064										
642	Mt 5822	03-07	TVH 3/80	TPO	Soratien par.	19,2 km	IIIN-6,5 Ös	7200		tlk+k	0		R
	Paisua-Jumina	22.8.1980	82-88	Sillan par.	2 kpl				trs		ss		
	Sonkajärvi, Varpaisjärvi		08047										Luotosenpuron silta
													Mustanpuron silta
646	Mt 564	01-06	TVH 1/81	TPO	Soratien par.	28,6 km	III-6,5 Ös	13600		tlk+k	0	R	
	Vianta-Lammaspohja	8.7.1981	82-88						trs				
	Maaninka, Lapinlahti		08052										
	Iisalmi												
589	Vt 5	203-206		TPO	Ös/Kp-tien par.	4,1 km	IN-10/7 Kp	7900	tlk+k		0	R	
	Vuorela-Siilinjärvi		82-88	Kev.liik.väylä	4,1 km	3,0/2,5 Kp			vals		t		
	Siilinjärvi	Sts 11	08088	Kev.liik.erita	5 kpl				ss				
586	Mt 573	08-10	Piirin jr	TPO	Ös-tien par.	13,4 km	IIIN - 7 Ös	13000		tlk+k		Q	R 87
01	Kaavi-Luikonlahti	8.6.1979	82-88	Kev.liik.väylä	2,0 km	3,0/2,5 Ös			ss		vals		
586	Kaavi		08124									tlk+k	Q
02											trs		Uusi

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 Kuopio

Laati O. Mäkelä/PM

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982.-1985.☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat		Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi Määrä		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
									19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
618	Mt 5761	01-03	Piirin jr.	TPO	Soratien par.	15,3 km	III N-6,5 Ös	7000		tlk+k	0		R	Louhteisen silta
	Mt 5762	04	25.1.1982	82-88	Sillan par.	1 kpl			trs	ss				
	Pajulahti-Valkeinen Nilsia			08072										
627	Mt 551	15	Piirin jr.	TPO	Ös-tien par.	1,7 km	IN-10/7 Kp	3300		tlk+k	0		R	
	Vesannon keskusta		25.1.1982	82-88	Kev.liik.väylä	1,3 km	II N-8/7 Kp		trs	vals				
	Vesanto		11 ko	08083			3,0/2,5 Kp							
625	Mt 536	02-05	TVH 1/81	TPO	Soratien par.	22,2 km	III-6,5 Ös	13400		tlk+k	0		R	
	Konnuslahti-Räsälä		8.7.1981	82-88					trs					
	Leppävirta, Vehmersalmi			08076										
598	Vt 5	146		TPO	Kev.liik.väylä	3,6 km	3,0/2,5 Kp	2600		tlk+k	0		R	Uusi
	Kuvansi-Varkaus			82-88	Sillan rak.	1 kpl				trs				
	Varkaus			08313	Kev.liik.erita	2 kpl				ss				
638	Mt 508	06-07	Piirin jr.	TPO	Soratien par.	13,6 km	III-6,5 Ös	10400		tlk+k	0			R 87
	Viitaniemi-Pohjois-Karjalan pr		25.1.1982	82-88					trs					
	Juankoski			08073										
594	Pt 16035	01-02	Piirin jr.	TPO	Ös-tien par.	1,8 km	IN-10/7 Kp	4400		tlk+k	0		R	
	Mt 552	04	14.5.1982	82-88	Kev.liik.väylä	3,0 km	II N-8/7 Kp		trs	vals				
	Pt 16034	01		08131			3,0/2,5 Kp							
	Keiteleen keskusta, Keitele		11 ko											

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 Kuopio

Laati O. Mäkelä/PM

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 1983-1984☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1985Kustannustaso
Tr-ind. 134

17-luku 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nustarvio 1000mk	Suunnitteluaikataulu					Lisätietoja
								19 82	1983	1984	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
631	Mt 591 01-03 Vieremä-Ryhälänmäki Vieremä, Sonkajärvi, Iisalmi	Piirin jr. 25.1.1982	TPO 82-88 08054	Soratien par. Sillan par. Sillan rak.	18,0 km 2 kpl 1 kpl	IIIN-6,5 ös IIN-8/7 ös	12000			tlk+k0 ss		R	Kauppilanjoen silta Hepopuron silta Vuorisenoen silta
553	Mt 659 06 Ahveninen-Keski-Suomen pr Vesanto	Piirin jr. 25.1.1982	TPO 82-88 08126	Soratien par.	5,5 km	III-6,5 ös	3300			tlk+k 0		R 87	
554	Mt 5511 01-02 Hännilä-Harinkaanlahden laituri Vesanto	Piirin jr. 25.1.1982	TPO 82-88 08127	Soratien par.	8,9 km	III-6,0 Sr	3900			tlk+k 0		R	
633	Mt 5613 03-07 Laukkala-Hautakylä Pielavesi, Kiuruvesi	Piirin jr. 15.3.1982	TPO 82-88 08059	Soratien par.	26,8 km	III-6,5 ös	16700			tlk+k 0	R		
619	Mt 576 01-03 Pyykangas-Koivumäki Siilinjärvi	Piirin jr. 25.1.1982	TPO 82-88 08065	ös-tien par.	13,4 km	IIIN-7 ös	10300			tlk+k 0		R	
636	Pt 16349 01-05 Syvärinpää-Palonurmi Varpaisjärvi, Nilsia		TPO 82-88 08066	Soratien par. Sillan par.	27,3 km 1 kpl	IIIN-6 Sr	4900			tlk+k 0 ss		R 87	Sompsankosken silta
575	Mt 580 04 Mt 582 13 Mt 586 16 Rautavaaran keskusta, Rautavaara		TPO 82-88 08132	ös-tien par. Kev.liik.väylä	2,8 km 2,8 km	IIN-8/7 Kp IIIN-7 ös 3,0/2,5 Kp	2800			tlk+k 0 vals		R	

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 Kuopio

Laati O. Mäkelä

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19₈₃-19₈₅☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO__/_19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
639	Mt 573 Maarianvaara-Pohjois- Karjalan pr Kaavi	04 25.1.1982	TPO 82-88 08074	Soratien par.	10,0 km	III N-7 Ös	7600				tlk+k 0	R	
									trs				
629	Mt 548 Peltola-Etelälahti Suonenjoki, Karttula	01-07	TPO 82-88 08004	Ös/Kp-tien par.	30,8 km	III-7 Ös	13500				tlk+k 0	R 87	
									trs				
630	Mt 5641 Pukara-Pörsänmäki Pielavesi, Iisalmi	01-05	TPO 82-88 08053	Soratien par.	22,6 km	III-6,5 Ös	10000				tlk+k 0	R 87	
									trs				
551	Mt 576 Koivumäki-Varpaisjärvi Siilinjärvi, Varpaisjärvi	03-06	TPO 82-88 08121	Ös-tien par.	17,6 km	III N-7 Ös	9600				tlk+k 0	R 87	
									trs				
555	Mt 542 Mikkelin pr.-Pajumäki Tuusniemi	03-09	TPO 82-88 08125	Ös-tien par.	31,0 km	II N-8/7 III-6,5 Ös	21000				tlk+k 0	R 88	
									trs				
552	Mt 578 Palonurmi-Harsukangas Nilsinä, Rautavaara	02-04	TPO 82-88 08123	Soratien par.	15,7 km	III N-6,5 Ös	6600				tlk+k 0	R 88	
									trs				
647	Vt 5 Vuorela-Siilinjärvi Siilinjärvi	203-206 Ko/Kp, Sts 15 Ko Sss	TPO 82-88 08100	Tien rak.	14,5 km	Mol	103000				tlk+k 0	R 88	
									trs				

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 08 KuopioLaati O. Mäkelä/PMPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 1983-1985☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1983-1985Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
597	Kt 69 17-18 Toholahti-Koskelo Rautalampi, Suonenjoki		THYKS	Ös-tien par.	9,0 km	IIN-8/7 Kp	9000				tlk+k 0		Uusi R 88 jälkeen
										trs			
595	Mt 561 10-12 Kiuruvesi-Ruutana Kiuruvesi		TPO 82-88 08133	Ös-tien par.	12,8 km	III-7 Ös	5400					tlk+k 0	Uusi R 88
										trs			
560	Mt 5646 02-03 Akkalansalmen silta Lapinlahti		TPO 82-88 08422	Ös/Kp-tien par. Sillan rak.	1,3 km 1 kpl	IIIN-6 Ös	12600			VED		tlk+k 0	R 88 Ed. ys:n hyv.
										trs	ss		
620	Vt 5 160-161 Pitkälähti-Jynkkä Kuopio	15 ko Sss	THYKS	Tien rak.	3,0 km	Mol	24000					tlk+k	R 88 jälkeen
										trs			
556	Kt 69 13-15 Keski-Suomen pr - Rauta- lampi Rautalampi Vt 5 Puijonrinne-Kellolahti (rampit) Sts - " - (päätie)		TPO 82-88 08128	Ös-tien par.	14,0 km	IIN-8/7 Ös	13100					tlk	R 88
										trs			
	Vt 5 Leväsen eritasoliitt.	Sts 11		Valaistus	1,0 km			vals			vals		
	Vt 5 Siikalahti-Puijonrinne Puistokaadun eritasol			Valaistus	0,5 km					vals			

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 09 Keski-Suomi
 Laati *[signature]*
 Päiväys 1.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985

☐ HANKELUETTELO 1983-1984

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1985

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nustarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	YLEISSUUNNITELMAT												
532	Vt 13 Saarijärven kk:n tiejärj. Saarijärvi	ko 00 KSp	TPO 82-88 pieni hanke	Kaavatiejärj. Eritasoliitt. Kev.liik.väylä Kev.liik.erit.	5 km 1 kpl 2 km 2 kpl	useita		Ys		k			
534	Mt 618 Viisarimäki-Kiikkukangas Toivakka		TPO 82-88 09009	Soratien par. Tien rak.	11,5 km 6,5 "	III N-7 ös	5,0	Ys		k			
535	Vt 4 Hyrkkölä-Kaakonlampi Korpilahti	ko 00 KSp	TPO 82-88 osa pien. hanketta	Yksityist.järj. Eritasoliitt. Kev.liik.väylä	20 km 2 kpl 3 km	useita		Ys		k			
537	Vt 4 Ridanniemen yt.-Taimolahti Viitasaari		— " —	Yksityist.järj. Eritasoliitt. Kev.liik.väylä	8 km 3 kpl 3 km	useita		Ys		k			
539	Mt 625, 630, 631 Uuraisten kk:n kohdalla Uurainen		— " —	Yksityist.järj. Kev.liik.väylä	3 km 3 km	useita		Ys		k			
540	Vt 4 Kuhmoisten keskustassa Kuhmoinen	ko 00 KSp	— " —	Eritasoliitt. Kev.liik.väylä Yksityist.järj.	2 kpl 3 km 5 km	useita		Ys		k			
541	Vt 4 Vehniän kohdalla Jyväskylän mlk			Yksityist.järj. Kev.liik.väylä	6 km 2 km	useita		Ys		k			
543 10	Mt 637 Kantolansalmi-Laukaan keskusta Laukaa		TPO 82-88 09402	Tien rak. Sillan rak. Kaavatiejärj. Kev.liik.väylä	1,5 km 1 kpl 3 km 3 "	useita				Ys		k	
543 11	Vt 9 Lievestuoreen kohdalla Laukaa			Kaavatiejärj.	2 km	useita				Ys		k	
531	Pt 16685, 16687 ja 16689 Palokassa Jyväskylän mlk	ko 00 KSp		Yksityist.järj. Eritasoliitt. Kev.liik.väylä	10 km 3 kpl 10 km	useita							
542	Vt 9 Vaajakoski-Kanavuori Jyväskylän mlk			Yksityist.järj. Kev.liik.väylä	3 km 3 km								
												uus1	
												Kunta ei katso koko- naisuutena tarpeelli- seksi, poistetaan ohjelmasta	
												Kunta ei katso ajan- kohtaiseksi, poiste- taan ohjelmasta	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 09 Keski-Suomi
 Laati *C. M.*
 Päiväys 1.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985

☐ HANKELUETTELO 1983-1984

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1985

 Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMAT												
570	Vt 4 - Lohikoskentie-Löylyjoki Jyväskylä	ko 15 Sss	TPO 82-88 09005	Tien rak. 1,6 km Kp-tien par. 0,4 " Sillanrak. 1 kpl Risteyssilta 3 " Kev.liik.erita. 3 " Kev.liik.väylä 1,5 km Valaistus 1,6 "	I N-10/7 kp	29000	VEO k tlk k rs	0	R			alempi jana lisäsuunn.	
575	Mt 636 04-06 Pylkönmäen kr.- Riutta Karstula		TPO 82-88 kp:n rp- työ 83-85	Soratien par. 7,0 km Tien rak. 1,0	III N-7 ös	2400	tlk k	0	R				
576	Mt 636 02-04 Pylkönmäki-Karstulan kr Pylkönmäki		TPO 32-88 09065	Soratien par. 10,3 km Ös-tien par. 1,3 " Tien rak. 2,8 "	III N-7 ös	7200	tlk k	0	R				
578	Pt 16579 01-02 Harjukangas-Juokslahti Jämsänkoski, Jämsä, Korpilahti	P-1239/ Ps-510/12520	TPO 32-88 09063	Tien rak. 7,2 km Soratien par. 2,1 " Liittymän par. 1 kpl Sillan rak. 1 "	III N-7 ös	9000	tlk k	0		R		Vilusensalmen silta	
582	Vt 4 221-223 Arvaja-Jämsä Jämsä	P-803/Ps-326 24.3.80	TPO 82-88 09089	Tien rak. 7,7 km Kp-tien par. 6,7 " Sillan par. 1 kpl	I N-10/7 kp	19000	tlk k	0			R	Kurujoen silta	
585	Pt 16621 01 Lemmen silta, KS-683 Säynätsalo	Ps-323/ 21.3.78 ko 15 Sss	TPO 82-88 09404	Sillan rak. 1 kpl Tien rak. 0,3 km Kev.liik.väylä 0,3 km Valaistus 0,5 "	III N-7 kp	3660	ss	0	R			ts vahvistettu 16.7.1981	
597	Pt- Peurunka Laukaa	- Ps-497/ 13.7.79	TPO 82-88 Muut pie- net tie- työt 84-85	Tien rak. 1,5 km Kev.liik.erita. 1 kpl	III N-6,5ös	2400	k	0	R				
615	Mt 612 06 Vuoksensalmen silta Luhanka	ko 15 Sss	TPO 82-88 09405	Sillan rak. 1 kpl Ös-tien par. 0,7 km	III N-7 ös	7530	VEO tlk k spa ss	0	R				

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 09 Keski-Suomi

Laati *Liike*

Päiväys 1.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵☐ HANKELUETTELO 19⁸³-19⁸⁵☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸³Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
596	Mt 640 01-02 Metsolahti-Luulunmäki Laukaa		TPO 82-88 09059	Soratien par. Tien rak.	4,0 km 3,9 "	III N-7 ös	6800	tlk	k	0		R	Osa hanketta 09071
533	Mt 610 08 Pappinen-Kaakkomäki Joutsa	P-1290/Ps- 511/12.5.90	TPO 82-88 09071	Soratien par. Tien rak.	3,7 km 1,0 "	III N-7 ös	2800	tlk	k	0		R	
607	Vt 4 309-310 Kotakennäs-Televan liitt. ja Mämmensalmi-Enolanpuro Äänekoski		TPO 82-88 09020	Kp-tien par. Tien rak.	2,5 km 1,1 "	II N-8/7 kp	3700	tlk	k	0		R	
608	Vt 13 206 Sara-ahon etl.-Hietalahti Saarijärvi	ko 00 KSp	TPO 82-88 09020	Kev.liik.väylä 1,5 km pien.liik.Kev.liik.erita. 1 kpl turv.työt -85			1570	tlk	k	0		R	Liittyy K-P piirin hankkeeseen 11065
533	Mt- Elämäjärvi-Hujakko Pihtipudas		TPO 82-88 09064	Soratien par. Tien rak. Liitt.kanavointi 1 kpl	4,2 km 0,8 "	III N-7 ös	4200	tlk	k	0		R	
617	Mt 651 06 Kohmun pt-Riihipelto Saarijärvi		TPO 82-88 09067	Soratien par. Tien rak.	4,0 km 1,8 "	III N-7 ös	2300	tlk	k	0		R	
601	Mt 6031 03 Heräkulma-Hämeen pr. Jämsä		TPO 82-88 09036	Soratien par. Tien rak.	2,3 km 1,8 "	III N-7 ös	4400	trs	tlk	k	0	R	R Uusi
579	Mt 759 22 Keitelelehjan pys.tie- Keitelelehja Viitasaari		TPO 82-88 09050	Ös-tien par. Tien rak.	3,1 km 1,3 "	III N-7 ös	3800	trs	tlk	k	0		
614	Mt 604 03-04 Rekola-Vihatti Jämsänkoski		TPO 82-88 09033	Ös-tien par. Tien rak. Kev.liik.väylä 1,0 "	6,0 km 1,0 "	III N-7 ös	3400	trs	tlk	k	0	R	
573	Mt 610 05-07 Putkilahti-Pappinen Korpilahti, Luhanka, Joutsa		TPO 82-88 09071	Ös-tien par. Soratien par. Tien rak.	12,5 km 3,1 " 1,4 "	III N-7 ös	12500	trs	tlk	k	0	R	Osa hanketta 09071

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 09 Keski-Suomi

Laati

Päiväys 1.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 1983-1985☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1983-1985Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusravio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
610	Vt 4 233-234 Hevossalo-Keljonkangas Muurame, Jyväskylä		TPO 82-88 09028	Tien rak. 2,5 km Kp-tien par. 1,2 " Risteyssilta 1 kpl Kev.liik.väylä 1,6 km Kev.liik.erita. 1 kpl Yksityist.järj. 1,0 km		III N-7 ös I N-10/7 kp	7200	trs	tlk	k	0		R
592	Mt 6541 01 Saarensalmen silta Kinnula	ko 15 Sss	TPO 82-88 09407	Sillan rak. 1 kpl Tien rak. 0,3 km		III N-7 ös	4500	trs	tlk	k	0		R
530	Kt 69 10-12 Konnevesi-Kivisalmi Konnevesi		TPO 82-88 09022	Ös-tien par. 10,5 km Tien rak. 4,5 "		III N-7 ös	10000	trs	tlk	k	0		R 1987
595	Mt 634 12-13 Karstula-Humppi Karstula		TPO 82-88 09057	Tien rak. 3,1 km Ös-tien par. 1,3 " Sillan rak. 1 kpl		III N-7 ös	7000	trs	tlk	k	0		R
611	Vt 4 - Alvari-Lohikoskentie Jyväskylä	ko 00 Sts 15 Sss	TPO 82-88 09035	Tien rak. 4,0 km Eritasoliitt. 3 kpl Rautat.erita. 3 " Liitt.kanav. 3 " Risteyssilta 2 " Kev.liik.erita. 3 "		I N-10/7 kp	96000	ts	tlk	k	0		R 1987
581 10	Mt 760 15-16 Alvajärvi-Pintipudas Pintipudas		TPO 82-88 09051	Ös-tien par. 10,5 km Tien rak. 1,8 "		III N-7 ös	7400	trs	tlk	k	0		R
591	Pt 16729 01 Kantolansalmen silta Laukaa	ko 15 Sss	TPO 82-88 09402	Sillan rak. 1 kpl Tien rak. 1,3 km Soratien par. 0,1 "		III N-7 ös	7700	trs	tlk	k	0		R
600	Mt 642 01-02 Kuusa-Kaura-aho Laukaa, Suolahti		TPO 82-88 09029	Soratien par. 10,0 km Tien rak. 1,0 km		III N-7 ös	6600	trs	tlk	k	0		R
612	Mt 618 02-03 Toivakka-Ruuhimäki Toivakka		TPO 82-88 09009	Soratien par. 6,5 km Tien rak. 6,2 " Sillan rak. 2 kpl		III N-7 ös	11000	trs	tlk	k	0		R

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 09 Keski-Suomi

Laati

Päiväys 1.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 1983-1984☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1985Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusravio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja		
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
594	Mt 624 02-06 Petäjavesi-Multia Petäjavesi, Multia		TPO 82-88 09023	Soratien par. Tien rak.	21,0 km 3,5 "	III N-7 ös	18000	trs	tlk	k	0	R			
599	Mt 645 05-07 Sumiainen-Matilanvirta Sumiainen		TPO 82-88 09055	Soratien par. Tien rak.	3,5 km 3,0 "	III N-7 ös	3200		trs	tlk	k	0	R 1983		
602	Mt 613 13-14 Rutalahti-Viisarimäki Toivakka, Leivonmäki		TPO 82-88 09038	Soratien par. Tien rak.	5,2 km 2,5 "	III N-7 ös	6000		trs	tlk	k	0	R		
603	Mt 607 01 Riitamaa-Kuusanmäki Korpilahti		TPO 82-88 09072	Soratien par. Tien rak.	4,8 km 0,9 "	III N-7 ös	3100			trs	tlk	k	0	R 1987	
618	Mt 625 01-06 Kintaus-Uurainen Petäjavesi, Uurainen, Jyväskylän mlk		TPO 82-88 09060	Soratien par. Tien rak.	24,0 km 3,0 "	III N-7 ös	13500			trs	tlk	k	0	R 1987	
619	Mt 651 06-11 Riihipelto-Kumpu Saarijärvi, Viitasaari, Kannonkoski		TPO 82-88 09039	Soratien par. Tien rak.	13,2 km 3,5 "	III N-7 ös	9800			trs	tlk	k	0	R 1988	
581 11	Mt 760 11-14 K-P piirin raja-Alvajärvi Pihtipudas		TPO 82-88 09076	Ös-tien par. Tien rak.	13,9 km 3,8 "	III N-7 ös	10000				trs	tlk	k	0	R 1987
630	Mt 6007 01-02 Petäisjärvi-Koipikangas Keuruu		TPO 82-88 09075	Soratien par. Tien rak.	9,2 km 1,5 "	III N-6 ös	6000			trs	tlk	k	0	R Uusi	
631	Mt 613 11-12 Kivisuo-Rutalahti Leivonmäki		TPO 82-88 09080	Soratien par. Tien rak.	9,0 km 1,0 "	III N-7 ös	4500			trs	tlk	k	0	Uusi R 1988	
625	Mt 6161 01-02 Leivonmäki-Mieskonmäki Leivonmäki, Joutsa		TPO 82-88 09077	Soratien par. Tien rak.	6,7 km 2,0 "	III N-7 ös	5000				trs	tlk	k	0	R 1987

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 09 Keski-Suomi
 Laati *Luk*
 Päiväys 1.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵
☐ HANKELUETTELO 19⁸³-19⁸⁵
☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸³

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
626	Pt 16721 01-02 Haarala-Siltala Laukaa		TPO 82-88 09078	Soratien par. Tien rak.	8,0 km 2,0 "	III N-7 ös	6000					trs tk k	R 1937
623	Mt 659 09-11 Suovanlahti-Kymönkoski Viitasaari		TPO 82-88 09079	Soratien par. Tien rak.	10,9 km 3,8 "	III N-7 ös	11000					trs tk k	R 1983
629	Mt 607 02-06 Kuusanmäki-Kaunikkikangas Muurame, Korpilahti, Petäjävesi			Soratien par. Tien rak.	22,2 km 6,8 "	III N-6,5ös	20000					trs tk	Uusi
584	Pt 16689 01 Etu-Palokka-Palokan etl. Jyväskylän mlk, Jyväskylä		TPO 82-88 09056	Ös-tien par. Tien rak. Kev.liik.väylä	1,4 km 1,3 " 2,7 "	III N-7 ös	3500					trs tk k	Uusi R 1987
627	Mt 652 01-02 Hannonsalmi-K-P pr Kivijärvi		THYKS ei TPO: ssa	Soratien par. Tien rak.	15,0 km 1,2 "	III N-7 ös	7600					trs tk	
577	Mt 637 07-09 Kuusa-Taukolampi Laukaa, Konnevesi		TPO 82-88 09082	Soratien par. Tien rak.	10,0 km 2,8 "	III N-7 ös	9000					trs tk	Uusi R 1988
632	Mt 6483 01-03 Vastinki-Kallio Karstula, Kannonkoski			Soratien par.	12,1 km	III N-7 ös	8000					trs	Uusi
620	Mt 654 02-04 Seläntauksen pt-Naara- järvi, Pihtipudas, Kinnula		TPO 82-88 09040	Soratien par. Tien rak.	11,4 km 1,8 "	III N-7 ös	1095						Kpto parantaa ilman suunnitelmaa v. 1982-83, hanke poistetaan

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Vaasa
 Laati A. Korhonen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkauk- sen Päällyste	Kustan- nuservio 1000mk	Suunnitteluajataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>Tieverkko/liikenne- suunnitelmat</u>												
	Närpiön tieverkkoselvitys Närpiö	ko 00 Vp kun						TVS				valmis	
	Laihian liikennesuunn. Laihia	ko 00 Vp kun						TVS				"	
	Kurikan liikennesuunn. Kurikka	ko 00 Vp kun						TVS				"	
	Ähtärin tieverkkoselvitys (mt 705, pt 17281 erit.) Ähtäri	ko 00 Vp kun						TVS				"	
	Sepänkylän liikennesuunn. Mustasaari	ko 00 Tv Vp kun						TVS					
	Oravaisten keskustan liikennesuunnitelma Oravainen	ko 00 Vp kun							TVS				
	Lapväärtin keskustan tieverkkoselvitys Kristiinankaupunki	ko 00 Vp kun							TVS				
	Ilmajoen keskustan liikennesuunnitelma Ilmajoki	ko 00 Tv kun								TVS			
	Koivulahden liikennesuunn. Mustasaari	ko 00 Vp kun									TVS		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri VaasaLaati A. KorhonenPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19₈₃-19₈₅☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
520	1. Tieverkkosuunnitelmat Mt Myrgrund-Maalahti tie- verkkosuunnitelma, Vaasa Maalahti	Ko 00Vp	kaav.										
530	2. Pääsuuntaselvitykset Mt 705 01-05 Alavus-Töysä, Alavus Töysä	S-12/26.1. 1981		tien rak. 16,0 km	II-8/7 Kp	26000							
537	3. Yleissuunnitelmat Vt 8 303-305 Koivulahden kohdalla, Mustasaari	Ko 00Vp	TYKS	tien rak. 3,0 km	II-8/7 Kp	6310							Koivulahden keskustan tiet, yleissuunn.tark. vaihtoehtotark.
534	Vt 3 Laihian ohikulkutie, Laihia		kaav.	tien rak. 6,0 km	II-8/7 Kp	12000							
535	Kt 64 06 Seinäjäki-Heikkilänkylä, Seinäjäki		kaav.	tien rak. 4,0 km kev.liik.väylä 2,0 km rautat.eritaso	IN-10/7 Kp 3.0/3.0 Kp	6640							
539	Vt 8 301-303 Vaasa-Sepänkylä, Vaasa Mustasaari	Ko 00Vp	kaav.	tien rak. 7 km	IN-10/7 Kp	34800							
543	Mt 6975 01 Pultra-Roves Seinäjäki, Nurmo	Ko 00Kun.	kaav.	eritasoliitt. 2 kpl kev.liik.erita.									uusi
536	Mt 724 Kokkolantie-Palosaarentie Vaasa	Ko 00Sts	kaav.	tien rak. 2,1 km eritasoliitt. 1 kpl	IN-10/7 Kp								yhdystien jatke uusi
533	Mt 724 05-06 Raippaluodon lossin kor- vaaminen sillalla, Mustasaari			sillan rak. 1 kpl									uusi

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Vaasa
 Laati A. Korhonen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19.83.-19.85.

☐ HANKELUETTELO 19.83.-19.84.

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 19.85.-19.86.

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 82	1983	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
531	Mt 7494 02 Leppäluoto-Furuholmen, Pietarsaari, Luoto	4.10.1982	turv.	Kp-tien par. 3,0 km kev.liik.väylä 3,0 km		N2 jk+pp	3500						uusi
	4. Tie- ja rakennussuunnitelmat												
569	Mt 741 04-07 Lassfolk-Pännäinen, Pietarsaaren mlk	Stie-627 12.2.79	TPO 82 -88 10148	ös-tien par. 11,9 km 2,0 " 1,2		IIIN-7 ös II 9/6,5 ös IIN-7+2jk+pp ös	17500						R 87
577	Mt 729, 721 01,01- 02 Vöyrin kesk.tiet,Vöyri	1.3.82	TPO82 -88 10150	ös/Kp par 3,1 km kev.liik.väylä 3,1 km		IIN 7,5/7 AB 2 jk+pp AB	4500						R
601	Mt 7263 02-04 Kaitsor-Särkimo, Maksamaa, Vöyri,Oravainen	23.2.81	TPO82 -88 10139	Soratien par. 19,5 km		III-7 ös	12500						
573	Mt 663 01 Lälby-Lapväärtti Kristiinankaupunki	23.2.81	TPO 82 -88 10048	ös.tien par. 1,5 km kev.liik.väylä 1,5 km		IIN-8/7 AB 2 jk+pp AB	1600						
602	Mt 664 05-09 Isojoki-Dagsmark, Isojoki, Karijoki, Kristiinankaupunki		TPO 82 -88 10153	ös.tien par. 23,5 km		III-7 ös.	14500						R 88 suunnitellaan 2:ssa osassa
603	Mt 682 01-03 Teuva-Brännback Teuva, Närpiö	23.2.81	TOP 82 -88 10142	soratien par. 17,8 km 1,3 " 0,5 "		IIN-7/6 ös IN-10/7 ös IIN-8/7 ös	12100						
613	Mt 663 06-08 Karijoki-Päntäne Karijoki, Kauhajoki	S-12/26.1. -81	TPO 82 -88 10166	soratien par. 13,5 km		IIN-7/6 ös	8600						
617	Mt 6761 02 Finnby-Näsby (Vassbro) Närpiö	23.2.81	TPO 82 -88 10180	tien rak. 1,3 km Kp-tien par. 0,2 km kev.liik.väylä 1,5 km		IIN-8/7 AB IIN-8/7 AB N 2 jk + pp	6700						R 87

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Vaasa

Laati A. Korhonen

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵☐ HANKELUETTELO 19⁸³-19⁸⁵☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸³Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 ₈₂	19 ₈₃	19 ₈₄	19 ₈₅	19 ₈₆	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
610	Kt 64 03 Munakan sillan kohdalla Nurmo, Ylistaro	23.3.81 Ko 15 Sss	TPO 82 -88 10152	Kp-tien par. 1,0 km sillan rak.	IIN-8/7 Kp	6850			trs	t/k, k		R-87	
616	Mt 694 11-12 Mt 672 10 Peräseinäjoen keskustan tiet, Peräseinäjoki	23.3.81	TPO 82 -88 10165	ös.tien par. 2,0 km tien rak. 2.5 km kev.liik.väylä 3,0 km	II-8/7 Kp II-8/7 ös 2 jk+pp Kp	7290		trs	t/k, k		R		
566	Vt 8 333-403 Kirkkolehto-Piispanmäki Kokkola	Stie-2109 22.10.81 Ko 00Sts	TPO 82 -88 10170	tien rak. 4,5 km eritasoliitt. 1 kpl kev.liik.väylä 4,5 km kev.liik.erita 5 kpl risteyssilta 1 kpl	10/7 Kp	39000		ts	rs	t/k, k	R		
615	Mt 665 06-08 Kauhajärvi-Tpr. Kauhajoki	23.3.81	TPO 82- -88 10181	soratien par. 13,0 km	III-7 ös	9790			ts	t/k, k	R-87		
666	Mt 6675 01 Pt 17183 01 Teuvan kesk.tiet, Teuva		TPO 82 -88 10135	Kp/ös-tien par. 4,0 km kev.liik.väylä 4,0 km	7/6-8/7 Kp 2 jk+pp Kp	4900	H/k, k			R			
606	Mt 670 06-08 Rahikka-Nummikangas, Kauhajoki	23.3.81	TPO 82 -88 10145	soratien par. 7,0 km	IIIN-7 ös	4000	trs	t/k, k			R		
608	Mt 684 01-06 Teuva-Jurva, Teuva, Jurva	23.3.81	TPO 82 -88 10147	ös-tien par. 25,6 km	IIIN-7 ös	15230	trs	t/k, k		R			
605	Mt 717 Höstvesi-Vähäkyrö Vaasa, Mustasaari, Vähäkyrö		TPO 82 -88 10038	ös-tien par. 17,3 km 0,5 " 0,9 " kev.liik.väylä 3,47 km yksit.tiejärj. 17,0 km	II-8/7 Kp II-9/7 Kp II-10/7 Kp	22800	t/k, k			R			
552	Mt 717 Vaasa-Höstvesi Vaasa	KUN 00Vp	TPO 82 -88 10039	tien rak. 2,7 km 2,5 " kev.liik.erit. 3 kpl risteyssilta 1 kpl	I-10/7 Kp II-8/7 Kp	20100			trs	t/k, k	R	uusi (hanke 605 jaettu kahteen osaan)	
570	Mt 7252 02-03 Lappsund-Petsmo, Musta- saari	27.9.82	TYKS	Sr-tien par. 7,5 km	III-7/ös	3250			trs	t/k, k			

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Vaasa
 Laati A. Korhonen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19.83.-19.85

☐ HANKELUETTELO 19. 19.

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19.

Kustannustaso
 Tr-ind³⁴

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nuservio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	1983	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
564	Pt 17647 01 Laihian kesk.tiet Laihia		TPO 82 -88 10144	Ös/Kp-tien par. 0,26km kev.liik.väylä 1,26km	7,5 Kp 2x2,75 Kp		2400		+lk k		R		
565	Vt 3 243-247 Kylänpää-Ruto, Laihia		TPO 82 -88 10399	yksityist.järj.16,5km			1580	+lk	k				
591	Kt 67 22-24 Tuiskula-Seinäjoki Ilmajoki, Seinäjoki	18.3.80		yksityist.järj. 23,2km			760	+lk	k				
595	Mt 687 01-05 Kylänpää-Pyörni, Jurva, Laihia	S-12/ 26.1.81	TPO 82 -88 10171	soratien par. 22.2km	III-7 ös		15000				+rs		R 88
596	Mt 700 02 Ilmajoki kk-välkkilä Ilmajoki	26.2.81	TYKS	ös.tien par. 2,9km kev.liik.väylä 2,9km	IIN-8/7 Kp 3,5/30 Kp		4900	+lk	k				
563	Mt 6991 02-04 Männikkö-Vasunmäki, Lapua	26.2.81	TPO 82 -88 10158	soratien par. 17,5km	III-7 ös		12700	k					R 87
599	Mt 6991 05-06 Vasunmäki-Mikkilä, Kuortane	26.2.81	TYKS	soratien par. 11,7km	III-7 ös		7800				+rs	+lk	
604	Mt 733 01-03 Kauhavan kesk. mt. Kauhava	Ko 00Kun, Vp	TPO 82 -88 10118	ös/Kp-tien par.6,8km kev.liik.väylä 6,8km 2 jk+pp Kp	II-8,5/8 Kp 2 jk+pp Kp		15000		+rs	+lk, k			
555	Mt 690 02 Mieto-Kurikka, Kurikka	S-21/ 26.1.81	TPO 82 -88 10167	ös.tien par. 5,5km kev.liik.väylä 5,5 km	II-8/7 Kp 2 jk+pp		4300			+lk, k +rs			
561	Mt 6961 01-03 Koura-Putula, Nurmo Alavus	S-12/ 26.1.81	TPO 82 -88 10169	soratien par.10,0 km 9,0 km	II-8/7 ös III-7 ös		11000		+rs	+lk			
556	Kt 66 12-22 Hpr-Alavus Alavus	2820/S- 983/ 30.8.78	TPO 82 -88 10046	tien rak. 19,6 km	II-8/7 Kp		24300	+lk k +rs					suunnitelma kahdessa osassa, I osa valmis

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri VaasaLaati A. KorhonenPäiväys 15.10.1982☐ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
672	Mt Kurikan sis.tulotie, Kurikka	243/S-74/ 18.1.79	TPO 82 -88 10136	tien rak. 1,2 km kev.liik.väylä 1,2 km	II-8/7 Kp 2 jk+pp	9300		tlk	k				Ys.hyv.
607	Pt 17393 01 Pojanluoman pt, Ilmajoki	3.5.82	.	soratie par. 10.0 km	III-7 ös	7100					trs	tlk	
612	Mt 7002 01 Västilä-Huikkula Ilmajoki	3.5.82	TPO 82-88 10164	tien rak. 2,0 km	III-7 ös	3200		trs	tlk	k			R 88
670	Mt 744 05-07 Evijärvi-K-P pr. Evijärvi		TPO 82 -88 10149	Sr-tien par. 9,2 km	IIIN-7 ös	8200		trs	tlk	k		R	
576	Mt 7276 01-02 Mt 727 03 Ytterjeppo-Uusikaarlepy Uudenkaarlepyyn sisään- tulotie, Uusikaarlepy	Stie 10.7.80	TPO 82 -88 10111 10138	ös-tien par. 10,8 km kev.liik.väylä 0,8 km	II-8/7 Kp	18200		tlk	k		R		
614	Mt 735 03 Pelkola-Kortesjärvi, Kortesjärvi	29.3.82	TPO 82 -88 10173	ös-tien par. 4.0 km	IIIN-7 ös	4400		trs	tlk	k		R	
620	Pt 17489 Pt 17491 Keskikylä-Suni Lehtimäki	30.3.81	Työll.	soratie par. 5,8 km 0,2 km	III-7 ös III 9 ös	3050		trs	tlk	k			
622	Vt 3 235-239 Tuiskula-Laihia, Kurikka, Ilmajoki	9.3.81	turv.	yksityist.järj.19,4km		2250			trs	tlk	k		
611	Pt 17657 Isonkyrön kesk.pt Isokyrö	29.3.82	TPO 82 -88 10103	soratie par. 2,8 km Kp/ös-tien par. 4,9 km kev.liik.väylä 4,7 km	IIIN-7 ös II 7/6 Kp	9400			tlk	k			
586	Vt 16 07-08 Pelmaa-Kylänpää, Ylistaro		turv.	yksityist.järj.5,7 km kev.liik.väylä 4,4km	Nyhd.2 jk+pp Kp	2500		trs	tlk	k			
623	Mt 714 01 Hoisko-Levijoki Alajärvi		TPO 82 -88 10157	soratie par. 7,5 km	II-7/6 ös	6500			trs	tlk	k		R 87

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Vaasa

Laati A. Korhonen

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19.83.-19.85☐ HANKELUETTELO 19.19.☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19.Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
624	Pt 17898 Evijärven keskustan tiet Evijärvi	4.10.82	TYKS	ös-tien par. 6,8 km kev.liik.väylä 3,5 km	III-8 ös 2 jk+pp Kp	6000							
568	Kauhavan läntinen yhdystie, Kauhava		TPO 82 -88 10174	tien rak. 6,5 km	II-8/7 ös	10600							uusi
554	Mt 739 01 Jepuan aseman alikulku, Uusikaarlepyy	29.3.82	kaav.	ös-tien par. 0,7 km	II-8/7 Kp	3700							uusi
557	Mt 706 06-07 Suokonmäki-Viranperä, Alajärvi, Lehtimäki	4.10.82	TPO 82 -88 10178	ös-tien par. 13,5 km	III-7 ös	6500							R 88 uusi
558	Mt 714 07-10 Iironranta-Vehu, Soini		työll.	sr-tien par. 16,5 km	III-7 ös	10000							uusi
632	Mt 723 03-04 Mt 7232 Lehmäjoki-Kosola, Isokyrö, Ylihärmä		TPO 82 -88 10155	soratien par. 20,0 km	IIIN-7 ös	9000							uusi
678	Mt 664 10-11 Idbäck-Dagsmark, Kristiinankaupunki	23.11.81	TPO 82 -88 10048	ös-tien par. 2,9 km ös-tien par. 1,0 " ös-tien par. 3,6 "	IN-10/7 Ab 9/7 Ab IN-8/7 Ab	7200							suunnitelman täydentäminen
571	Kt 67 28 Itikan liitt.kohta, Seinäjoki		TPO 82 -88 10185	eritasoliitt. 1 kpl		7000							R-88, Ys valmis, uusi
625	Pt 17281 01-02 Ähtäri-Rasinmäki, Ähtäri	4.10.82	työll.	soratien par. 9,3 km	III-6 ös	3300							uusi
626	Mt 7091 01-02 Inha-Niemisvesi, Ähtäri	4.10.82	työll.	soratien par. 8,4 km	III-7 ös	3400							uusi
627	Pt Ähtäriin sisääntulotie, Ähtäri	Ko 00Vp	kaav.	tien rak. 1,7 km tien par. 1,0 km kev.liik.väylä 2,7 km	II-8/7 Kp II-8/7 Kp 2 jk+pp Kp	4000							uusi
628	Pt/mt Jalasjärven liikennejärj. Jalasjärvi		kaav.	eritasoristeys tien rak. 2,6 km kev.liik.väylä 1,2 km	II-8/7 2jk+2pp	8000							uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri VaasaLaati A. KorhonenPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵☐ HANKELUETTELO 19⁻⁻⁻19⁻⁻⁻☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ⁻⁻⁻/₋₋₋ 19⁻⁻⁻Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
567	Mt 7035 01 Nurmo-Kiikku Nurmo		TPO 82 -88 10156	soratien par. 5,0 km	III-7 ös.	3000		ts	tlk, k				R 87 uusi
574	Mt 672 09-10 Peräseinäjoki-Kulma Peräseinäjoki, Jalasjärvi	4.10.82	TPO 82 -88 10179	ös-tien par. 14,0 km	II-8/7 Kp	6000				ts	tlk, k		R 87 uusi
578	Mt 669 Kasari-Rahikka, Kauhajoki		TPO 82 -88 10175	ös-tien par. 8,1 km kev.liik.väylä 2,6 km	II-8/7 Kp 2 jk+pp	3500		trs			R		uusi
579	Mt 748 02-04 Kruunupyy-Alaveteli, Kruunupyy		TPO 82 -88 10183	ös-tien par. 14,0 km	IIN-7/6 ös.	8500				ts		tlc	R 88 uusi
580	Mt 678 01-04 Långskat-Dalback Maalahti		TPO 82 -88 10184	soratien par. 12,0 km ös-tien par. 10,0 km kev.liik.väylä 2,0 km	IIN-7/6 ös IIN-8/7 Kp 2 jk+pp Kp	16000				ts		tlc	R 88 uusi
581	Mt 7263 04 Särkimo-Österö, Maksamaa			soratien par. 10,0 km	III-7 ös.	6000					trs		uusi
584	Pt 17960 Söderpäräsin pt, Kruunupyy			tien rak. 2,0 km Kp rautatien erit. 1 kpl	N-7/6 ös.	2500					trs	tlk, k	uusi
	Pt 17732 01 Mt 6741 02 Sundomin kesk.tiet, Vaasa	Stie-3330 29.10.80 Kun OOVp	TPO 82 -88 10399	ös-tien par. 0,3 km sillan par. 1 kpl kev.liik.väylä 3,1 km	III-7 ös. 2 jk+pp Kp	2000	trs	tlk, k					kaupunki suunnittele
536	Vt 8 302 Kotirannan eritasoliittymä Vaasa	Ko 00Sts		eritasoliitt. 1 kpl Kp-tien par.				ts	tlk, k				uusi
	Vt 16 02-03 Tervajoen liittymät, Vähäkyrö		kaav.	liitt.parant. 2 kpl				ts					kunta uusi
585	Mt 700 03-06 Ilmajoki-Ylistaro Ilmajoki	27.9.82	TPO 82-88 10177	soratien par. 21.3 km	III-7 ös	11000				ts	tlk, k		R 87 uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri VaasaLaati A. KorhonenPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaupuu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
680 13	Mt 718 02 Ojaniemen silta, Vähäkyrö	Ko 00 Vp	TPO 82-88 10404	Sillan par. 1 kpl		3500							uusi
680 14	Vt 16 07 Paakkarin silta Ylistaro	Ko 15 Vp	TPO 82-88 10405	Sillan par. 1 kpl		1500							R88 uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri KESKI-POHJANMAALaati TIEVERKKOTOIMISTOPäiväys 9.11.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19 83 - 19 85☐ HANKELUETTELO 19 - 19 ☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19 Kustannustaso
Tr-ind.

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>Tieverkkosuunnitelmat</u>												
	Pyhäjoen tieverkkosel- vitys, Pyhäjoki	ko 00 KPp kun						tv					
	Nivalan tieverkkoselvitys Nivala	ko 00 TV kun						tv					
	Haapajärven tieverkkosel- vitys, Haapajärvi	ko 00 KPp kun						tv					
	Lisäksi kaksi nimeämätön- tä tieverkkoselvitystä vuosina 1984 - 1986												

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-PohjanmaaLooti Martti ToppiPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Tie- ja rakennussuunnitelmat												
	Vt 8 ja vt 13 Ylikork.kuljetusten reitit Perho,Veteli,Kaustinen, Kälviä,Lohtaja,Himanka, Kalajoki,Pyhäjoki		TVH kirje K-66/ 1.12.1980	vt 8 esteitä 121 kpl vt 13 " 109 "	h/vap $\geq 7,2$ m " $\geq 6,7$ m	620		rs		R			
679 20	Mt 772 Kannus-Märsylä Kannus		TPO 82-88	soratien par. 5,0 km	IIIN-6,5 ūs	3600		ts	tlk k		rs		R
679 21	Kt 85, mt 754 ja mt 759 Kannuksen keskustan klj Kannus		TPO 82-88	kev.liik.väylä 5,2 km	N-2jk+2pp/ KAB	1080			ts		tlk k	rs	R
679 33	Mt 757 Kälviän keskustan klj Kälviä		TPO 82-88	kev.liik.väylä 1,6 km	N-2jk+2pp/ KAB	600			trs ss	tlk k			R
679 23	Vt 8 ja mt 7715 Marinkaisten klj Lohtaja		TPO 82-88	kev.liik.väylä 2,5 km kev.liik.erit. 1 kpl	N-yhd. 2jk+ pp/KAB	675				trs	tlk k	rs	R
679 44	Vt 8 Himangan klj Himanka		-	kev.liik.väylä 1,2 km	N-yhd. 2jk+ pp/KAB	405					trs		R-87
677 03	Pt 18053 Pönttiö-Märsylä Kannus ja Himanka		varatyö	soratien rak.par. 6,0 km	IIIN-6 Sr	490		trs		trs			uusi
677 31	Pt 18019 Marttila-Kangas Kälviä		varatyö	soratien rak.par. 5,0 km	IIIN-6 Sr	440				trs			
677 33	Pt 18021 Passoja Kälviä		varatyö	soratien rak.par. 3,0 km	IIIN-6 Sr	380					trs		uusi
	Pt 18029 Tomujoki-Saarenpää Himanka		-	soratien rak. 2,3 km	IIIN-6 Sr	1100		trs					periaatepäätös

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-Pohjanmaa

Laati T. Heikkilä

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19 83-19 85☐ HANKELUETTELO 19 19☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkauk- s Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
679/ 25	Kt 87 Salmiperän risteys, Ylivieska		TPO 82-88	rist. valo-ohj.			310		trs	R			
673	Pt Nikula-Puumala, Kaustinen		TPO 82-88 11074	tien rak. Paavolan silta	2,8 km 1,1 "	IIIN-6,5 Ös IIIN-7 Ös	3600		tlk k trs	ss R		rs	
652	Pt Pirttiranta-Kotila, Nivala		TPO 82-88 11073	tien rak. kev.liik.tie tievalaistus	2,6 km 0,42 " 1,5 "	IIIN-8/7 kp IIIN-7 Ös 4/3,5	5400	tlk k trs		trs	R		
629	Mt 751, 744, 7501 Sillanpää-Evijärven kr., Veteli		TPO 82-88 11081	tien par. kev.liik.tie	13,7 km 0,9 "	IIIN-7 Ös N-yhd.2jk+pp	7200	trs	trs	tlk k trs		R	
679/ 26	Pt 18189, kt 86 Siltala-Savela-Ojakylä, Ylivieska		TPO 82-88	tien par. silta	2,0 km 1 kpl	IIIN-7 Ös 3/kepää	1200		trs	tlk k trs		R	
679/ 30	Kt 86 Heikkilä-Alpuminkangas		TPO 82-88	kev.liik.tie	2,3 km	3/kepää	490			tlk k		R	
	Kt 87 Ylivieska-Lundinkangas, Ylivieska			kev.liik.tie	3,0 "	3/kepää		trs	trs				
679/ 24	Kt 85 ja 87 Nivalan kev.liik.järj., Nivala		TPO 82-88	kev.liik.tie alikäytävä tievalaistus	1,9 km 1 kpl 1,9 km	3-4/kepää	1310	trs	tlk k			R	
618	Mt 796 Koste-Kokkovuori, Oulainen		TPO 82-88 11083	tien par. tievalaistus	5,3 km 23,3 " 0,2 "	IIIN-8/7 kp IIIN-7 Ös	14000	trs	I tlk k trs trs	II tlk k trs		R	
679/ 35	Mt 793 08 Haapavesi-Kylpyläsaari klj Haapavesi		TPO 82-88	kev.liik.tie	1,5 km	4/3,5 kepää	220			trs	tlk k	R	
630	Mt 652 Möttönen-Keski-Suomen pr., Perho		TPO 82-88 11001	tien par.	14,3 km	IIIN-7 Ös	6800	trs	trs tlk k			R	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-Pohjanmaa
 Laati T. Heikkilä / H. Verronen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO__/__19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkauksen Päälyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
677/ 41	Pt 18117 Kalliokoski, Halsua		varatyö	tien par.	0,9 km	IIIN-6 Sr		trsR					
677/ 44	Mt 7511 Meriläinen- Taipale, Halsua		varatyö	tien par.	1,6 km	IIIN-6 Sr	180	trsR					
677/ 42	Pt 18237 Korkiakangas, Perho		varatyö	tien par.	1,4 km	IIIN-6 Sr			trs R				
677/ 24	Pt 18157 Niemelänkylä-Satoma, Ylivieska		varatyö	tien par.	4,0 km	IIIN-6 Sr	250		trs, R				
677/ 40	Pt 18067 Kalliojärvi, Veteli		varatyö	tien par.	8,5 km	IIIN-6 Sr	800		trs, R				
677/ 20	Pt 18139 01, 02 Turula-Lumimetsä, Oulainen		varatyö	tien par.	15,6 km	IIIN-6 Sr	300	trs	R				
677/ 43	Pt 18128 Alajoki-Viita- lampi, Perho		varatyö	tien par.	0,7 km	IIIN-6 Sr	90			trs			
677/ 19	Pt 18411 01, 02 Kytökylä-Ylijoki, Haapavesi		varatyö	tien par.	14,0 km	IIIN-7 Sr	300			trs			
677/ 37	Pt Huusko, Veteli		varatyö	tien par.	0,37 km 3,73 "	IIIN-7 Ös IIIN-7 Sr	1010	tlk k					
677/ 26	Pt 18203 Lahdenperä - Jyrinki Sievi		varatyö	tien par.	5,1 km	IIIN-6 Sr	550		trs				
677/ 45	Pt 18132 Hanhineva - Kukko Sievi		varatyö	tien par.	2,4 km		450	trs					uusi
	Pt 18387 Karsikas Haapavesi		varatyö	soratien par.	5,8 km	1 IIIN-7 Ös	2100			trs			

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-Pohjanmaa

Laati R. Louet

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__Kustannustaso
Tr-ind.

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkauk- s Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
615	Kt 85 Kielenniva-Puusaari Kärsämäki	Tv 1/81 8.7.1981	TPO 82-88 11032	Ös-tien par. sillan par. liitt.kanavoin. kev.liik.väylä kev.liik.erit.	11,5 km 2 kpl 1 " 0,4 km 1 kpl	IIN-8/7 kp	8050	tlk k trs	R				
679 52	Pt 18077 Junkala Kannus	28.9.1981	TPO 82-88	Ös-tien par.	1,7 km 4,3 "	IIN 8/7 Ös IIIN-7 Ös	2600	tlk k trs			R		
679 36	Kt 87 Oksavan klj Haapajärvi		TPO 82-88	kev.liik.väylä kev.liik.silta kev.liik.alik.	4,3 km 1 kpl 1 "	4/3,5 kepää	1300	tlk k trs			R		
634	Mt 7682 Oksava-Parkkila Haapajärvi		TPO 82-88 11086	soratien par.	9,9 km	IIIN-7 Ös	5700	trs	tlk k trs				R-87 uusi
639	Mt 560 Pyhäsalmi-Haapamäki Pyhäjärvi		TPO 82-88 11003	Ös-tien par. sillan par.	21,05 km 3 kpl	IIN-7 Ös	7600		trs	tlk k trs			R-87
619	Kt 85 Puusaari-Oulun pr. Kärsämäki		TPO 82-88 11089	Ös-tien par. sillan par.	14,7 km 1 kpl	IIN-8/7 kp	10500		trs	tlk k trs			R-87
642	Kt 87 Kuusenmäki-Kuopion pr. Pyhäjärvi		TPO 82-88 11010	Ös-tien par.	5,6 km	IIN 8/7 kp	3000			trs	tlk k		R-87 uusi
677 29	Pt 18431 Puusaari Kärsämäki		varatyö	soratien par.	3,5 km	IIIN-7 Ös	1100	trs	R				uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-Pohjanmaa

Laati U. Savela

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
679 28	Pt 18190 01 Merijärven keskusta Merijärvi	Jr 24.11.1980	TPO 82-88	ös-tien par. valaistus	1,3 km 1,0 "	IIN-10/7 kp	1100		trs	tlk, k		R	
653	Pt 18149 Takkunen-Somero Alavieska	28.9.1981	TPO 83-88 11006	soratien par.	9,2 km	IIIN-6,5 Sr	6400		trs	tlk, k		R	
626	Mt 7593 03-06 välillä Haarala-Sykaräi- nen Toholampi	Jr 14.10.1980	TPO 82-88 11079	tièn rak. soratien par.	4,0 km 17,4 "	IIIN-6,5 ös	15000		trs	tlk		R	
638	Mt 778 06,07,08 Alavieska-Niemelänkylä Ylivieska, Alavieska	Jr 16.11.1981	TPO 82-88 11080	tien par.	12,0 km	IIIN-7 ös	6600		trs	tlk, k		R	
670	Pt 18243 Lestijärven kk Lestijärvi		TPO 82-88 11058	ös-tien par.	1,6 km 0,4 "	I1/7 kp 8/7 kp	1800		tlk	k	o	R	
623 01	Mt 790 01-03 Pyhäjoki-Vihanti välillä Pyhäjoen kk-Keskikylä Pyhäjoki		TPO 82-88 11087	soratien par.	16,5 km	IIIN-6,5 ös	8750			trs	tlk, k		R
640	Mt 7551 01 välillä Jämsä-Ahomäki Toholampi		TPO 82-88 11005	soratien par.	7,5 km	IIIN-7 ös	4400			trs	tlk	o	R
679 41	Vt 8 424 Pyhäjoen kevyen liiken- teen järjestelyt Pyhäjoki		TPO 82-88	kev.liik.väylä kev.liik.erit.	0,5 km 1 kpl	N-2jk+2pp/ kepä	760					trs, tlk	R-87
679 43	Vt 8 420-421 Yppärin kev.liik.järj. Pyhäjoki	Jr 16.11.1981	TPO 82-88	kev.liik.väylä kev.liik.erit. kev.liik.silta	1,4 km 1 kpl 1 "	N-2jk+2pp/ kepä	980			trs, tlk, o			R-87
623 02	Mt 790 04-06 Pyhäjoki-Vihanti välillä Keskikylä-Vihannin kunnan raja Pyhäjoki		TPO 82-88 11087	soratien par.	15,5 km	IIIN-6,5 ös	7600			trs	tlk, k		R-87

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-Pohjanmaa

Laati U. Savela / T. Heikkilä

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³ - 19⁸⁵☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso

Tr-ind. 134

Hankenumero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja	
								19 82	19 83	1984	1985	1986		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
679 37	Mt 772, kt 87 Alavieskan keskustan klj+ alík. Alavieska		TPO 82-88	kev.liik.väylä kev.liik.erit.	1 kpl	4,0 kepä	700					trs	tlk	R-88
631	Mt 759 04-05 Tiilikkala-Määttälä Toholampi		TPO 82-88 11085	ös-tien par.	12 km	IIN 8/7 ös	5000					trs	tlk k	R-88 uusi
637 02	Mt 755 14-16 välillä Haarala-Sievi Toholampi, Sievi		THYKS	ös-tien par.	10,2 km	IIIN-7 ös	5600					trs		uusi
677 22	Pt 18139 02 Taluskylä-Somero Alavieska		varatyö	soratien par.	8,2 km	IIIN-6 sr	2000		trs					
679/ 34	Pt 18229 01 Halmeperä - Oulainen Oulainen		TPO 82-88	tien par. kev.liik. tie	1,0 km 0,5 km	III N-7 kp 4/3,5 kepä	1420				trs	tlk k		R 87
679/ 45	Vt 13, mt 755 Kaustisen klj. Kaustinen			kev.liik.tie alik.käytävä	0,5 km 1 kpl	4/3,5 kepä	620				trs	tlk k trs		
627	Mt 755 Känsäkangas - Toholampi Kaustinen, Ullava ja Toholampi		TPO 82-88 11088	ös-tien par. tien rak. sillan par.	25,6 km 5,0 km 3 kpl	III N-7 ös	15000			trs		tlk		R 87

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Keski-Pohjanmaa
 Laati H. Verronen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985

☐ HANKELUETTELO 1983-1984

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1985

 Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusravio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
682	Vt 8 414-415 Siiponjoen silta tiejärj. Kalajoki	Tv 17 4.12.1978	TPO 82-88 11408	sillan rak. 1 kpl kp-tien par. 0,2 km 3,0 " 0,5 " kev.liik.väylä 3,1 " liittymän par. 1 kpl	IIN-8/7 kp IN-10/7 kp IN-12,5/7kp 3,0/2,5 ös	3300		VEO ss				Suunn. vahv. Stie-171/2.2.1982	
671	Pt 18083 Etelänkylä Kalajoki	Tv 14 14.12.1979	TPO 82-88 11077	ös-tien par. 1,1 km 0,4 " kev.liik.väylä 3,1 " liitt.kanav. 1 kpl kev.liik.erot. 1 "	IIN-8/7 kp IIIN-7 ös 3,0/2,5 kpl	2400	tlk	k		R		Ojalan silta Holmantien alikäyt. Siltasuunn. hyväksy- tään piirissä	
610	Mt 7881 Kalajoki-Markkinapaikka Kalajoki		TPO 82-88 11068	ös/kp-tien par. 0,4 km 0,7 " 1,0 " kev.liik.väylä 1,1 " risteyssilta 1 kpl liitt.kanav. 1 "	IN-10/7 kp IIN-8/7 kp IIIN-7 kp 3,0/2,5 kp	3500	trs	tlk k		R		Sisältää rist.sillan rakentamisen valtatie nro 8 alitse ja rist. kanavoinnin sekä Levi- äntäntien alikulkukäy- tävän leventämisen	
686	Pt 18331 Jaakolan silta tiejärj. Nivala		TPO 82-88 11411	sillan rak. 1 kpl ös-tien par. 0,4 km	IN-10/7 kp	3100	trs spa	tlk k	VEO ss		R		
632	Kt 85 Maliskylä-Kielenniva, Nivala, Haapavesi,Kärsämäki		TPO 82-88 11082	tien par. 19,9 km	IIN-8/7 kp	12100	trs	tlk k	trs		R		
679 40	Kt 85 Jokikylän tievalaistus Sievi		TPO 82-88	tievalaistus 1,0 km		70		trs			R		
597	Mt 7621 01-05 Köyhänperä-Haapajärvi Reisjärvi, Haapajärvi		TPO 82-88 11051	ös-tien par. 4,6 km 14,7 " sillan par. 1 kpl liittymän par. 1 " yks.teiden järj. 19,3 km	IIN-8/7 kp IIIN-7 ös	13300	k				R	Suunn. vahv. osa I Stie-445/8.3.82 osa II Stie-453/8.3.82 Siltasuunn. hyväksy- tään piirissä	
606	Mt 799 01 Haapavesi-Tervakaarto Haapavesi		TPO 82-88 11075	tien rak. 0,5 km 4,1 "	IN-10/7 ös IIIN-7 ös	3200	trs	tlk k			R		
621	Mt 793 Karvoskylä-Maliskylä Nivala		TPO 82-88 11084	tien par. 13,8 km	IIIN-7 ös	9000			trs	tlk k	trs	R-87	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 12 Oulu

Laati V. Hiltunen

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19.83-19.85☐ HANKELUETTELO 19.19.☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19.Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hankkeen numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkauk- s Päälyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakausi					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1. Tieverkkosuunnitelmat												
	Hailuodon liikenneyhteyk- sien kehittämisselvitys Hailuoto, Oulunsalo, Siikajoki, Lumijoki	ko 00 Tv/Op						tvs	k				Vuonna 1981 valmis- nutta liikenneyhtey- sien kehittämisselv- tystä täydennetään Hailuoto - Lumijoki yhteysvaihtoehtolla
	pt 18693 Sanginsuu		TPO 83-88 12084										
	Lossin korvaamiseen sillal- la liittyvä tieverkkoselv. Oulu								tvs	k			
	Siikajoki - Revonlahti jokivarsialueen tieverkkos- uunnitelma Siikajoki, Revonlahti		THYKS						tvs	k			
	Kuusamon tieverkkoselvitys Kuusamo	ko 00 Tv/Op/ kun						tvs	k				
	Kuivaniemen tieverkkoselv. Kuivaniemi	ko 00 Op/kun							tvs				
	Paavolan tieverkkoselvitys Ruukki	ko 00 Op/kun							tvs				uusi
	Kestilän tieverkkoselvitys Kestilä	ko 00 Op/kun							tvs				uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 12 Oulu
 Laati V. Hiltunen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983.-19.85.

☐ HANKELUETTELO 19. 19.

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19.

Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	1985	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	Iijoen keskiosan vesien- käytön edellyttämä tie- verkkoselvitys Pudasjärvi, Taivalkoski	ko 00 Op							tyis				Pohjois-Pohjanmaan Seutukaavaliitto osi listuu kustannuksiin uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 12 Oulu

Laoti V. Hiltunen

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO__/__19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hankkeen numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<u>3. Yleissuunnitelmat</u>												
531	vt 4, 8 Kempele - Kiviniemi Kempele, Oulu	ko 00 Sts/Op		tien rak 2,9 km tien rak 8,0 km tien rak 11,9 km eritasoliitt 2 kpl kev liik erita 9 kpl	Mo Mol IN-10/7 - IIN-7/6	80 000						radanvarsiselvityksen tekeminen	
532	vt 4 405-408 Kello - Keiska Haukipudas	ko 00 Op Sss 15	TP083-88 12085	tien rak 12,3 km tien rak 7,8 km rautat eritaso 1 kpl sillan rak 3 kpl kev liik erita 8 kpl	Mol IN-10/7 kp	77 000						hankkeen laajentuess TPO-numero muutettu Yleissuunnitelman toinen vaihtoehto	
	<u>4. Tie- ja rakennussuunnitelmat</u>												
560	vt 4 Kempele - Kiviniemi Kempele, Oulu	ko 00 Op Sss 15	TP083-88 12044	tien rak 2,9 km tien rak 6,3 km tien rak 11,9 km eritasoliitt 2 kpl kev liik erita 9 kpl	Mo Mol IN-10/7- kp IIN-7/6 Os	73 000						sillan rakent. 7 kpl	
562	pt 18709 12 Isko - Alakylä Oulu	Stie-2467/ 15.7.1980 ko 00 kun/Op	TP083-88 12063	kev liik väylä 2,0 km kev liik erita 4 kpl liitt kanavoin 2 kpl	3,5 Ab	6 200 vo 3100							

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 12 Oulu

Looti V. Hiltunen

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO__/_19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja	
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
563	mt 862 Särkivaara - Virkkunen Pudasjärvi		TP083-88 12077	tien rak	14,0 km	IIIN-6 ös	7 300						edellyttää periaate- päätöstä (esisuunn.) R 88	
564	vt 4 Kello - Haukipudas Haukipudas	Pjr8.12.80	TP083-88 12001	kev liik väylä kev liik erita liitt kanavoin	4,5 km 1 kpl 1 kpl	2 jk+pp kp	3 050							
565	vt 20, pt 18777 Kurenalan taajaman kohd. Pudasjärvi	ko 00 Op Sss 15	TP083-88 12082	ös-tien par kev liik väylä eritasoliitt kev liik erita	0,5 km 2,0 km 1 kpl 1 kpl	IN-10/7 kp 2 jk+pp kp	5 000							
566	pt 18827 Iso-Syöte Pudasjärvi		TP083-88 12083	soratien par	7,0 km	IIIN-6 ös	3 600							R
567	vt 5, pt 18857 10 Kuusamo kk Kuusamo			kev liik väylä kev liik erita valaistus	3,0 km 1 kpl 3,0 km	3,0/2,5 kp	2 000							
567	vt 5, pt 18857 11 Kuusamo kk Kuusamo			liikennevalot	3 kpl		600							
568	kt 86 K-Ppr - Vihanti Vihanti		TP083-88 12046	ös-tien par yksityist järj	15,3 km 2,5 km	IIN-8/7 kp	8 500							
569	kt 78 Siivikko - Korentokangas Pudasjärvi	121-124 Pjr 8.6.81	TP083-88 12061	ös-tien par	26,0 km	8/7 ös	10 900						Tolpanojan silta	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 12 Oulu

Laati V. Hiltunen

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__Kustannustaso
Tr-ind 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
573 10	mt 913 21-23 Teeriranta - Murtovaara Kuusamo	Pjr 26.10. 1981	TP083-88 12050	soratien par	24,0km	IIIN-7 Ös	11 000	tlk k 0 trs	R				Sakko-ojan silta Särkipuron silta
573 11	mt 913 Murtovaara - Heinäjoki Kuusamo		TP083-88 12050	Ös-tien par	12,2 km	III-7 Ös	5 100	trs	R				Marsinsalmen silta Suujoen silta
574	mt 851 03,04 Ii - Yli-Ii Ii ja Yli-Ii		TP083-88 12066	Ös-tien par	12,0km	IIIN-6,0 Ös	8 050	tlk k 0 trs		R			Näppälänputaan silt
575 10	mt 807 02 Savalloja-Ruukin kunnan raja Rantsila	Pjr 10.5. 1982	TP083-88 12027	Ös-tien par	9,3km	IIIN-7 Ös	6 500	tlk k 0 trs		R			
575 11	mt 807 04,05 Ruukin kunnan raja-Paavola Ruukki	Pjr 10.5. 1982	TP083-88 12027	Ös-tien par	7,7 km	III-6,5 Ös	5 500	tlk k 0 trs			R		
579	pt 18857 01 Oravatie - Raja pt 18863 Ruostesuo Kuusamo	Pjr 3.11.80	TP083-88 12081	kev liik väylä liitt kanavoin liittymän par	2,0km 2 kpl 1 kpl	N.yhd.2 jk+pp kp	2 720	tlk k 0 trs		R			uusi
602	mt 849 01,02 Jolosjoen kohdalla Kiiminki	Pjr 26.5. 1981	TP083-88 12053	Ös-tien par yksityist järj sillan rak	2,5km 2,5 km 1 kpl	IIN-7/6 Ös	2 500	tlk k 0 trs		R			Puurokosken silta

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 12 Oulu

Laiti V. Hiltunen

Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983.-1985☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
604	mt 813 07-09 Karinkanta - Lumijoki Siikajoki, Lumijoki	Pjr10.5.82	TP083-88 12076	soratien par	14,4km	IIIN-6,5 Ös	6 000						Korpivainionojan sil- ta R 87
616	pt 18693 Sangin silta Oulu	Sss 15	TP083-88 12084	sillan rak soratien par	1 kpl 1,5km	IIIN-7,0 Ös	7 200						R 88 uusi
618	pt 18718 Huttukylän silta Kiiminki	Sss 15	TP083-88 12079	sillan rak soratien par	1 kpl 1,0km	IIIN-6,0 Ös	2 700						R 87 uusi
620 10	mt 8331 01,02 Sanginsuu - Loppula Oulu		TP083-88 12051	soratien par	12,0km	IIIN-6,0 Ös	4 800						R 87
620 11	mt 8331 02-04 Loppula - Sanginjoki Oulu, Muhos, Oulunsalo		TP083-88 12051	soratien par	11,6km	IIIN-6,0 Ös	4 700						R 87
623	mt 867 Mäkelä - Säynäjä Kuusamo		TP083-88 12073	soratien par	10,0km	IIIN-6,0 Ös	5 500						R 88
630	pt 18729 Takkuranta 01 mt 8483 Kellon lv. 01 Haukipudas	Pjr 7.1.80	TP083-88 12070	Ös-tien par kev liik väylä valaistus sillan rak	6,0km 1,5km 1,5km 1 kpl	IIIN-6,0 Ös 2jk+pp kp	3 650						Mannisen silta

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 12 Oulu
 Laati V. Hiltunen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO__/_19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
632 10	mt 815 Oulunsalo - Kiviniemi Oulunsalo, Kempele, Oulu	02 Pjr 6.7.81	TP083-88 12029	kev liik väylä	4,8km	3,5/3,0 kp	3 200	tlk trs	k 0		R		Kivelän silta
632 11	pt 18676 Oulunsalo Oulunsalo, Kempele, Oulu	01 Stie-1205/ 18.5.81	TP083-88 12029	tien rak kev liik väylä kev liik erita	1,1km 1,0km 1 kpl	IIN-8/7	1 970 vo1600	tlk trs	k 0		R		
633	mt 848 Taipaleenkylä - Kiiminki Haukipudas, Kiiminki	02-04 Tv 10/79 2.8.79	THYKS	Ös-tien par yksityist järj	11,3km 11,3km	IIIN-7,0 Ös	2 700	trs	tlk	k 0			
634	mt 834 Ylikiiminki kk Ylikiiminki	Pjr 6.8.79	TP083-88 12042	Ös-tien par kev liik väylä valaistus	4,0km 3,0km 3,0km	IIN-7/6 kp 2 jk+pp kp	2 720	tlk trs	k 0		R		
635	mt 8121 Relletti - Tuomioja Ruukki	03,04 Tv 3/80 22.8.80	TP083-88 12038	soratien par sillan par silta rummuksi	10,6 km 1 kpl 1 kpl	IIIN-6,0 Ös	6 600	trs	tlk	k 0			Vuolunojan silta R 87
636	mt 821 Kestilä - Kapr Kestilä	06,07 Tv 4/80 17.12.80	TP083-88 12039	Ös-tien par sillan par	11,4 km 1 kpl	IIIN-7,0 Ös	6 800	tlk trs	k 0		R		Ohenojan silta
637	vt 4 Kello - Keiska Haukipudas	405-408 ko 00 Sts 15 Sss	TP083-88 12085	tien rak tien rak eritasoliitt rautat eritaso sillan rak kev liik erita	12,3 km 7,8 km 3 kpl 1 kpl 3 kpl 8 kpl	Mol 10/7 kp	77 000				trs	tlk	hankkeen laajentuessa ja tarkentuessa TPO- numero muutettu R 88 Edellyttää yleissuun- nitelman hyväksymistä

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 12 Oulu
 Laati V. Hiltunen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19 83-19 85

☐ HANKELUETTELO 19 19

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19

 Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nussarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
648	mt 836 07,08 Ylivuotto - Piltokangas Ylikiiminki		työllis. kohde	soratien par	15,0km	III-6,5 ös	5 900	osa I trs	tlk k 0				Keihäsojan silta
649	pt 18757 02 Jurvakainen Yli-Ii		kp:n varatyö	soratien par	5,0km	IIIN-6,0 ös	2 500	osa II trs	tlk k 0				välillä Jakkuranta Martimon silta
650	mt 848, mt 8481, pt 18742 Haukipudas - Asemakylä Haukipudas	Pjr23.8.82	TP083-88 12060	kev liik väylä ös-tien par rautat eritaso	1,8km 1,2km 1 kpl	2jk+pp kp II-7/5,5 kp	3 100	osa I trs	tlk k 0	R			R 87
651	pt 18754, pt 18756 01 Iin kk:n kohdalla Ii	ko 00 Op	TP083-88 12047	soratien par kev liik väylä liitt kanavoin	3,5km 3,0km 1 kpl	IIN-7/6 kp 2jk+pp kp	3 400	osa II trs	tlk k 0		R		
652	vt 20 liitt.tein 05,06 Kiimingin kk:n kohdalla Kiiminki	Tv 5/80 22.12.80 ko 00 kun	TP083-88 12053	ös/kp-tien par kev liik väylä kev liik erita risteyssilta	4,5km 3,0km 2 kpl 1 kpl	IN-10,5/7,5 IIN-7/6 kp 2jk+pp kp	11 000 vo9300	osa I trs	tlk k 0	R			Tuohimaantien ris- teyssilta
653	vt 20 Laanila - Raitotie Oulu	ko 12 kun/Op	TP083-88 12269	liitt kanavoin kev liik erita liikennevalot	1 kpl 1 kpl 3 kpl		1 600 vo1300	osa I trs	tlk k 0	R			
								osa II trs	tlk k 0				

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 12 Oulu
 Laati V. Hiltunen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

17-Ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat		Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
									19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
654	mt 8361	07,08	Pjr7.6.82	TP083-88	soratien par	10,0km	IIIN-6,0 ös	4 900						
	Hetekylä-Kaitaoja			12022										
	Pudasjärvi													
656	mt 790	07,08	Pjr4.5.81	TP083-88	Sr-/kp-tien par	10,5km	III-6,5 ös	3 900						
	10 K-Ppr - Vihanti			12074										
	Vihanti, Pattijoki													
656	pt 18543		Pjr4.5.81	TP083-88	Sr-tien par	4,0km	III-6,5 ös	1 400						
	11 Ojanneva - Kokonmaa			12074										
	Vihanti, Pattijoki													
657	pt 18564	01,02		TP083-88	soratien par	13,0km	IIIN-6 ös	6 000						
	Kerälänkylä			12087										
	Rantsila													
660	mt 801	01,02	Tv 4/80	TP083-88	ös-tien par	7,6km	IIN-7 ös	4 000						
	Leskelä - Tuomaala		17.12.80	12088	sillan par	1 kpl								
	Piippola													
661	pt 18577, pt 18564	01		TP083-88	ös-tien par	2,5km	IIIN-7 kp	2 100						
	Rantsila			12255	kev liik väylä	1,0km								
					valaistus	1,5km								
					liittymän par	1 kpl								
662	pt 18510			TP083-88	soratien par	1,2km	IIIN-7 ös	2 200						
	Pyhäntä kk			12055	kev liik väylä	2,0km								
	Pyhäntä		ko 00 Op		kev liik erita	1 kpl								

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 12 Oulu
 Laati V. Hiltunen
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983.-1985..

☐ HANKELUETTELO 19___19___

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hankenumero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
665	mt 813 Siikajoki - Karinkanta Siikajoki	05,06 Pjr10.5.82	TP083-88 12062	soratien par	10,1km	IIIN-6,5 Ös	3 500		tlk	k	0	R	Turpeenojan silta
672	pt 18580 Lapaluoto Raahe	01 Pjr27.10.1980	TP083-88 12272	kev liik väylä Ös-tien par	2,5km 2,5km	IIIN-6 Ös	2 200		tlk	k	0	R	uusi
675	mt 950 Sompasvaara - Lapr Kuusamo	01-06 Pjr27.10.1980	TP083-88 12052	soratien par	24,0km	IIIN-7 Ös	10 500		tlk	k	0	R	Maaninkajoen silta Sukerijoen silta
676	mt 8641 Kurkijärvi - Petäjäselkä Kuusamo	01-04 Pjr8.6.81	THYKS 12035	Ös-tien par	12,0km	III-6	4 400		tlk	k	0	R	Susiojan silta Koitolahden silta Elehvänojan silta Korpuanojan silta
680	kt 78 Törrönkangas - Ala-Livo Pudasjärvi	01-03 Pjr8.6.81	TP083-88 12080	Ös-tien par	14,0km	III-7 Ös	7 700		tlk	k	0	R	Kuikkajoen silta Säynänojan silta Suunnittelu keskey- tetty toistaiseksi
681	vt 20 Siikakangas - Inkee Taivalkoski	31-34 Pjr8.6.81	TP083-88 12035	Ös-tien par yksityist järj sillan par	19,0km 19,0km 3 kpl	10/7 Ab	13 000		tlk	k	0	R	
673	mt 819 Kestilä-Kapr Kestilä	01-05 Tv 4/80 17.12.80	THYKS	soratien par	16,0 km								

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri KAINUULaati TIEVERKKOTOIMISTOPäiväys 9.11.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__19__

111.

Kustannustaso
Tr-ind.

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	<u>Tieverkkosuunnitelmat</u> Ämmänsaaren tieverkkosel- vitys, Suomussalmi Lisäksi nimeämätön hanke suunnittelukauden loppu- puolella kuntakeskusta- solla	ko 00 Knp kun							tv				

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 13 Kainuu
 Laati S Oijymäki
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985

☐ HANKELUETTELO 1983-1984

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 1983-1984

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1982	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
533	1. <u>Tieverkkosuunnitelmat</u> Kt 76 002-003 Mt 903 09 Sotkamon keskustan kevyen liikenteen järjestelyt Sotkamo	ko	TPO 82-88 13231	kev liik väylä valaistus liitt kanavoin				trsv	k				ko/Sotkamon kunta ja piiri
531	3. <u>Yleissuunnitelmat</u> Vt 22 024-032 Petäjälahti-Kajaani Paltamo, Kajaani							k					
552	4. <u>Tie- ja rakennussuunnitelmat</u> Vt 5 318-319 Hyrnsalmi-Suomussalmen kr Hyrnsalmi		TPO 82-88 13063	Ös/Kp-tien par tien rak sillan par liittymän par	8,1 km 2,6 km 2 kpl 2 kpl	II-8/7 Kp	13620	trsv	tlk k R	0			
566	Vt 5 317-318 Mt 891 01 Pt 19219 01 Hyrnsalmen kk:n kohdalla Hyrnsalmi		TPO 82-88 13070	Ös/Kp-tien par kev liik väylä	5,6 km 2,1 km	I N-10/7 Kp II-6 Ös	6530	trsv	tlk k R	0			
554	Vt 5 235 Vt 5 301-303 Kajaanin kaupungin kohdalla Kajaani	ko 00 Sts 15 Sss	TPO 82-88 13077	valtatie muut yl.tiet yksit.tiet ja kadut jk+pp-tiet rist.sillat yli- tai alik.s vesistösilta yli- tai alik. käyt.	9,1 km 4,3 km 6,0 km 8,1 km 7 kpl 8 kpl 5 kpl 6 kpl	I N-10/7 Kp	85 000	trsv	tlk k rs	0	R		

TVH 723830

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 13 KainuuLaati S. OlijmäkiPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³ - 19⁸⁵☐ HANKELUETTELO 19⁸³ - 19⁸⁵☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸³Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hankke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	1984	19 85	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
559	Vt 22 029 Heinihoen silta-Paltamo Paltamo	3065/PS-571 3.9.1980	TPO 82-88 13080	tien rak kev liik väylä valaistus	5,0 km 1,0 km 1,4 km	II-8/7 Kp I N-10/7 Kp	6920	trs	tlk k	0 R			
562	Kt 78 104-107 Paltamon kr - Väyrylä Puolanka	3066/PS-572 3.9.1980	TPO 82-88 13021	ös/Kp-tien par tien rak	14,0 km 7,0 km	II-8/7 ös	21636	k	0		R	vahv. 26.3.1982 valitus KHO:ssa	
564	Kt 78 111 Leipivaara-Honkavaara Puolanka	-/PS-849 14.12.1981	TPO 82-88 13085	ös/Kp-tien par	5,1 km	II-8/7 ös	4250	trs	tlk k	0		R 87	
563	Kt 85 044-045 Oupr-Otanmäki Vuolijoki		TPO 82-88 13067	ös/Kp-tien par tien rak	11,4 km 4,7 km	II-8/7 Kp	13870	trs	tlk k	0		R 87	
561	Kt 76 01-02 Mt 903 09 Sotkamon keskustan kevyen liikenteen järjestelyt Sotkamo	Stie-170 1.2.1982	TPO 82-88 13231	kev liik väylä valaistus kev liik erita liitt kanavoin	5,0 km 1,0 km 1 kpl 4 kpl	N-yhd.2jk+2pp Kp	3600		1 trs	tlk k	0 R		
587	Mt 819 06-07 Oupr-Teerikaarto Vuolijoki	2.8.1982	THYKS	soratien par	10,0 km	III N-7 ös	6530	trs	tlk k	0			
556	Mt 870 04-06 Pihlajapuro-Mustolanmutka Kajaani, Sotkamo	699/PS-141 18.2.1981	TPO 82-88 13078	soratien par tien rak	12,1 km 4,1 km	III-6,5/6 ös	14570	trs	tlk k	0 R			
588	Mt 877 01-04 Vuolijoki-Kupr Vuolijoki	Stie-170 1.2.1982	THYKS	soratien par	20,0 km	III-6,5/6 ös	11980	trs	tlk k	0			
560	Mt 879 07-09 Vuolijoen kr - Latokangas Vaala		TPO 82-88 13086	ös/Kp-tien par	17,6 km	III N-7 ös	12090	trs	tlk k	0		R 87	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 13 KainuuLaati S ÖljymäkiPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__Kustannustaso
Tr-ind.134

tr-ind.134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
580 09	Mt 880 Teppana-Uusikylä Kajaani	02 S-12 26.1.1981	TPO 82-88 13215	kev liik väylä kev liik erita	4,0 km 1 kpl	II-9/7 Kp erill.N-2jk+ 2pp Kp	2880	k	0	R			vahv. 18.2.1982 valitus KHO:ssa
578	Mt 883 Lapinsalmen sillan kohdalla Vaala	02 S-12 26.1.1981		sillan rak tien rak	1 kpl 1,0 km	III-6,5 ös	4030			VED, tlk, k SS			
585	Mt 901 Vihtamo-Kontiomäki Sotkamo, Paltamo	02-04 Stie-170 1.2.1982	THYKS	soratien par	18,1 km	III-6,5 ös	10890		trs		tlk, k	0	
565	Mt 891 Pt 19229 Hyrnsalmi-Kangaskylä Hyrnsalmi	02 S-12 26.1.1981	TPO 82-88 13229	ös/Kp-tien par kev liik järj sillan par	2,5 km 2,5 km 1 kpl	II-10/7 Kp ös	3210		trs	tlk, k	0	R	
577	Mt 915 Suomussalmen silta-Veikkola Suomussalmi	03-05 701/Ps-143 18.2.1981	TPO 82-88 13082	soratien par	14,3 km	III N-7 ös	14802	trs	tlk, k	0			
550	Mt 8803 Mt 8801 Miettula-Pirttiäho Kajaani	01-02 702/Ps-144 18.2.1981	TPO 82-88 13069	ös/Kp-tien par tien rak kev liik väylä tievalaistua	3,8 km 1,6 km 7,5 km 6,6 km	III N-6 Kp N-yhd.2jk+pp	7900	trs	tlk, k	0	R		
586	Mt 9161 Kiannanniemi-Linnansalmi Suomussalmi	02-03 Stie-170 1.2.1982	kp:n vara- työ	soratien par	6,5 km	III-6,5 ös	3270		trs	tlk, k	0		
570	Pt 19033 Vuottolahti-Vuoreslahti Vuolijoki, Kajaani	01-03 THYKS kp:n vara- työ		soratien par	22,8 km	III N-6 ös	10130		trs	tlk, k	0		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 13 Kainuu
 Laati S Öljymäki
 Päiväys 15.10.1982

☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985

☐ HANKELUETTELO 19__19__

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__

Kustannustaso
Tr-ind. 134

Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19 82	19 83	19 84	19 85	19 86	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
584	Pt 19049 Sokajärvi Kajaani 01	1026/Ps-212 17.3.1981	TPO 82-88 13025	soratien par tien rak	2,7 km 2,5 km	III N-6 ūs II 8/7 Ab	3270	trs	tlk k 0			R 88	
571	Pt 19053 Hannusranta Kajaani 01-02	3448/Ps-693 9.10.1981	THYKS kp:n vara- työ	soratien par	12,5 km	III N-6 ūs	7000	trs	tlk k 0				
551	Pt 19253 Katerman sillan kohdalla Kuhmo 01	5-42 26.1.1981	TPO 82-88 13412	sillan rak	1 kpl 1,0	III N-5,5 ūs	5000	tlk	VFO k 0			R 87	
574	Pt 19365 Virtasalmen sillan kohdalla Suomussalmi 01	Stie-627 12.2.1979	TPO 82-88 13410	sillan rak tien rak	1 kpl 0,8 km	III N-5,5 ūs	5890	trs	tlk VFO k 0	R			
572	Vt 5 Koivukosken silta-Komila Kajaani 301	Stie-105 19.1.1981 ko	TPO 82-88 13024	kev liik väylä valaistus liitt kanavoin kev liik erita	3,1 km 1,7 km 3 kpl 4 kpl	N-yhd.2jk+2pp kp	3500	trs	tlk k 0 R			uusi	
576	Mt 897 Leväkoski-Alajärvi Suomussalmi 01-05		TPO 82-88 13026	ūs-tien par	22,3 km	III-7 ūs	16340		trs	tlk k 0		R 87 uusi	
591	Mt 873 Talvivaara-Komula Sotkamo 01-04			soratien par	18,0 km	III-6,5 ūs	13720		trs	tlk k 0		uusi	
589	Mt 882 Kainuanmäki-Melalahti Paltamo 01-03		THYKS	soratien par	14,0 km	III N-6 ūs	7000		trs	tlk k 0		uusi	
590	Mt 882 Kaivanto-Kainuanmäki Vaala, Paltamo 04-05		THYKS	soratien par	13,5 km	III-N-6 ūs	8000				tlk	uusi	

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri 13 KainuuLaati S OijymäkiPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³-19⁸⁵☐ HANKELUETTELO 19____19____☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ____/____19____Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja	
								19 82	19 83	1984	19 85	19 86		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
592	Mt 907 07-11 Niva-Hyrnsalmen kr Kuhmo			soratien par	29,3 km	III-7 ös	22340					trs	tlk	uusi
593	Mt 907 12-14 Kuhmon kr - Moisio Hyrnsalmi			soratien par	18,3 km	III-6,5 ös	12800					trs		uusi
594	Mt 8714 01-03 Lehtovaara-Lahnasjärvi Kajaani			soratien par	18,2 km	III-6,5 ös	12890					trs	tlk k 0	uusi
595	Mt 871 01-02 Pirttimäki-Lehtovaara Kajaani			soratien par	13,1 km	III-6,5 ös	9000					trs		uusi
596	Mt 9002 01-04 Leväjoki-Alajärvi Sotkamo			soratien par	16,9 km	III-6,5 ös	12850					trs	tlk	uusi
597	Pt 19051 01-02 Kuurna Kajaani			soratien par	6,0 km	III N-7 ös	3000					trs	tlk k	uusi
580 04	Pt 19045 01 Kivimäki Kajaani			soratien par	3,0 km	III N-7 ös	1960					trs	tlk k 0	uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri LappiLaati A. VirtaPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983 - 1985☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
520	1. Tieverkko-suunnitelmat Vt. 4 440 - 448 Koivu - Rovaniemi Tervola, Rovaniemen mlk.				40 km					tvS			
522	2. Pääsuuntaselvitys Sodankylän liikennesuunnitelma Sodankylä									pss			uusi
531	3. Yleissuunnitelmat Vt. 21 Tornion ohikulkutie, Tornio	Tv-547 16.10.79		Tien rak.	5,0 km								
534	Kt. 78 223 - 224 Rovaniemen sisääntulotie + silta, Rovaniemi		TPO 82 - 88 14071	Tien rak. Sillan rak. Kev.liik. väylä Alikulkukäytävä	2,2 km 2 kpl 4,0 km 9 kpl	I N-10/7 II N-7	43 500	ys					
533	Mt. Muonion silta Muonio		TPO 82 - 88 14402	Sillan rak. Tien rak.	1 kpl 2,8 km	III N-7 III N-6	5 200			tlk			
535	Vt. 4 teoll.al. kohdalla Keminmaa			Kp-tien par.						trs		VO Ss	uusi
618	4. Tie- ja rakennussuunnitelmat Mt. 941 12 - 16 Kuumakangas - Raistakka Posio	Piirin Jr 16.12.81	TPO 82 - 88 14028	ÖS-tien par.	16,1 km	III N-7 ÖS	12 400	tlk	k				R 88
585	Mt. 942 08 - 11 Pohjaslahti - Juotas Ranua, Rovaniemen mlk.		TPO 82 - 88 14136	Soratien par.	13,5 km	III N-6 ÖS	7 300	tlk + k			R		
609	Mt. 9262 05 - 06 Härkönen - Sompujärvi Keminmaa		TPO 82 - 88 14149	Soratien par. Sillan par.	15,9 km 1 kpl	III N-6,5 ÖS	9 900	tlk	k		R		
588	Mt. 958 06 - 12 Hetta - Norjan raja Enontekiö		TPO 82 - 88 14166 14179	ÖS-tien par.	36,7 km	III N-7 ÖS	12 500	tlk	k		R		Kaksi TPO:n hanketta

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri LappiLaati A. VirtaPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³ - 19⁸⁵☐ HANKELUETTELO 19⁸³ - 19⁸⁵☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19⁸³Kustannustaso
Tr-ind.134

Tr-ind.134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
636	Vt. 4 561 - 564 Inari - Hyljelahti + Juutuanjoen silta, Inari		TP0 82 - 88 14007 14437	Tien rak. Sillan rak.	16,5 km 1 kpl	III N-7 ös	25 100	tlk	k			R	
620	Mt. 924 05 - 07 Alaniemi - Taininiemi, Simo		TP0 82 - 88 14177	ös-tien par. Sillan par.	14,9 km 1 kpl	III N-7 ös	11 400	tlk	k			R	
655	Pt. 19781 01 - 02 Kelloniemi pt. Kemijärvi		TP0 82 - 88 14024	Soratien par.	8,3 km	III N-7 ös III N-6 ös	7 600	tlk	k	R			
605	Vt. 21 103 - 101 Röyttän liittymä - Laurila Tornio, Keminmaa	Tv-547 16.11.79	TP0 82 - 88 14148	Liit. kanavoin. Kev. liik. väylä Yksityist.järj.	4 kpl 10,0 km 7,0 km	I N-10/7 Kp	15 200	tlk	k	R			
617	Mt. 967 01 - 04 Sodankylä - Kelujärvi, Sodankylä	Piirin Jr 1.6.81	TP0 82 - 88 14018 14078	ös-tien par.	23,0 km	III N-6,5 ös	20 900	tlk	k				Kaksi TP0:n hanketta R 88
565	Mt. 956 15 - 16 Peltovuoma - Nunnanen, Enontekiö		TP0 82 - 88 14011	Soratien par.	9,8 km	III N-6,5 ös	2 700	tlk	k	R			
570	Pt. 19513 Etelän pt. Kemi		TP0 82 - 88 14025	ös-tien par. Rautat. eritaso Sillan rak.	1,0 km 1 kpl 1 kpl	III N-7 ös	4 200	tlk	k		R		
598	Mt. 965 01 - 04 Pelkosenniemi - Savukosken kr., Pelkosenniemi	Piirin Jr 1.6.1981	TP0 82 - 88 14113	Tien rak.	21,0 km	II N-7/6 ös	19 588	tlk	k				
616	Pt. 19621 03 Ylitornion pt. Ylitornio		TP0 82 - 88 14185	Soratien par. Kev.liik. väylä	6,3 km 2,0 km	III N-6,5 ös	2 800	tlk	k	R		R	
627	Po 50023 08 - 10 Nitsijärvi - Supru, Inari		TP0 82 - 88 14181	Soratien par.	17,2 km	III N-6,5 ös	14 300	tlk	k	R			

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri LappiLaati A. VirtaPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983 - 1985☐ HANKELUETTELO 19 - 19☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkauk- s Päälyste	Kustan- nuservio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
589	Pt. 19568 Ylipaakkolan pt. Tervola			Soratien par.	8,0 km	III N-6 ös	4 700	trs	tlk	k			
645	Pt. 19843 Onkamon pt:n par. + silta Salla		TPO 82 - 88 14072	Tien rak. Sillan rak.	3,0 km 1 kpl	III N-6 ös	2 300	trs ss	tlk	k	VEO	R	
569	Kt. 81 Perälä - Ahola Posio	21 - 24	TPO 82 - 88 14027	ös-tien par.	23,3 km	III N-7 ös	8 700	tlk	tlk	k	R		
630	Mt. 9621, pt. 19796 01 - 02, 01 Vuostimo - Pyhänturi- Pyhäjärvi, Kemijärvi, Pelkosenniemi		TPO 82 - 88 14186	Soratien par.	22,0 km	III N-6,5 ös	8 500	trs	tlk	k		R	
632	Mt. 923 Sompujärvi - Lehmikumpu, Tervola, Keminmaa	04 - 06	Piirin Jr 1.6.81	Soratien par.	14,9 km	III N-6,5 ös	10 600	trs	tlk	k		R	
686	Mt. 936 Lohinivan silta, Rovaniemen mlk.	10	TPO 82 - 88 14410	Sillan rak. Soratien par.	1 kpl 1,1 km	III N-6 ös	6 500	tlk	k	VEO	R		
590	Vt. 5 Särkikangas - Kemijärven keskusta, Kemijärvi	401	Stie 4341/ 28.12.77	Lisäk. rak. Kev. liik. väylä Sillan rak.	2,3 km 2,0 km 2 kpl	2 x 9/7 Kp	27 200	trs	tlk	k	R	R	
614	Mt. 9241 Simo - Alaniemi Simo	01 - 05	Piirin Jr 1.6.81	Soratien par.	23,0 km	III N-6 ös	14 700	trs	tlk	k			Jaettu 2:ksi suunn. hankkeeksi
575	Mt. 944 Kemijärven keskustan kohta- Ruopsan th. Kemijärvi	15 - 13	TPO 82 - 88 14175	ös-tien par. Kev. liik. väylä	12,5 km 0,2 km	III N-7 Kp	4 400	trs	tlk	k		R	

E- JA VESIRAKENNUSLAITOS

iri Lappijati A. Virtaiiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19⁸³ - 19⁸⁵☐ HANKELUETTELO 19___19___☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ___/___19___Kustannustaso
Tr-ind. 134

Anke- jmero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkauks Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja	
								1982	1983	1984	1985	1986		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
560	Mt. 9703 Kuoppilasjoki - Utsjoki Utsjoki		TPO 82 - 88 14146	ÖS-tien par. Sillan rak.	4,0 km 2 kpl	III N-6 ÖS	2 700		tlk	k				
615	Pt. Leton kalasatama Tornio		TPO 82 - 88 14019	Tien rak.	3,5 km	III N-6 ÖS	1 700		tlk	k		R		
643	Pt. 19636 01 - 02 Aittamaa - Tolppi pt. Ylitornio		TPO 82 - 88 14005	Soratien par.	10,9 km	III N-6 ÖS	5 400		trrs	tlk	k			
624	Mt. 858 01 - 04 Kuha - Oulun lr., Ranua		TPO 82 - 88 14147	Soratien par.	27,3 km	III N-6,5 ÖS	6 500		trrs	tlk	k			
674	Mt. 965 08 - 12 Savukoski - Sallan kr., Savukoski		TPO 82 - 88 14118 14031	Soratien par.	21,2 km	III N-6,5 ÖS	12 200		trrs	tlk	k	tlk	k	Kaksi TPO:n hanketta
625	Mt. 955 05 - 07 Nilivaara - Kiistala Kittilä		TPO 82 - 88 14171	Soratien par.	17,6 km	III N-6,5 ÖS	11 400		trrs	tlk	k		R	
637	Vt. 4 564 - 566 Hyljelahti - Kaamanen Inari		TPO 82 - 88 14035	Tien rak.	16,5 km	III N-7 ÖS	17 500		trrs	tlk	k			R 87
642	Pt. 19637, 19639 03 - 04 Juoksenki - Saunavaara Juoksenki - Kantomaanpää Pello, Ylitornio		TPO 82 - 88 14004	Soratien par.	7,9 km	III N-6 ÖS	4 000		trrs	tlk	k		R	
638	Mt. 930, 932 01 - 02, 01 Aavasaksa - Koivistonpää, Ylitornio		TPO 82 - 88 14032	ÖS-tien par. Kev.liik. väylä	12,0 km 2,0 km	III N-6,5 ÖS III N-7 ÖS	11 200		trrs	tlk	k		R	
599	Mt. 9561 01 - 03 Köngäs - Hanhimaa Kittilä		TPO 82 - 88 14116	Soratien par.	17,8 km	III N-6,5 ÖS	11 400		trrs		tlk	k	R	
644	Pt. 19740 01 Ylikylä pt. Rovaniemen mlk.		THYKS	ÖS-tien par. Kev.liik. väylä	3,2 km 1,0 km	III N-7 ÖS	2 700		trrs	tlk				

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri LappiLaati A. VirtaPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19₈₃-19₈₅☐ HANKELUETTELO 19₈₃-19₈₅☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19₈₃Kustannustaso
Tr-ind.134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluaikotaulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
551	Vt. 4 Paattion eritasoliittymä Kemi	Ko oo Lp	TPO 82 - 88 14068	Tien rak.	1,2 km	III N-6,5 Kp	5 400	trs	tlk				
650	Mt. 924 07 - 12 Taininiemi - Hosio Simo, Ranua		TPO 82 - 88 14015	Tien rak. tai Sillan rak.	24,2 km 16,0 km 1 kpl	III N-7 ös	28 300	trs	tlk k				kaksi linjavaihto- ehtoa
653	Mt. 961 05 - 08 Javaruksen mt. Kemijärvi		TPO 82 - 88 14009	Soratien par.	21,3 km	III N-6,5 ös	10 900	trs	tlk k				
556	Pt. 19573 01 - 02 Tervola - Lehmikumpu Tervola		TPO 82 - 88 14014	Soratien par.	11,2 km	III N-6,5 ös	3 300	trs	tlk k			R	
571	Pt. 19515 Lautiosaari - Elijärvi Keminmaa	Ko oo Lp	TPO 82 - 88 14026	Tien rak.	5,0 km	III N-7 ös	4 400	tlk	k	R			
576	Pt. 19871 01 - 02 Kihlangin pt. Muonio		TPO 82 - 88 14030	Soratien par.	13,4 km	III N-6 ös	2 700	trs	tlk k		R		
608	Mt. 936 08 - 10 Taapajärvi - Lohiniva Kolari, Rovaniemen mlk.		THYKS	Soratien par.	11,2 km	III N-6 ös	5 000	trs	tlk k				
685	Pt. 19801 Kairalan silta Pelkosenniemi		TPO 82 - 88 14403	Sillan rak. Soratien par.	1 kpl 2,0 km	III N-6 ös	5 700	trs	tlk k			R	
681	Pt. 19889 Kersilön silta Sodankylä		THYKS	Sillan rak. Soratien par.	1 kpl 2,5 km	III N-6	6 100	trs	tlk k	VEO Ss			
584	Po. 50001 01 - 04 Pyhäjärvi - Luosto Sodankylä		TPO 82 - 88 14065	Soratien par.	18,0 km	III N-6,5 ös	14 700	trs	tlk k		R		uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri LappiLaati A. VirtaPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983 - 1985☐ HANKELUETTELO 19 19☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19Kustannustaso
Tr-ind. 134

17-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
611	Pt. 19526 01 Raumon pt. Tornio		TP0 82 - 88 14170	Tien rak. Rautatien eritaso Sillan rak.	1,5 km 1 kpl 2 kpl	I N-10/7 Kp III N-7 OS	5 700			tlk	R		
676	Pt. 19870 Savukosken silta Savukoski		THYKS	Sillan rak. Soratien par.	1 kpl 1,5 km	III N-6	5 500		trs	tlk	k	R	
606	Mt. 9271 01 - 04 Arpela - Sihtuuna Tornio		TP0 82 - 88 14084	Soratien par.	22,0 km	III N-6 OS	3 500		trs	tlk	k	R	
631	Vt. 4 517 - 518 Vuojärvi - Lismanaavan th. Sodankylä		TP0 82 - 88 14056	ÖS-tien par.	13,8 km	II N-8/7 Kp	9 800			trs	tlk	k	R 87
684	Muonion silta Muonio		TP0 82 - 88 14402	Sillan rak.	1 kpl	III N-7	5 200		trs	tlk + k			R 88 ed. ys:n hyv.
671	Mt. 924 12 - 16 Hosio - Nuupas Ranua		TP0 82 - 88 14036	ÖS-tien par.	30,0 km	III N-7 OS	22 800		trs	tlk	tlk	R	Jaettu 2:ksi suunnittelu- hankkeeksi
651	Vt. 21 130 - 132 Pello - Orajärvi Pello		TP0 82 - 88 14070	ÖS-tien par.	13,9 km	II N-8/7 Kp	16 100		trs				
682	Mt. 920 Kraaselin silta Kemi			Sillan par.	1 kpl		5 500		trs	VEO ss		R	
621	Mt. 9444 Misi as. Kemijärvi			Soratien par.	12,0 km	III N-6,5 OS	5 500		trs	tlk	k		Uusi
635	Mt. 944 Ruopsan th. - Lautasalmi Kemijärvi		THYKS	ÖS-tien par.	14,0 km	III N-6,5 OS	6 500		trs	tlk	k		Uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri LappiLaati A. VirtaPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteyks	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
657	Kt. 78 223 - 224 Rovaniemen sis.tulo + silta Rovaniemi		TP0 82 - 88 14071	Tien rak. Sillan rak. Rautat. eritaso	2,2 km 1 kpl 1 kpl	I N-10/7 Kp II N-7	43 500			tlk trs Ss			ed. ys:n hyv.
628	Mt. 923 07 - 09 Lehmikumpu - Koivu Tervola	Piirin Jr 1.6.81	TP0 82 - 88 14063	Soratien par.	14,1 km	III N-6,5 ÖS	9 900			trs			R 88
553	Mt. 970 12 - 15 Kenestupa - Mantojärvi Utsjoki		TP0 82 - 88 14003 14060	ÖS-tien par.	21,2 km	III N-7 ÖS	14 100			trs tlk k R			Yhdistetty 2 TP0:n hanketta
622 10	Mt. 935 08 - 09 Rattosjärvi - Marrasjärvi Rovaniemen mlk.		TP0 82 - 88 14178	Soratien par.	14,8 km	III N-6,5 ÖS	8 500			trs tlk k			
623	Mt. 952 05 - 04 Unari - Osma Rovaniemen mlk		TP0 82 - 88 14151	Soratien par.	10,7 km	III N-6 ÖS	6 500			trs			
626	Mt. 9584 03 - 05 Pallasjärvi - Raattama Kittilä		TP0 82 - 88 14006	Soratien par.	11,0 km	III N-6,5 ÖS	6 100			trs			
552	Mt. 945 15 - 10 Perä-Posio - Jumisko Posio		TP0 82 - 88 14012	Soratien par.	29,7 km	III N-6,5 ÖS	16 100			trs tlk k		R	
629	Vt. 21 210 - 211 Palojoensuu - Kuttanen Enontekiö		TP0 82 - 88 14033	ÖS-tien par.	17,2 km	III N-7 ÖS	9 700			trs tlk k		R	
572	Pt. 19580 01 - 02 Karunki - Palovaara Tornio		TP0 82 - 88 14062	Soratien par.	12,0 km	III N-6 ÖS	2 200			trs			
656	Mt. 10 Rauhala - Kutuniva Kittilä			Tien rak.	10,6 km	III N-6,5 ÖS	8 200			trs			Edellyttää peri- aatepäätöksen Uusi

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri LappiLaati A. VirtaPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983-1985☐ HANKELUETTELO 19 19 ☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19 Kustannustaso
Tr-ind. 134

Tr-ind. 134													
Hankenumero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet		Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
				Nimi	Määrä			1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
602 70	Po. 50023 Jäniskoski - Lauttajärvi Inari		THYKS	Soratien par.	12,0 km	III N-6,5 ÖS	10 600			tlk trs	k		Aiemmin Jäniskoski- Norjan raja jaettu kahdeksi hankkeeksi
610	Pt. 19546 01 Koroiskylä - Maula Keminmaa			Soratien par.	4,5 km	III N-6 ÖS	1 900			trs	tlk k		Uusi
669	Pt. 19791 Pelkosenniemen silta Pelkosenniemi		THYKS	Sillan rak.	1 kpl		6 100			trs	tlk k		
683	Pt. 19586 Raiskion silta Ranua		TPO 82 - 88 14404	Sillan rak.	1 kpl		2 100			trs	tlk VEO Ss		uusi
559	Pt. 19540, 19567 01 - 03, 01 Liakka - Könölä pt. Könölään pt. Tornio		TPO 82 - 88 14038	Soratien par.	29,7 km	III N-6 ÖS	4 700			trs	VEO Ss	R	
579	Vt. 4 519 - 523 Lismanaavan th. - Sodankylä Sodankylä		TPO 82 - 88 14077	ÖS-tien par.	23,0 km	II N-8/7 Kp	13 400			trs			
673	Po. 50010 Ketomellan silta Enontekiö		THYKS	Sillan rak.	1 kpl		6 700			trs			
597	Mt. 964 06 - 10 Pahkakumpu - Mattilanmäki Salla		THYKS	Soratien par.	32,4 km	III N-6,5 ÖS	13 000			trs			uusi
557	Pt. 19796 01 - 04 Pyhäjärven pt. Pelkosenniemi		TPO 82 - 88 14037	Soratien par.	21,0 km	III N-6 ÖS	8 700			trs			
666	Pt. 19673 01 - 04 Koutuksen pt. Pello		TPO 82 - 88 14046	Soratien par.	28,0 km	III N-6 ÖS	3 800			trs			R 88
646	Vt. 21 Kilpisjärven kylän kohta Enontekiö			ÖS-tien par. Kev. liik. väylä Pysäköintial.		III N-7 ÖS	2 000			trs			uusi

IE - JA VESIRAKENNUSLAITOS

iiri Lappiaati A. Virtaäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1982 - 1985☐ HANKELUETTELO 19__ 19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__/19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hankkeen numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnitteluajakaulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
670	Pt. 19599 01 - 05 Simojärven länsirannan pt. Ranua		THYKS	Soratien par.	32,3 km	III N-6 OS	4 500				trs		
604	Nellimö - Paatsjoki Paatsjoen silta Inari		TPO 82 - 88 14174	Tien rak. Sillan rak.	2,0 km 1 kpl		4 900				trs		Edellyttää periaate- päätöksen uusi
663	Pt. 19709 01 - 03 Venejärven pt. Kolari		THYKS TPO 82 - 88 14074	Soratien par.	18,7 km	III N-6 OS	3 800				trs		R 88
647	Pt. 19544 Viitakosken pt. Keminmaa		THYKS	Soratien par.	10,0 km	III N-6 OS	4 000				trs		
602 11	Po. 50023 Lauttajärvi - Norjan raja Inari		THYKS	Soratien par.	11,4 km	III N-6,5 OS	10 000				trs	tlk k	
591	Po. 50010 05 - 06 Ketomella - Peltovuoma Enontekiö			Soratien par.	14,8 km	III N-6,5 OS	9 700				trs	tlk k	Uusi
619	Mt. 9643 Isokylä - Pahkakumpu Kemijärvi		THYKS	Soratien par.	42,0 km	III N-6,5 OS	10 900				trs	tlk k	uusi
595	Vt. 4 Peurasuvanto - Lohijoki Sodankylä		THYKS	OS-tien par.	18,0 km	II N-8/7 KP	15 000				trs	tlk k	uusi
592	Mt. 965 13 - 16 Särkelä - Savukosken kr. Salla		TPO 82 - 88 14117	Soratien par.	20,4 km	III N-6,5 OS	9 600				trs		
652	Mt. 965 17 - 18 Hanhikangas - Särkelä Salla		TPO 82 - 88	Soratien par.	11,7 km	III N-6,5 OS	6 700	trs	tlk	0		R	
577	Mt. 952 01 - 03 Meltaus - Osma Rovaniemen mlk.		TPO 82 - 88 14054	Soratien par.	16,0 km	III N-6,5 OS	7 600				trs		R 87

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri LappiLaati A. VirtaPäiväys 15.10.1982☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1983 - 1985☐ HANKELUETTELO 19__19__☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO __/__19__Kustannustaso
Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet NimiMäärä		Paikki- leikkauk- s Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								1982	1983	1984	1985	1986	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
634	Mt. 970 04 - 07 Palomaa - Säytsjärvi Inari		THYKS	ös-tien par. 15,0 km	III N-7/6 ös	17 700					trs		uusi
639	Mt. 970 10 - 11 Kuktsjoki - Kenestupa Utsjoki		THYKS	ös-tien par. 16,0 km	III N-7 ös	10 900					trs	tlk k	uusi
607	Vt. 21 223 - 227 Pättikkä - Iitto Enontekiö		THYKS	ös-tien par. 21,0 km	III N-7 ös	9 300					trs		uusi
665 10	Pt. 19710 Vaattovaaran pt. Kolari		THYKS	Soratien par. 4,0 km	III N-6 ös	2 400					trs		uusi
665 11	Pt. 19708 01 - 03 Vaattojärven pt. Kolari		TPO 82 - 88 14075	Soratien par. 20,2 km	III N-6 ös	4 100					trs		uusi
596	Pt. 19891 Veskonien pt. Inari			Soratien par. 11,1 km	III N-6 ös	3 000					trs		uusi
651 11	Vt. 21 132 - 133 Orajärvi - Olosjoki Pello			ös-tien par. 12,2 km	II N-8/7 Kp	11 600					trs		uusi
555	Mt. 948 01 - 07 Karhujärvi - Hautajärvi Salla		THYKS	Soratien par. 34,8 km	III N-6,5 ös	7 200					trs		
667	Pt. 19619 01 - 04 Väystäjän pt. Ylitornio		TPO 82 - 88 14061	Soratien par. 26,2 km	III N-6 ös	4 800					trs		
672	Pt. 19714 01 - 07 Lohiniva - Kierinki - Karjan- lahti Sodankylä, Kittilä		TPO 82 - 88 14069	Soratien par. 50,1 km	III N-6 ös	10 100					trs		
563	Pt. 19583, 19564 01 - 03, 01 - 02 Aapajärven pt. Korkeamaan pt. Tornio		TPO 82 - 88 14059	Soratien par. 30,4 km	III N-6 ös	4 900					trs		

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS

Piiri Lappi
 Laati A. Virta
 Päiväys 17.11.1982


☒ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19.83.-19.85.

☐ HANKELUETTELO 19. 19.

☐ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO / 19.

Kustannustaso
 Tr-ind. 134

Hanke- numero	Hankkeen nimi Tie, tieosat, kunnat	Lähtökohdat ja tavoitteet Työmuoto	Ohjelma- tai toimen- pideyhteys	Toimenpiteet Nimi	Määrä	Poikki- leikkaus Päällyste	Kustan- nusarvio 1000mk	Suunnittelu-aikataulu					Lisätietoja
								19	19	19	19	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
640	Po. 50006 01 - 02 Hanhimaa - Korpela Kittilä		TPO 82 - 88 14010	Soratien par.	14,5 km	III N-6,5 ÖS							Siirretty hanke- luetteloon
687	Mt. 9562 Tepaston silta Kittilä			Sillan rak.	1 kpl								Siirretty hanke- luetteloon
680	Pt. 19688 Tapion silta Rovaniemen mlk			Sillan rak.	1 kpl								Siirretty hanke- luetteloon
648	Mt. 970 Kenestupa - Patoniva Inari			ÖS-tien par.	12,0 km	III N-7 ÖS							Sisältyy tiensuunnit- teluohjelmahankkee- seen 553
	Mt. 953 12 - 13 Vaalajärvi - Sodankylä Sodankylä												Suunnittelu siirretty 80-luvun lopulle



Taajajärjestelmän
Population of cities and towns

Bebyggelseområdet i tätorter
Conurbation

Yli 100 000
10 000 - 100 000
2 500 - 10 000
1 000 - 2 500
500 - 1 000
Alle Under Under 500

This map must not be copied in whole or in part
without written permission of Maanmittauslaitos

TIENSUUNNITTELUOHJELMA VUOSINA 1983-1985

- +++++ Pääsuunnitelma
- Yleissuunnitelma
- Tie- ja rak.suunnitelma
- 567 Suunnitteluhankkeen hankenumero
- 06 Suunnitteluhankkeen vastualueennumero

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 km
1:200 000

TVH Suunnitteluosasto I.-83